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Pagaende aktiviteter v.10

1 Vifortsatter med gjutningar av végglar till kallarplan (gul markering) och
gjuter fardigt plattan till kallaren enligt ritningen nedan.

1 Forberedelse av kommande platsgjutna vaggar till kallarplan (bla mar-
kering) enligt ritningen nedan.

Planerade/Kommande aktiviteter for v.11

1 Gjutning av vaggar till kallarplan
Fortsattning av platsgjutning vaggar till kdllarplan fortsatter (bla markering) enligt
ritningen nedan.

Visuell bild av framdriften ute i produktionen
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Bild fran produktionen



