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2025-11-20 
Marcus Stjernkvist Servicenämnden 
0706-959775 
marcus.stjernkvist@eslov.se 
 
 

Serviceförvaltningen 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se|  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Förslag till prioriterade åtgärder 
utifrån servicenämndens ansvarsområden gällande 
operativ lokalförsörjningsplan 2027–2031 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden beslutar att prioritera de åtgärder som återges i bilaga 

”Servicenämndens underhållsbehov 2027” till den operativa 
lokalförsörjningsplanen 2027-2031. 

Ärendebeskrivning 
Den operativa lokalförsörjningsplanen är en gemensam planeringsförutsättning för 
kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. Det 
är många som ingår i arbetet med kommunens lokaler och därför är det viktigt att 
lokalförsörjningsplanen utgör kommunens gemensamma planering som visar vad, 
var och hur vi ska bygga.  Ett byggprojekt tar lång tid från idé till inflyttning, vilket 
kräver planering och samordning mellan förvaltningarna. I lokalförsörjningsarbetet 
arbetas det också gemensamt med att förutse både vakanser och behov av nya lokaler 
samt större underhållsarbeten. Arbetet att ta fram den operativa lokal-
försörjningsplanen som ska gälla mellan 2027–2031 påbörjades i september 2025 
och kommer hålla på tills efter budgeten för 2027 är antagen av kommunfullmäktige. 

Kommunledningskontoret håller ihop arbetet med att ta fram en operativ 
lokalförsörjningsplan för 2027–2031 tillsammans med kommunens övergripande 
lokalgrupp och styrgrupp för lokalfrågor. Planen är en gemensam 
planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar 
med eller är beroende av lokalförändringarna i kommunen. Serviceförvaltningen som 
arbetar med underhåll av kommunens alla lokaler är en viktig del i arbetet med 
lokalförsörjningsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Servicenämndens underhållsbehov 2027 

Beredning 
Redan under januari 2025 påbörjade Serviceförvaltningen genomgången av 
kommunens alla lokaler för att kunna ge relevanta inspel på vilka åtgärder som 
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Serviceförvaltningen anser krävs för att ha välmående och ändamålsenliga lokaler. 
Under januari 2027 ska Serviceförvaltningen lämna över alla åtgärder som 
förvaltningen anser behöver göras utifrån de uppdrag och verksamheter som hanteras 
av förvaltningen. I samband med detta lyfts åtgärderna till servicenämnden så att 
nämnden kan skicka med de prioriteringar som nämnden anser är viktigast utifrån 
servicenämndens ansvarsområden gällande operativ lokalförsörjningsplan 2027–
2031. Dessa tillsammans med övriga nämnders prioriterade åtgärder sammanställs 
till ett förslag på Operativ lokalförsörjningsplan 2027–2031 som i mars skickas ut till 
alla nämnder på remiss. I det läget har servicenämnden möjlighet att yttra sig om de 
förslag till åtgärder som finns med i förslaget till lokalförsörjningsplan. Därefter 
arbetas förslaget om och i juni fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om 
planen som underlag för budget 2027.   

I beslutsunderlaget finns de underhållsåtgärder som enligt Serviceförvaltningen 
behöver genomföras under 2027. De underhållsåtgärder som löper under ”vanligt” 
underhåll är inte medtagna, då de bekostas av den årlig budgeten för mindre 
underhållsåtgärder. Det är endast de underhållsbehov som det blir större kostnader 
eller investeringar på som ska lyftas till lokalförsörjningsplanen. 

 

Beslutet skickas till 
Lokalstrateg, Kommunledningskontoret 
 
 
 
Katarina Borgstrand Kristina Thern 
Förvaltningschef Fastighetschef 
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Servicenämnden underhållsbehov 2027 

Fastigheter nedan är upptagna till lokalförsörjningsplan 2027. Fastighetsavdelningen 
tittar på fastigheten och utgår från dess behov om vad som skall underhållas. Under 
året samverkar fastighetsavdelningen med lokalförsörjningsprocessen där andra 
behov kan uppkomma, och listan kan därför komma att revideras, eller mindre 
åtgärder kommer att utföras 
 
 
Harlösa skola Köksrenovering, toaletter, ytskikt, belysning 
Kunskapshuset  Köksrenovering, takbyte och ventilation 
Hasslebo  Köksrenovering 
Bokebo  Köksrenovering 
Örtofta gamla folkets hus Eftersatt underhåll 
Lindebo  Underhåll, takbyte 
Sibbebo   Underhåll, takbyte 
Västra skolan Fortsatt underhåll, grund, fönster, ytskikt 
Medborgarhuset Tak, fasad, ytskikt, snickerier 
Ölyckeskolan Fortsatt underhåll, köksrenovering, installationer, ytskikt 
Ölycke idrottshall Fasader 
Flyingeskolan Fortsatt underhåll, köksrenovering, installationer, ytskikt 
Östra strö skola Eftersatt underhåll, stort underhållsbehov 
Stadshuset  Fortsatt underhåll, bjälklag över garaget 
Berga Idrottshall 2 duschrum  
Flygfältet  Underhåll av byggnader och asfaltsytor 
Gasverket (Östergatan 23) Fönsterbyte 
Norrevångskolan Fortsatt underhåll, mattor 
4H-gården  Utvändigt underhåll 
Kvarngatan  Takbyte och åtgärder ventilation 
Karlsrobadet  Fortsatt underhåll, ventilation och ytskikt 
Aspebo  Ytskikt 
Marieholmsbadet Ny panna 
Marieskolan  Fönster, belysning och byte av plastmattor i idrottshall 
Spinnarbacken Takbyte 
 
Trollenäs IP 
Harlösa IP 
Flyinge IP 
Löberöds IP 
Marieholms IP 
 
Ekenäsgården  Rivning 
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Brand  Åtgärder automatiska brand- och utrymningslarm 
Skyddsrum  Åtgärda iordningställandedokumentation och komplettera 

utrustning 
Lekplatser Underhåll samt utbyte av uttjänt lekutrustning 
Laddinfrastruktur 
 
 
I flertalet fastigheter finns ljuskällor av äldre modell som kommer att behöva bytas ut 
i samband med att de går sönder, detta kommer behöva finnas med i budgetunderlag 
då det innebär utökade kostnader. 
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2025-11-28 
Katarina Borgstrand Servicenämnden 
+4641362385 
katarina.borgstrand@eslov.se 
 
 

Serviceförvaltningen 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se  |  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Information om 
Serviceförvaltningens arbete för december 2025 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vid servicenämndens sammanträden återger förvaltningschef och 
avdelningschefer information till nämnden angående vad som sker inom 
respektive område.  

Följande information ges till servicenämnden:  
- Information från förvaltningschefen 
- Administrativa avdelningen 
- Måltid 
- Transportservice 
- Fastighetsavdelningen 
- Lokalvård 

Beslutsunderlag 
• Presentation. Information om Serviceförvaltningens arbete för december 

2025 

Beredning 
På servicenämndens sammanträde den 8 december 2025 informerar 
förvaltningen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Vid detta 
tillfälle görs en presentation av den kommande renoveringen av 
Medborgarhuset. Nämnden informeras också om arbetet med GDPR samt 
det pågående arbetet på fastighetsavdelningen gällande kultur och 
arbetsmiljö. Nämnden får också information om att måltidsavdelningen ser 
över möjligheterna att göra om köket på Fridasro till ett serveringskök.  
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Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
Katarina Borgstrand  
Förvaltningschef  
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Information om Serviceförvaltningens arbete
December
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Innehåll
• Information från förvaltningschefen
• Administrativa avdelningen
• Måltid
• Transportservice
• Fastighetsavdelningen
• Lokalvård
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Medborgarhuset
INTERIÖR OCH EXTERIÖR RESTAURERING
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Bakgrund

Medborgarhusets kulturhistoriska värdet är högt. 

• Haagkonventionen 

• Byggnadsminne enligt 3 kap. (1988:950) Kulturmiljölagen (KML). 

• Riksintresse för kulturmiljö 

• Särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap. (2010:900) Plan- och Bygglagen (PBL) 
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Exempel på skyddsklassade utrymmen enligt 
byggnadsminnesförklaring.

• Rödmarkerade rum är skyddade vad avser 
stomme, rumsindelning, ytskikt och fast inredning 
och får inte ändras annat än med Länsstyrelsen i 
Skånes tillstånd.
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Tidslinje

• 1957 Byggnaden invigs

• 1980–84 Delvis utbyte av ursprungliga fönster samt takarbeten. 

• 2000-2010 Löpande takarbeten samt in- och utvändig renovering. 

• 2018–2022 Takarbeten och mindre invändiga renoveringar
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Serviceförvaltningens uppdrag
Vård och underhållsplan

Framtagen under 2025 omfattande hela Medborgarhuset, dess kulturhistoria och dess byggnadsteknik. Fokus i planen ligger dock inte primärt på 
Medborgarhusets historia utan på dess framtida vård- och underhåll.

Restaurering/underhåll interiört och exteriört

En direktupphandling av en restaureringsarkitekt gjordes i oktober 2025 innehållandes både 
interiöra och exteriöra arbeten. Ett komplett FFU för en utförandeentreprenad arbetas fram
för både interiöra och exteriöra arbeten. 
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Tider

För att verksamheten skall påverkas så lite som möjligt kommer det exteriöra arbetet att utföras under 2026 och det interiöra arbetet 
under 2027.

Tider för det exteriöra arbetet:
2026
- Färdigställd upphandling 23/2
- Servicenämnd 17/3
- Avtal kan skrivas tidigast 18/5
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Vad skall görs exteriört?

- Tak
- Fasader
- Mark och murar
- Målningsarbeten utvändigt
- Fönster och ytterdörrar av trä
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Vad skall göras Interiört?
- Golv
- Mark
- Armaturer
- Textilier och läder fast inredning 
- Tak, Väggar och pelare
- Snickerier
- Räcken och trappor
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Information från förvaltningschefen
• Lönerevision 2026
• Friskvård
• Planerar uppföljning av enkät - kundnöjdhet
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Administrativa avdelningen
• GDPR

• PUB-avtal
• Personuppgifter och utbildningar
• Genomgång av förvaltningens dokument 
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Information om upphandlingar

• Upphandlingar av ramavtal tekniska konsulter inom byggprojekt 
• Upphandlingar ramavtal inom fastighetsförvaltning
• Upphandlingar investeringsprojekt inom byggprojekt
• Direktupphandlingar, pågående och avslutade
• Förnyad konkurrensutsättning 
• Information om planerade upphandlingar för 2025/2026: 
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Måltid

• LESKgruppen har upphandlat färsk fisk med tre leverantörer – startar datum ?
• Fridasro kök
• Rutin för hantering av anpassad kost och specialkost – arbete pågår med 

förskola och skola
• Generation waste utbildning pågår för kockar i skola, måltidsbiträden och kockar i 

tillagningförskola
• Brukarenkät inom VoO
• Energiutbildning för alla medarbetare
• Sallerup har startat, vi börjar tillagning börjar vecka 49
• Årliga provtagning av mat och rengöring
• Förskolekockar har varit på studiebesök i Bjuv och kom hem fulla med inspiration
• Måltidsbiträden i mottagningsköken var på studiebesök i Skånemejerier
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• Golvet i verkstaden lagas. Huggit upp en del och gjort 
om, MBT betong genom Lomma Tegel

• Ett flertal hemtjänstbilar och lånebilar krockade
• Verkstadstekniker och en chaufför gjort YKB delkurs 4 
• Avdelningschef gått första etapp, 3 heldagar i 

ledarskapsprogrammet 

Transportservice
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Fastighetsavdelningen

Kulturskolan

• Information om Medborgarhuset Henrik Holmelin byggprojektledare

• Kulturarbetet på hela fastighetsavdelningen pågår tillsammans med HR

• Samarbete med AME är påbörjat. Hjälp med att ta hand om posten i Stadshuset, 
     samt några som skall hjälpa till och städa upp på Maskinvägen, (gårdsplan och förråd).

Sida 26 av 131



Fastighetsavdelningen

Kulturskolan

• Vitsippan avslutat 2025-09-02 Budget 67.000.000 kr blev 54.424.638 kr
• Föreningslokalen avslutat 2025-09-04 Budget 24.000.000 blev 22.146.000:-
• Idrottsparken avslutad 2025-09-04 Budget 2.900.00:- blev 2.345.000:-
• Husarängen etapp 1 avsluta 2025-08-11 Budget 13.500.000:- blev 13.718.000:- (preliminär slutprognos)

Avslutas ekonomiskt vår 2026

• Sallerupskolan
• Kulturskolan
• Vasavångskolans kök
• Stehag kök 
• Åkerbo 

Ekonomiskt avslutade projekt 2025
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• Målarbete i fokus på vår planeringsdag 18 november
• Fönsterputsningen inför advent klar
• Arbetslivsdag 28 november på Norrevångsskolan

Lokalvård

Sida 28 av 131



Tack!

Fråga gärna!
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 SOT 2025/157 
 
 
 
2025-12-02 
Kenneth Backström Servicenämnden  
+4641362670 
kenneth.backstrom@eslov.se 
 
 

Serviceförvaltningen 1(3) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se  |  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Internbudget 2026, Driftbudget 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner internbudget 2026, driftbudget samt 

verksamhetsmått för 2026. 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden fastställer internbudget 2026 samt verksamhetsmått för 
2026.  
Internbudget 2026 är anpassad till Serviceförvaltningens organisation och 
uppdelad per verksamhetsområde enligt; servicenämnd, 
förvaltningsgemensamt, administration, måltidsservice, transportservice, 
lokalvård samt fastighetsavdelningen.  

Beslutsunderlag 
• Internbudget 2026, Driftbudget. 
• Verksamhetsmått 2026. 
• Eslövs kommuns budget för 2026 och plan för 2027-2029, antagen av 

kommunfullmäktige 2025-11-24. 

Beredning 
Internbudget 2026 har arbetats fram utifrån tilldelade ramar för 
servicenämnden. Internbudgeten för 2026 är inklusive internt omfördelade 
intäkter och kostnader inom serviceförvaltningen. Beräkningar för intäkter 
och kostnader görs i preliminär internbudget utifrån angivna förutsättningar. 
Intäkter beräknas för internhyror, lokalvård, måltider samt inom övriga 
verksamheter, lokalvård för tjänster som ej debiteras via internhyra, 
skolvaktmästartjänster inom Fastighetsservice och inom Transportservice 
för Mat och elevtransport och bilpoolen. Enligt tidigare  
kommunfullmäktigebeslut överförs i årets budget externt inhyrda lokaler 
från Vård och Omsorg till servicenämnden. 
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Beräkning för intäkter 
Internhyror räknas upp 5,0 procent inklusive höjd internränta. Internränta är 
för 2026 höjs med 0,75 procent från 2,5 procent 2025 till 2,75 procent 2026. 

Prisjustering görs med 3,9 procent för Måltidsverksamheten, Mat och 
elevtransport, bilpoolen, lokalvård för tjänster som inte debiteras via hyra 
samt skolvaktmästare. 

Externt inhyrda lokaler räknas upp enligt KPI oktober för interna hyresavtal. 
Motsvarande uppräkningar görs för budgeterade kostnader. Avstämning 
görs i årsbokslut för kompensation för kostnadsavvikelser mot budgeterade 
intäkter. 

Uppräkning för kostnader 2026. 
I internbudget 2026 beräknas kostnadsökning 3,9 procent. Lönekostnader 
räknas upp med 3,2 procent. 
PO-pålägg 2026 sänks till 41,60 procent jämfört med 42,75 procent för 
2025. 
Internränta 2026 ökar med 0,25 procent till 2,75 procent jämfört med 2,5 
procent för 2025. 

Kostnader över uppräkning 2026.  
Kostnader över uppräkning ingår inte i preliminär budget för 2026. 
Avstämning för avvikelser mot budget görs i samband med vårprognos, 
delårsrapport samt årsbokslut för 2026. 

El- och värmekostnader inklusive nätavgifter räknas upp 3,5 procent. 
Elkostnad 2026 82,35 öre per kWh, (79,57 öre per kWh 2025, 77,25 öre per 
kWh 2024). Avvikelser för kostnader överstigerstigande 82,35 öre per kWh 
samt för övriga kostnadsökningar för el och värme överstigande 3,5 procent 
kompenseras vid årsbokslut 2026.  

Kostnader för tomställda lokaler kompenseras vid årsbokslut 2026. 

Kostnader och intäkter för fastigheten Mörten 22 ingår inte i preliminär 
budget 2026, utredning pågår i lokalförsörjningsplan. Reglering för drift 
sker vid årsbokslut 2026 samt eventuella investeringar justeras i 
investeringsplan. Minskade kostnader för PO pålägg avsätts i budgetarbetet 
som central post att täcka fortsatt konsultarbete inom fastighetsavdelningen 
och för att omdisponeras i kommande budgetar. I budget 2026 görs även 
satsning på friskvårdaktiviteter samt åtgärder för marknadsföring.  

För tillkommande investeringsprojekt görs internhyresberäkningar löpande 
vid aktivering. Nytillkomna framräknade hyresintäkter och kostnader i form 
av värdeminskningsavdrag och internränta beaktas i kommande 
prognosarbete. 
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Verksamhetsmått 2026 
Verksamhetsmått har i samband med internbudgetarbetet för 2026 arbetats 
fram av Serviceförvaltningens ledningsgrupp.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Katarina Borgstrand                             Kenneth Backström 
Förvaltningschef                                  Controller / Kommunledningskontoret 
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Avdelning Nämnd
Förvaltnings-
gemensamt

Administr
ation

Måltid
Transport 

service
Lokalvård Fastighet 

Totalt SeF: 
2026

Ansvar 701100 702100 721000
731000-
731300

721040, 
791000

761000-
761400

7710-
7716,7810

Konto \ Vht 10000 92000/93700 93700
91000; 
92300-
92350

30000-30199 (Försäljning) 79 328 0 0 150 79 478
31100-31999 (Taxor och avgifter) 250 0 250
34111-34999 (Hyror och arrenden) 10 111 11 800 371 923 393 834
35100-35999 (Bidrag) 0 0 0 0 0
36100-36999 (Försäljning av verk. och konsulttj.) 7 820 9 608 36 973 46 186 100 587
39000-39999 (Övriga ersätt (int.)) 548 15 102 6 352 0 0 4 256 4 597 30 855
Total intäkt: 548 15 102 6 352 97 260 21 658 41 229 422 856 605 005

50110-56990 (Personalkostnader) 492 1 812 5 570 49 249 7 802 32 822 29 817 127 564
60110-60111 (Lokalkostnader) 72 341 10 573 638 332 91 453 103 409
41011-76599 (Övriga kostnader) 56 13 185 441 37 152 11 325 7 716 179 022 248 896
79210 (Avskriv maskiner) 259 1 752 328 893 3 232
79310 (Avskriv hus/bygg) 28 0 0 0 80 375 80 403
85203 (Intern ränta) 6 0 28 140 31 41 296 41 502
Total summa kostnader: 548 15 102 6 352 97 260 21 658 41 230 422 856 605 005

Diff: 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Preliminär Internbudget 2026, inklusive internt 
omfördelade poster
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Verksamhetsmått
Bokslut 2024 Budget 2025 Budget 2026

Måltid

Matsvinn, gram per portion efter servering 48 g 30 g 30 g
Andel inköp av närproducerade livsmedel ( arbetas fram under 
2026) 0 -
CO2E 1,50 1,50

Antal lunchportioner förskola inkl ped lunch 343 000 367000 341000
Totala antal portioner grundskola 102 200 719 000 672 000
Antal lunchportioner gymnasieskola 91 000 91 000 113 000
Antal dygnsportioner vård- och omsorg 103 000 103 000
Antal luncher Stadshusrestaurang 12 000 12 000 12 000
Måltidsabonnemang, Vård och omsorg 102 000 102 000 102 000
Antal luncher Öppna seniorrestauranger 7 300 7 300 7 300

Transportservice

Antal fordon fordonsflotta 133 145 145
Andel som drivs med fossilfria bränslen (HVO 100,biogas, el 
E85) 1 100% 100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon 10 10 10
Mat och Elevtransporter, antal elever 113 115 115
Mat och Elevtransporter, matleveransadr 40 37 37

Lokalvård

Antal kvm städyta 139 712 141 178 141 178

Fastighet

Faktanyckeltal

Bestånd egna fastigheter area (BTA), Källa försäkringslista 177 380 196 732 196 732
Förhyrd area (kontraktsarea) 87 370 58 757 58 757
Total area (BTA) 264 750 255 489 255 489
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 SOT 2025/139 
 
 
 
2025-12-02 
Kenneth Backström Servicenämnden 
+4641362670 
kenneth.backstrom@eslov.se 
 
 

Serviceförvaltningen 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se  |  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan för 
servicenämnden 2026 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner plan för intern kontroll 2026. 

Ärendebeskrivning 
Vad är intern kontroll 
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga, de ska med 
rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Vad säger lagen om intern kontroll: 6 kapitlet kommunlagen (2017:725) 
1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

6§ Nämnden ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen  är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller 
när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1§ har 
lämnats över till någon annan.   

Eslövs kommuns riktlinjer för intern kontroll antaget av kommunstyrelsen 
den 26 oktober 2021 
I kommunens riktlinjer finns detaljerad information och riktlinjer för 
internkontrollarbetet. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till plan för intern kontroll för servicenämnden 2026,  
• Riktlinjer för Intern kontroll, antaget av kommunstyrelsen 2021-10-26. 

Beredning 
Serviceförvaltningen har tagit fram förslag till plan för intern kontroll 2026 
med handlingsplan och kontrollrapport. 2025 års handlingsplan för intern 
kontroll är grund för handlingsplan 2026 och har utifrån workshop med 
servicenämnden och i samarbete med Serviceförvaltningens ledningsgrupp 
reviderats med nedanstående förslag. 

- Punkt fyra i planen avseende fordon har reviderats under rubrikerna 
”process”, ”kontrollmoment” samt ”ansvarig för uppföljning”. Chef för 
administrativa avdelningen har lagts till som uppföljningsansvarig. 
 

- Punkt fem i planen avseende kompetensförsörjning har reviderats under 
rubriken ”kontrollmoment”. 

 
- Punkt nio i planen har reviderats under rubrikerna ”process”, 

”kontrollmoment” samt ”ansvarig för uppföljning”. Respektive 
avdelningschef är tillagd som uppföljningsansvarig utöver 
upphandlingsjurist. 
 

- Punkt elva är tillagd för intern kontrollplan 2026 och berör frågan om 
arbetsmiljö. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Katarina Borgstrand                            Kenneth Backström 
Förvaltningschef                                  Controller / Kommunledningskontoret 
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Plan för Intern kontroll servicenämnden 2026 
Vad är intern kontroll  
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer  
 
Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6 kapitlet  
1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet  
6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § 
har lämnats över till någon annan.  
 
Eslövs kommuns Riktlinjer för intern kontroll antaget av kommunstyrelsen 2021-10-26,  
I kommunens Riktlinjer finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Intern kontroll servicenämnden 2026,  
Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2026 inkl. Kontrollrapport 
Riktlinjer för Intern kontroll antaget av kommunstyrelsen, 2021-10-26 
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Handlingsplan 2025 för Intern kontroll servicenämnden 
Process/rutin/syste
m/styrdokument  
 

Kontrollmoment  Frekvens  Ansvarig för 
uppföljning  

Rapportering  Väsentlighets-
/riskbedömning  

Kommentarer  

Post och diarieföring  Daglig postöppning 
och diarieföring.  

April 
September  

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
förvaltningslagen 
m.fl. 

Arkivering  Arkivering enligt 
dokumenthanterings-
plan. 

April 
September 

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
kommunallagen/  
förvaltningslagen 
m.fl. 

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning  

Genomgång av 
fakturahantering, 
attesteringsregler, 
beställningsregler 
och rutiner för 
ekonomisk 
uppföljning. 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
controller  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen samt 
kommunens 
ekonomi- och 
verksamhetsstyrning  

Utredning av fordon. 
Fordonsomställning till 
fossilfritt samt utifrån 
beredskapsperspektiv 

Löpande avstämning 
och återkoppling. av 
utredning under 
2025 

April  
September 

Avdelningschef för 
Transportservice 
Chef adm avd 

Maj 
Oktober  
nämnd 

Svag Bedöms som svag 
risk för ekonomisk 
eller 
verksamhetsskada 
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Kompetensförsörjning  Säkerställa 
kompetensförsörj-
ning utifrån Eslövs 
kommuns  
Rekryteringshand-
bok m.fl. samt följer 
förvaltningens 
handlingsplan 
kompetensförsörj-
ningsplan. 
 

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning  

Uppföljning av 
fastighetsunderhåll 
utifrån behov och 
budget 

Säkerställa att 
relevanta 
underhållsplaner 
finns per fastighet  

April  
September 

Fastighetschef Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig Att vidmakthålla 
anläggningar i god 
status över tid för att 
tillämpa god 
hushållning av 
kommunens resurser 

Skydd i fastigheterna 
 

Rutiner för skalskydd, 
kamera-övervakning  

April  
September  

Avdelningschef 
fastighetsförvaltning  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning  

Samhällsviktig 
verksamhet Risk- och 
sårbarhetsanalys med 
åtgärdsförslag för 
Serviceförvaltningen 
 

Uppföljning av 
planerade 
åtgärdsförslag enligt 
framtagen analys 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig Bedöms som allvarlig 
risk utifrån lagen om 
skydd mot olyckor 
(LSO) samt lagen om 
extraordinära 
händelser (LEH) 
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Upphandlingprocess  
Upphandling och inköp 

Uppföljning av att 
upphandlingar 
genomförs utifrån 
kommunens policy  
och riktlinjer samt att 
reklamationer och 
sanktioner 
dokumenteras. 
Säkerställa att avtal 
följs. 

April  
September  

Respektive 
Avdelingschef  / 
Upphandlingsjurist  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån LoU 

Hållbar utveckling  Kvalitetssäkrad 
energiuppföljning 
kopplad till referens 
för månads-
temperaturväxling 

April 
September 

Avdelningschef 
Fastighetsförvaltning 

Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig Bedöms som måttlig 
risk under 
mandatperioden 

Arbetsmiljö  Säkerställa att 
rutiner, riktlinjer, 
policy och lagar följs.  

April  
September 

Respektive 
Avdelningschef 

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
lagstiftning 

Säkerställa kännedom 
om uppdatering av nya 
lagar och regler   

Säkerställa att 
medarbetare haft tid 
och möjlighet att 
hålla sig uppdaterade 
på nya lagar och 
regler som påverkar 
deras uppdrag.  

April  
September 

Respektive 
Avdelningschef 

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning 
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Kontrollrapport Internkontroll 2026 
Respektive ansvarig för uppföljning rapporterar enligt nedan. 

Nämnd/förvaltning/enhet:  

Process/rutin/system:  
 
Resultat – Iakttagelser: 

 Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt 
  
 Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas 
  
 Processen/rutinen/systemet fungerar inte 

 

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås: 

 
Bifogad dokumentation:             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kontroll utförd 2026-xx-xx  Kontrollansvarig Befattning XX underskrift:   
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Riktlinjer för intern kontroll är antaget av kommunstyrelsen 2021-10-26. Kontaktperson: 

Kommunledningskontoret, bitr förvaltningschef. Revideras en gång per mandatperiod.  1(4) 

RIKTLINJER FÖR INTERN 
KONTROLL 
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Riktlinjer för intern kontroll 
Syfte med intern kontroll 
Den interna kontrollen är en del av verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

I enlighet med kommunallagens (KL) 6:e kapitel syftar dessa riktlinjer till 
att säkerställa en god intern kontroll i kommunens verksamheter.  

Den interna kontrollen ska vara utformad så att den till en rimlig grad av 
säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen och 
nämnderna vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan 
kostnader för kontroll och nytta av kontrollen. Vid bedömningen av nyttan 
med kontrollen ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även 
vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika 
intressenter. 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal 
med olika parter. 

Med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet avses bland annat att 
ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att 
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd 
verksamhetsidé och mål. 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga 
ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en 
ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer 
avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om 
verksamheten och dess resursanvändning. 
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Med allvarliga fel menas till exempel händelser eller risk för händelser som 
innebär en betydande ekonomisk förlust, en allvarlig förtroendeskada för 
kommunen, att rättssäkerheten hotas eller att invånare och andra intressenter 
riskerar att utsättas för dessa risker. Alla anställda har en skyldighet att 
meddela fel och brister så att dessa kan hanteras och därigenom öka 
kvaliteten på verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 
fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i KL 6 
kap § 1. 

Kommunstyrelsens ansvar är att se till att en organisation för intern kontroll 
upprättas inom kommunen, att den fungerar ändamålsenligt samt att 
rapporteringen av den interna kontrollen är tillfredsställande. I ansvaret 
ingår också att utforma kommunövergripande rutiner för planering och 
uppföljning av intern kontroll, att utforma konkreta rutiner för nämndernas 
rapportering samt att bevaka att riktlinjer och rutiner för intern kontroll 
följs. 

Nämnderna 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 6 §. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god 
intern kontroll. Nämnden ansvarar därmed för att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen.  
• Verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt 

föreskrifter.  
• Den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
• Anta en internkontrollplan senast i januari innevarande år.  
• Följa upp samt bedöma den interna kontrollen samt avrapportera 

resultatet i delårs- och årsredovisning. 
• Omedelbart rapportera allvarliga brister till Kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. 

Förvaltningschef eller motsvarande  
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen eller 
motsvarande för att verkställa nämndens uppdrag inom intern kontroll. 
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Det är förvaltningschefens ansvar att omedelbart rapportera till nämnden 
och kommundirektören om allvarligare fel eller brister i verksamheten 
identifierats genom den interna kontrollen. 

Samtliga medarbetare  
Alla anställda är skyldiga att följa de regler, anvisningar och rutiner för 
upprätthållande av god intern kontroll som gäller inom respektive 
verksamhet.  

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller 
direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Det är därmed ett 
gemensamt ansvar för alla anställda att omedelbart rapportera fel och brister 
i verksamheten som identifierats genom den interna kontrollen. 

Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 
Som en grund för planering, prioritering och uppföljning av arbetet med 
intern kontroll ska en årlig risk- och väsentlighetsanalys göras. 

Samtliga nämnder ska anta en plan för intern kontroll för innevarande år 
senast under januari. Nämnden ska använda risk- och väsentlighetsanalysen 
för att fatta beslut om vilka risker som ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan. 

Nämnden ska i delårsrapporten rapportera hur arbetet med den interna 
kontrollen i nämnden fortlöper. Nämnden ska i årsredovisningen rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. Rapportering ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, 
vidta nödvändiga åtgärder. 

Rapportering ska årligen, i anslutning till årsbokslutets överlämnande, ske 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
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2025-11-07 
Henrik Holmelin Servicenämnden 
+4641362220 
henrik.holmelin@eslov.se 
 
 

Serviceförvaltningen 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se  |  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Slutredovisning för projekt 
Stehagskolans klassrumspaviljonger 

Förslag till beslut 
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen 
för projekt Stehagskolans klassrumspaviljonger. 

Ärendebeskrivning 
Stehagsskolan i Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för  
2025-2029, som är antagen av kommunstyrelsen, omfattar en ombyggnad av 
Gyabo förskola till skollokaler. Projektet, som har påbörjats, innebär en 
kapacitets- och kvalitetsökning genom att nuvarande Gyabo förskola 
kommer att få två större klassrum (vardera på 75 kvm), en fritidsavdelning, 
en studiehall samt kombinerad hemkunskaps- och bildsal. I samband med 
ombyggnationen upphandlade Eslövs kommun klassrumspaviljonger som 
har ställts på plats för att hantera bristen på klassrum under 
ombyggnadsperioden. 

Beslutsunderlag 
86046 Ekonomisk redovisning av skolmoduler 
86046 Stehagskolans hyresberäkning skolmoduler 

Beredning 
Ombyggnationen av Stehagskolans förskolelokaler till skollokaler är ett 
viktigt steg för att förbättra skolans faciliteter vilket kommer att möjliggöra 
bättre utnyttjande av utrymmena. Under ombyggnadstiden kommer två 
klassrum i paviljonger att hyras in och kvarstå för att hantera den tillfälliga 
kapacitetsökningen som skolan har. Att behålla paviljongerna under och 
efter ombyggnaden är en praktisk lösning som säkerställer kontinuitet i 
skolans verksamhet och hanterar den ökade kapaciteten effektivt. Då 
paviljongerna för klassrummen har börjat användas så löper det kostnader 
på dem. För att Serviceförvaltningen skall kunna ta ut hyra utan att 
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ombyggnadsprojektet har slutredovisats så görs denna delrapport. När hela 
ombyggnadsprojektet har färdigställts görs en slutredovisning.  

Tidplan för klassrummens paviljonger 
Entreprenadstart: Juli 2024 
Hyresstart: Augusti 2024 

Verksamheten fick tillträde till paviljongerna i augusti 2024. 
Hyresberäkning för paviljongerna beräknas innebära en total årshyra på  
578 000 kronor per år. Beloppet inkluderar värme, el, vatten, lokalvård och 
fastighetsservice. 

Ekonomiskt resultat 
Total budget                        Utfall                               Resultat 
0 kronor                                704 000 kronor                 -704 000 kronor 

Etableringen av paviljongerna visar i nuläget underskott med 704 000 
kronor vilket beror på att etableringskostnaden ingår i Stehagskolans 
ombyggnadsprojekt. Därav är totala budgeten 0 kronor i redovisningen.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Katarina Borgstrand Kristina Thern 
Förvaltningschef Fastighetschef 
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Projektnummer: 98104

Projektnamn: Stehagskolan skolmoduler

KF budget: 0 kr

Berörd Yta kvm: 170

Pris per kvm inkl 

byggherrekostnad: 4 141 kr

Pris per kvm exkl 

byggherrekostnad 4 082 kr

Redovisat Andel i % mot KF budget

Entreprenadkostnader 694 000
Etableringskostnad 362 000

Markarbete 182 000

Elarbete 150 000

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0
*

Byggherrekostnader 10 000
Externa kost

Interna timmar/kostnad 14,7 10 000

Totalt: 704 000

Kvar av KF budget: -704 000 kr

Datum: 251107

Utfärdat av: Helén Thordin

Slutredovisning av projekt
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x HYRESBERÄKNING
x

x 86046 Stehagskolan, skollokaler 2 klassrum

x Total byggnadsyta kvm/BTA 170

Utökad yta, kvm/BTA 0

Befintlig byggnadsyta kvm/BTA 0

Total markyta 0

x Prognos Inv.budget

x Total investering 704 000 kr 0 kr

x Inflyttning 2025-01-01 2025-12-31

x 86046 Stehagskolan, skollokaler 2 klassrum
x

x Tillkommande hyresberäkning
x Avkastning/TB 0% av drift 0

x Administrationskostnader 7,0% av drift 33 595

x Lokalvård 39 311

x Externa Hyror 379 200

x Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kvm) 11 900 7 650

x Värmekostnad 10 593

x El exkl uppvärmning 11 603

x VA 4 469

x Yttre skötsel 550kr/tim 550 Antal tim 0 0

x Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm) 22 854

x Avskrivning 46 933

x Ränta 17 600

x 578 057

x Total årshyra 578 000

x Från och med Till och med 513 524

x Hyra för period 2025-01-01 2025-12-31 576 650

x

x Tillkommande hyresfördelning % fördelning Hyra för period Årshyra 

x 2025 2025

Klk 0 kr 0 kr

x BoU 100,00% 576 650 kr 578 000 kr

GoV 0 kr 0 kr

Sef 0 kr 0 kr

VoO 0 kr 0 kr

 KoF 0 kr 0 kr

AoF 0 kr 0 kr

Externa hyresgäst 0 kr 0 kr

x Total tillkommande hyra: 576 650 kr 578 000 kr
x
x 0

Befintlig hyra   

Avkastning/TB 0% av drift 0

Administrationskostnader 7% av drift 0

Lokalvård 0

Externa Hyror 0

Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kvm) 0

Värmekostnad 0

El exkl uppvärmning 0 1

VA 0

Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år) 0

Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm) 0

Avskrivning 0

Ränta 0

Total årshyra 0 kr 1 kr

x

x Hyra för period Årshyra 

x Befintlig hyra % fördelning 2025 2025

Klk 0 kr 0 kr

BoU 0 kr 0 kr

GoV 0 kr 0 kr

Sef 0 kr 0 kr

VoO 0 kr 0 kr

KoF 0 kr 0 kr

AoF 0 kr 0 kr

Externa hyresgäst 0 kr 0 kr

x Total befintlig hyra 0 kr 0 kr

x

x Årshyra Årshyra 

x 2025 2025

x Total Hyra 571 000 kr 578 000 kr
x

x Hyra/ kvm BTA 3 400 kr                            

x Avskrivning + rta/ kvm BTA 380 kr                               

x Städ/ kvm BTA 231 kr                               

x Media samt övrig drift/ kvm BTA 489 kr                               

x Underhåll/ kvm BTA (intern drift) 70 kr                                 
x

x Ekonomichef

x
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2025-11-21 
Marcus Stjernkvist Servicenämnden 
+4641362975 
marcus.stjernkvist@eslov.se 
 
 

Serviceförvaltningen 1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se  |  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för 
december 2025 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för 

december 2025. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsavdelningens rapport innehåller information från 
fastighetsavdelningens pågående byggprojekt. Uppföljningsrapporten 
informerar utifrån nuläge gällande status, tidsplaner, ekonomi och risker i 
projekten. 

Beslutsunderlag 
• Byggprojektrapport för december 2025 

Beredning 
Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens fastighetsavdelning. 
Sallerupsskolan, Stehagskolan, Kulturskolan, Husarängen etapp 2, 
Vasavångskolan storkök, Ölyckeskolan och Marieskolans kök är upptagna 
med förändringar. Medborgarhuset renovering har tillkommit sedan 
föregående rapporten. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för kännedom 
Barn- och familjenämnden, för kännedom 

 
 
Katarina Borgstrand Kristina Thern 
Förvaltningschef Fastighetschef 
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Dokumentet riktar sig till förtroendevalda och förvaltningar inom Eslövs kommun. Ses över för revidering 

löpande. Kontaktperson: Byggprojektchef Serviceförvaltingen  

 1(13) 

UPPFÖLJNING BYGGPROJEKT  

December 2025 
 

Sida 103 av 131



Sida 2 

 

 

 
 

RAPPORT 

 

 

INNEHÅLL 
  
 

• PROJEKTINFORMATION 
 

• PROJEKTSTATUS 
 

• TIDPLAN 
 

• EKONOMI 
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Information 

Projektinformation 
 

Byggprojektområdets omfattning (Karta över pågående byggprojekt) 

  
 

 
Byggprojekt som är en del av Fastighetsavdelningen, hanterar byggprojekten i nära samarbete med 
lokalförsörjningsgruppen och kommunens förvaltningar. Genom att kvalitetssäkra projekten via en 
projekthandbok som styr byggprocessen och dess olika skeden, bidrar avdelningen till att förverkliga 
visionen "Välkommen till Skånes bästa läge! I Eslövs kommun kan du bo, leva och verka mitt i Skåne 
– med världen runt hörnet." Med fokus på hållbara och innovativa lösningar spelar Byggprojekt en 
nyckelroll i att göra Eslöv till en attraktiv plats där människor kan växa och trivas. 
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Förteckning över pågående projekt 
 

• Sallerupsskolan 
• Stehagskolan omb inklusive kök 
• Idrottsparken 
• Kulturskolan 
• Husarängen Etapp 2 
• Karlsrobadet 
• Vasavångskolans kök 
• Ölyckeskolan 
• Åkerbo 
• Marieskolans kök och matsal 
• Violens utemiljö 
• Medborgarhuset renovering 

Projektstatus  
 

Sallerupsskolan 
I projektet ”Sallerupsskolan” ingår det rivning av gamla Sallerupsskolan, samt nybyggnation av en 
treparallellig skola på ca 6 300 kvm.  
Under byggnationen kommer ersättningslokaler finnas både på Källebergsskolan och i paviljonger vid 
Sallerupsskolan. Skolan har nu flyttat in i sina lokaler.  
Budget: 210 Mkr  
Datum för slutbesiktning: 4 november 2025 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Från november 2025 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
 

Stehagskolan 
Gyabo förskola skall byggas om till skollokal. Projektet innebär en kapacitets- och 
kvalitetsökning genom att nuvarande Gyabo förskola kommer bli två större klassrum (vardera 
på 75 kvm), en fritidsavdelning, en studiehall samt en kombinerad hemkunskaps- och bildsal. 
I Stehagskolan pågår även ombyggnation av kök och matsal. I projektet ingår att 
anpassa kökets kapacitet efter verksamhetens behov motsvarande ca 850 portioner, 
skolmatsalens kapacitet är oförändrad  
Rivning av betongplatta i kök påbörjades vecka 13. Betongplattan är tjockare än vad bef. 
relationshandlingar visat. Gips, läkt och folie i alla ombyggnadsutrymmen har visat sig inte gå att 
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behålla som först planerats. Detta innebär merkostnader för rivning, utsugning av isolering, nytt 
montage av isolering, gles och folie. Entreprenören flaggar för försening pga. invändig schakt som 
visar sig ha mycket sten och lera samt att rivningsfirman Eslövs Betonghåltagare har gått i konkurs. I 
dagsläget är det osäkert om, eller hur mycket detta påverkar ekonomin. Entreprenören har meddelat att 
de ligger efter i tidplanen med 3 produktionsveckor på grund av ovan extraarbeten vilket kan komma 
att påverka verksamhetens inflyttningstid med samma tid. Försening är konstaterat men verksamhetens 
inflytt Q1 2026 gäller fortfarande. Verksamheten är informerad och påverkas inte speciellt mycket 
utav detta. Försenade arbeten är inarbetade. 
Byggstart v.7 
Budget 34 mnkr 
Datum för slutbesiktning: December 2025 
Datum för inflytt: Inflytt Q1 2026 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 
 
 
Idrottsparken 
För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i Idrottsparkens sydvästra 
hörn. Projektet kommer genomföras parallellt med de arbetet som pågår tillsammans med 
exploatering, KoF och föreningarna. Under hösten kommer behovet av en förrådsdel eventuellt 
planeras. 
Den befintliga diskgolfbanan skall rustas upp, en mindre läktare till konstgräsplanen skall placeras ut, 
samt ett utegym skall byggas i anslutning till fotbollsplanerna. Discgolfbanan är färdig och läktaren är 
levererad till Maskingatan i väntan på att placeras ut efter årsskiftet. Ett utegym planeras in i samråd 
med Kultur och fritid och Barn och utbildning, därefter avslutas projektet. Det finns ett önskemål från 
BoU samt KoF att det etableras ett utegym. En enkel projektering av detta pågår, och det ryms inom 
budget. Det kommer stå färdigt Q1 2025. Markförhållanden och belastning på ramavtalspart mark 
medför att färdigställandet ev. drar in på Q2. Ny placering av gymmet diskuteras då vi på nuvarande 
plats kommer för nära träden. Skolverksamhet har godkänt ny placering och andra ev verksamheter 
kommer tillfrågas. 
Budget: 2,9 mnkr 
Datum för slutbesiktning: vinter 2025 
Datum för inflyttning: Discgolf och läktare, Vintern 2025 

          Byggprojektledare: Niclas Spets 
 
 

Kulturskolan 
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för 
att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat.  
Byggmästaren i Skåne är upphandlad entreprenör. Pågående arbeten är: Ytskikt, färdigmontering 
installationen. 
Budget: 53,6 Mkr  
Datum för slutbesiktning: vecka 51 
Datum för inflytt: Kvartal 1 2026 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
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Husarängen etapp 2 
Efter förslag framtaget av KoF uppgraderas ytor med olika aktivitetszoner på Husarängen och 
Karlsrobadets utemiljö. Dessa innehåller lek och spelmöjligheter för alla åldrar. Dom stora 
delområdena är en Skatepark med en cykel pumptrack, utegym och OCR bana (Obstacle Course 
racing). 
Risk med försening som tidigare funnits är för tillfället ingen risk. 
Vid markundersökning har mindre halter av kemikalier och metaller påträffats. Saneringsarbeten pågår 
och den större saneringen är avgränsad och avslutad. Ytan längst Västergatan där Skateparken och 
utegymmet ska ligga är i fas. Gjutning av skateparken är i gång. Arbete med OCR-banan är i full gång 
runt motionsslingan på Husarängen och montering av hinderutrustningen pågår. 
Budget: 23,5 milj. 
Prel. överlämning; Q2 2026 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
 
Karlsrobadet Utebassänger 
Reningsverket som försörjer utebassängerna är i behov av utbyte då många av komponenterna är från  
när badet byggdes. Bassängernas konstruktion har genomgått omfattande provtagningar och analyser. 
Dessa visar att betongen behöver skyddas med ett tätskikt för att hålla över tid.  
Upphandling av dessa arbeten är gjort i två separata upphandlingar. En utförandeentreprenad för 
vattenreningen och en totalentreprenad för kringarbeten och bassängarbeten. Arbetena är planerade att 
utföras när bassängerna är stängda för säsongen.  
Badet är nu stängt för säsongen. Det återstår en del arbete med besiktningsanmärkningar och 
driftsoptimering av vattenreningen. 
Omarbetad budget: 41 milj. 
Överlämning: juni 2025 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
 
Vasvångskolan storkök 
En översyn av samtliga kökslokaler i Eslövs kommun har utförts. Utifrån denna översyn 
har prioriteringar och åtgärder gjorts.  
Det har beslutats att köket skall projekteras som ett kriskök. 
Pågående arbeten: Installationer, storköksutrustning, undertak, plattsättning. Förbesiktningar ovan 
undertak och av storköksutrustning. 
Budget 26 milj. 
Slutbesiktning: december 2025 vecka 50 
Prel. Överlämning: Inflytt Q1 2026 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
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Ölyckeskolan 
En större renovering av idrottshallen skall göras under 2025. Renovering och ombyggnad är uppdelad 
på tillgänglighetsåtgärder samt renovering. Omklädningsrum som är tillgängligt kommer utökas från 
11 kvm till 30 kvm. Detta görs för att tillmötesgå behov av fler omklädningsplatser som efterfrågats av 
BoU i en basutredning. Upphandlingen är färdig och vi inväntar beslut från KSAU för att kunna 
tilldela. Avtal är upprättat och arbetet påbörjas under v21. Vid rivning har det konstaterats att en del 
gamla relationshandlingar inte stämmer vilket medför omprojektering av bla. VS.  
Budget 10.8 milj. 
Prel. överlämning; Q3 2025. Tagen i bruk V45 
Byggprojektledare: Niclas Spets 
 

Åkerbo 
Anpassningar för att flytta in ny verksamhet skall göras under 2025. I den före detta förskolan skall 
daglig verksamhet flytta in. Större renoveringsinsats kommer ske i samband med dessa anpassningar 
bla ventilation, målning och el. Upphandling färdig, nu ska avtal tecknas så fort vi får besked ang 
överprövning. Arbetet är igång och enligt tidplan. 
Budget: 5 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Oktober 2025 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: 1 Nov 2025 
Byggprojektledare: Niclas Spets 

 

Marieskolans kök och matsal 
Då kök och matsal är underdimensionerat och saknar kapacitet, har ett stort underhållsbehov samt inte 
är anpassad utifrån dagens lagkrav och krav på måltider skall kök renoveras och byggas ut med ca 50 
m2 och matsalen kommer att få ett nytt ytskikt samt viss förändring kommer att ske utifrån servering 
och diskinlämning. Paviljonger till klassrum och kök krävs för att få verksamheten att fungera under 
produktionstiden. Förfrågningsunderlag färdigställs och publiceras under vecka 21. 
Anbudsöppning skedde 24/6, beslut om förslag på vidare hantering sker den 29/9. Anbud giltigt till 
15/10. Beslut i KF den 29/9 om utökad budget har lett till att kontrakt nu är signerat och startmöte 
hållits. Överlämning av projektet till verksamheten är framflyttad. 
Entreprenadstart med etablering sker december/januari. 
Budget: 18,1 Mkr  
Överlämning; Nov/Dec 2026 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 
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Violens utemiljö 
Violens förskola skall få en uppgraderad utemiljö nu när den gamla byggnaden (Norrebo) är riven. Vi 
ser över helheten, olika pedagogiska områden samt åldersindelningar. Projektering pågår. Arbetet 
delas upp i 2 etapper. Etapp 1 med utesov samt etapp 2 med resterande utemiljö. Etapp 1 har beviljat 
bygglov, detaljprojektering påbörjad. Etapp 2, här granskar vi upphandlingsdokument för upphandling 
innan årsskiftet. 
Budget: 5 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Q4 2025  
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Q4 2025 
Byggprojektledare: Niclas Spets 

 

Medborgarhuset renovering 
Det kulturhistoriska värdet i huset skyddas genom flera lagar. De två viktigaste när det rör vård och 
underhåll är Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen. 
När det kulturhistoriska värdet är så högt som det är i Medborgarhuset finns det ett starkt 
allmänintresse i att skydda det och bevara det för framtiden 
För Medborgarhuset gäller därför flera olika former av skydd:   
• Haagkonventionen  
• Byggnadsminne enligt 3 kap. (1988:950) Kulturmiljölagen (KML).  
• Riksintresse för kulturmiljö  
• Särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap. (2010:900) Plan- och Bygglagen (PBL)  
Byggnadsminne, riksintresse och Haagkonventionen är skyddsformer på statlig nivå och regleras via 
myndigheter som Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.   
Särskilt värdefull byggnad är en skyddsform som hanteras på kommunal nivå i samband med plan- 
och byggfrågor. 
 

TIDSLINJE 
• 1957 Byggnaden invigs 
• 1980–81 Delvis utbyte ursprungliga fönster och dörrar av ek till aluminiumpartier i låg- och 

högdelen. Salarnas A, B, C och D glasbetongtak 
täcktes över med aluminiumplåt. 

• 1984 Några plexiglaskupoler på lågdelens tak byttes ut. 
• 2000 Några plexiglaskupoler på lågdelens tak byttes ut. 
• 2000 Nytt tätskikt på lågdelens, pannkakans tak. 
• 2002–2003 Större invändig renovering. 
• 2003 Tvättning och konserversåtgärder på scenridåer i A och B salen. 
• 2006 Skulptur föreställande en flicka av Eva Hallberg placeras i atriumgården. 
• 2006–07 Utvändig renovering. Delvis byte från aluminiumpartier till fönster och dörrar av ek. 

Högdelens aluminiumtak byts i sin helhet. Blyplåt på takhuven sparades.  Ny fasadputs, Ursprunglig 
puts sparades i entréernas taksmygar, i övrigt höggs all originalputs ned. De från år 2003 nya 
ekpartierna i atriumgården hade i delar blivit missfärgade, slipades ner och oljebehandlingen gjordes 
om. Stenbalustraden och övrig fasadsten rengjordes. 

• 2014 Friläggning betongglas i taket till C/D salen. 
• 2018–19 Byte av trasiga glaskupoler i plexiglas på lågdelens tak. 
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• 2019 Lagning spricka kalkstensfontän atriumgården samt utbyte korroderande dolda fontän delar 
med mera 

• 2021–2022  Rengöring och lagning av stenbalustraden på lågdelens tak och nya infästningar 
kalksten.  

• 2022  Nytt aluminiumtak på strutens norra del som blåste av i storm år 2021. 
• 2022, cirka omkring Glasblocksfönster i västra fasaden in till källaren är utbytta till nya. Sannolikt är 

fönstret längst mot norr utbytt tidigare för rost slår igenom i glasens invändiga sidor.  
 

SERVICEFÖRVALTNINGENS UPPDRAG 
Vård och underhållsplan 
Framtagen under 2025 omfattande hela Medborgarhuset, dess kulturhistoria och dess byggnadsteknik. 
Fokus i planen ligger dock inte primärt på Medborgarhusets historia utan på dess framtida vård- och 
underhåll. 
Restaurering/underhåll interiört och exteriört 
En direktupphandling av en restaureringsarkitekt gjordes i oktober 2025 innehållandes både  
interiöra och exteriöra arbeten. Ett komplett FFU för en utförandeentreprenad arbetas fram 
för både interiöra och exteriöra arbeten.  
 
TIDER 
Exteriöra arbeten: 
2025 
- Färdigställt FFU 28/11 
- Upphandling 4-5 arbetsveckor 
2026 
- Anbudsutvärdering klar senast 23/2 
- Informera att ärendet finns 24/2 
- Tjänsteskrivelse för igångsättningstillstånd och tilldelningsbeslut inlämning 28/2 
- Servicenämnd 17/3 
- Inlämning till KLK inför KSAU 10/4 
- Igångsättningstillstånd och tilldelning KSAU 6/5 
- Tilldelning kan ske 7/5 
- Avtalsspärr 10 dgr 
- Avtal kan skrivas 18/5 
 

EXTERIÖRA ARBETEN 
Tak: 
Byte ursprungligt äldre plåttak struten över B, C, D salen. 
Infästning, kontroll struten 
Oxidpolering/UV skydd plexiglas kupoler 
Renovering glastak C och D salen 
Avsyning/besiktning aluminiumtak strut och högdel samt tätskikt lågdel och glasbetongtak 
Byte aluminiumtak struten 
Byte aluminiumtak högdelen 
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Byte tätskikt lågdelen 
Underhåll glastak C och D salen 
Fasader 
Algbekämpning och tvättning 
Puts och spricklagning  
Fogkomplettering sockel 
Stenlagningar och kompletteringar 
Byte skadade betongglas källare väster 
Kalkstensbokstäver rengöring/hydrofobering 
Renovering balkong åt söder 
Justering blockstegstrappa högdel åt väster 
Hel avsyning/besiktning fasader puts och målade stomkompletteringar m.m.  
Mark och murar 
Formning/nygjutning 50 st IFÖ klinker och byte 14 st åt söder 
Löpande underhåll  
Målningsarbeten utvändigt 
Trappräcken och handledare 
Balkongräcke åt väster  
Löpande underhåll 
Fönster och ytterdörrar av trä 
Byte färgsystem, hel ommålning exkl insida 
Kompletteringar, tätningar, bleck och stenavslut 
Ommålning fönster och dörrar 

 
INTERIÖRA ARBETEN 
Golv 
Fogkomplettering kalkstensgolv foajé 
Ny fast ekkil till utrymningsdörr muséet 
Sprickor vita marmorplattor bottenvåningen lagas upp av stenkonservator 
Sprickor i källargolv lagas i och målningskompletteras 
Slipa ner parkettgolv A-D salen och byta färgsystem till plastbaserat typ polyureten 
Lätt slipning och lackning parkettgolv i i A-D salen 
Polera stengolv och ytbehandla 
Mark 
Spricka fontän atriumgård lagas 
Armaturer 
Fasta ljushållare atriumgården renoveras 
Infästningar takarmaturer ses över generellt och byts där dåliga 
Underhåll och kompletteringar ursprungliga armaturer  
Textilier och läder fast inredning  
Scendraperi A salen, tvättas, lagas och förstärks av textilkonservator  
Läder armstöden stolarna A salen ses över och lagas 
Scendraperi A och B salen underhålls av textilkonservator  
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Tak, Väggar och pelare 
Lös fanerpanel mot tak foajé sätts om med nya clips 
Lagning träfaner/slipning/lackning ytskikt möbelsnickare/konservator 
Mindre lagningar, slipning/lackning övrigt trä  
Fastsättning lösa mässingslister i garderob/museum 
Dekorationsmålare retuscheringar missfärgningar väggar 
Komplettering mindre putsskador pelare och väggar  
Målning rum 113, 144, 115 
Entréer till salarna A-D slipas och målningskompletteras  
Rengöring smutsfläckar på enhetligt väggmåleri 
Allmän spackling, slipning, målning och målningskomplettering 
Läder på skjutvägg fäst, kompletteras, impregneras av möbelkonservator/läderhantverkare 
Speglar på toaletterna i garderoben byts mot nya  
Nymålning väggar och tak  
Underhållsmålning 
Träreparationer, slipning, oljning faner m.m. på fast inredning och väggar 
Lätt slipning och oljning B salens fanerade väggpaneler.  
Snickerier 
Byte färgsystem atriumgården, hel rengöring, omlackning alla sidor 
Bänkarna atriumgården renoveras 
Garderobsbänk slipas och lackas och kompletteras med en saknad sektion 
Fasta kapphängare, speglar m.m. trä slipas och målningskompletteras där slitet  
Målningsunderhåll lätt slipning och lackning atriumgården 
Invändig slipning och ommålning fönster och ytterdörrar 
Räcken och trappor 
Polering och zaponlackning av hela mässingsräcket bottenvåning ner till museum 
Skyddsstag metall trappa servering görs om med genomgående rundjärn e.d.  

 
Budget: 23,7 Mkr  
Datum för slutbesiktning exteriöra arbeten: Q4 2026  
Datum för överlämning: Verksamheten pågår hela tiden 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 
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Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projektstörningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 
med utförda och/eller planerade åtgärder. 
 
 

Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 
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2025-11-21 
Lennart Andersson Servicenämnden 
+4641362078 
lennart.andersson@eslov.se 
 
 

Serviceförvaltningen 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se  |  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport externa 
hyresavtal december 2025 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten för externa hyresavtal 

för december 2025. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 24 
februari 2025 § 8, är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs 
kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling 
och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och 
förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Hyresavtal på längre 
period ska godkännas av kommunstyrelsen innan avtalstecknande. 

Uppföljningsrapporten över externa hyresavtal 2025 är en rapport över, 
helheten vilka externa inhyrningar som genomförs, syftet med dessa, det 
ekonomiska värdet med inhyrningarna, samt uppföljning av pågående 
arbeten med nya och reviderade av hyresavtal utifrån tidsplaner, ekonomi 
och risker. 

Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett 
tillfredställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport externa hyresavtal december 2025 

Beredning 
I månadens uppföljningsrapport är status i projekten oförändrade sedan 
senaste rapporteringen. 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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Katarina Borgstrand Kristina Thern 
Förvaltningschef Fastighetschef 
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INNEHÅLL 
  
 

• INFORMATION OCH BAKGRUND 
 

• FÖRTECKNING ÖVER AKTIVITETER   
 

• STATUS ÖVER PÅGÅENDE NY/OM TECKNING AV 
HYRESAVTAL 
 

• RISKER  
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Information 

Bakgrund 
Eslövs kommun investerar aktivt i kommunens utveckling med visionen för Eslöv 2040: "Välkommen 
till Skånes bästa läge! I Eslövs kommun kan du bo, leva och verka mitt i Skåne – med världen runt 
hörnet." Fastighetsavdelningen spelar en central roll i att förverkliga denna vision genom att ansvara 
för drift och underhåll av skolor, förskolor, kultur- och fritidsanläggningar samt administrativa lokaler. 
Dessutom hanterar avdelningen kommunens externa hyresavtal, och säkerställer att de offentliga 
miljöerna i Eslöv möter framtidens krav på funktionalitet och hållbarhet, i linje med kommunens 
ambition att vara en attraktiv plats att bo och arbeta i. 
 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 24 februari 2025 § 8, är 
nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar 
genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och 
förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av 
kommunstyrelsen innan avtalstecknande. 

Syfte med uppföljningsrapporten externa hyresavtal 
Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2025, är att informera om kommunens externa 
hyresavtal 
Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2025 är en uppföljning av pågående arbeten. Detta ger 
servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt och enligt kommunens mål 
och riktlinjer.  
 
Externa hyresavtal omfattning 
Servicenämnden förvaltar drygt 120 hyresavtal för Eslövs kommun, majoriteten av avtalen är för Vård 
och Omsorg där Eslövs Bostads AB (EBO) är hyresvärd.  
Detta avser de hyresavtal som Serviceförvaltningen ansvarar för och finns registrerade i Vitec.  
 
Förteckning över aktiviteter i externa inhyrningar 
 
• LSS-boende 2 
• Preliminära tidplaner renoveringar och hyresgästanpassningar 
• Hyresavtal uppsagda för avflyttning 
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Status Externa hyresavtal 
 
 
LSS-Boende 2 
Beskrivning av verksamheten: Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. 
Nulägesbeskrivning: 17 olika boenden i kommunen. Alla bostäder innefattar fullvärdiga lägenheter 
på ett till tre rum och kök/pentry. Samtliga platser är idag fullbelagda.  
Lokalbehov: Huvudregeln bör vara att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i 
allmänhet också ska gälla för bostadslägenheter i en gruppbostad. Viktigt att bostaden ligger i en miljö 
som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Det ställs högre krav på brandskyddet i 
behovsprövade särskilda boenden än boenden i ordinarie bostadsbestånd, verksamhetsklass 5B. 
Upphandlingsförfarande ny lokal: Geografisk hyresvärdsupphandling.  
Status 2025-08-29 Hyresavtal är tecknat.  
Fastighetsägare: Brinova Dannemannen 33 AB 
Beräknad budget ny hyra per år (kr): Beräknad tillkommande kostnad 1,5 mnkr /år 
 

 
Preliminära tidplaner  
Lapplandsvägen 11B  Verksamheten har tagit fastigheten i bruk 2025-08-22. 
Göingevägen 22  Start 2025-09-01 Slutfört 2026-03-17 
Lapplandsvägen 11A Start 2026-04-01 Slutfört 2026-10-01 
 
 
Hyresavtal uppsagda för avflyttning  

• Daglig verksamhet Ystadvägen 13. Avtalet är uppsagt för avflyttning till hyrestidens utgång 
2025-10-01. Status 2025-10-01 Lokalen är besiktigad och avflyttad. 
 

• Kvarngatan 12. Avtalet är uppsagt för avflyttning till hyrestidens utgång 2025-12-31. 
 
 

Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projektstörningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 
med utförda och/eller planerade åtgärder. Generella risker: Konsekvensen av att förhandlingar vid 
omförhandling av befintliga hyresavtal drar ut på tiden i de lokaler med eftersatt fastighetsunderhåll 
medför risker i bl. a arbetsmiljö, inomhusklimat, myndighetskrav avseende livsmedelshantering och 
ökade driftkostnader. 
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Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 
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2025-11-18 
Kristina Thern Servicenämnden 
+4641362364 
kristina.thern@eslov.se 

 
 

Serviceförvaltningen 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00 |  E-post: kommunen@eslov.se|  www.eslov.se 

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av planerat 
fastighetsunderhåll för december 2025 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner informationsärendet för planerat fastighetsunderhåll 

för december 2025.  

Ärendebeskrivning 
Underhållet av Eslövs kommuns fastigheter har varit bristande under många år, och 
det har inte funnits välgrundade underhållsplaner med kopplad budget.  
Fastighetsavdelningen har under 2024 gjort en omstart och tagit ett helhetsgrepp på 
hela fastighetsbeståndet där ekonomin och underhållet går hand i hand.  

 
Underhållsplaner: 

• Arbetet fortlöper med kommunens fastigheter, förvaltarna kommer avsätta tid 
för att alla underhållsplaner förs in i kommunens underhållssystem. 

 
Att hantera eftersatt underhåll kräver en noggrann och metodisk strategi för att 
säkerställa att problemen åtgärdas effektivt och förhindras från att återkomma. 
 
Fastighetsavdelningen har ändrade rutiner och bättre hjälpmedel såsom nytt 
underhållssystem, Planima. Alla vakanta tjänster är tillsatta nu, vilket inneburit att de 
flesta mest akuta underhållsåtgärder är avhjälpta. På grund av långvarigt eftersatt 
underhåll upptäcks hela tiden åtgärder som borde varit planerade och behöver 
omhändertas omgående. 

Beredning 
Det planerade fastighetsunderhållet har varit eftersatt under en längre tid. 
Fastighetsavdelningen arbetar nu med att få in underhållsarbetet i Planima som är ett 
program som uteslutande jobbar med fastighetsunderhåll. Arbetet med 2027 års 
underhåll har påbörjats. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Katarina Borgstrand Kristina Thern 
Förvaltningschef Fastighetschef 
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