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Plats:  Stadshusets sammanträdesrum, Christian Nilsson 
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

1. Upprop   
   
 

 

2. Val av protokolljusterare   
   
 

 

3. Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete för 
maj 2023 samt fördjupad information från 
avdelningen demokrati och verksamhetsstöd 
(SOT.2023.0002) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete maj 2023 
• Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för maj 2023 
• Presentation. Fördjupad information om avdelningen demokrati och 

verksamhetsstöd, maj 2023 
 

4. Information från förvaltningschefen för maj 2023 
(SOT.2023.0003) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för maj 2023 
• Presentation. Information från förvaltningschefen för maj 2023 

 

5. Vårprognos för servicenämnden 2023 
(SOT.2023.0096) 

  

   
 

 

6. Uppföljning av intern kontroll per april 2023 
(SOT.2022.0162) 
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2023, april 
• Tabell över uppföljning av intern kontroll för april 2023 
• Kontrollrapport för intern kontroll för april 2023 
• Servicenämndens beslut § 8, 2023 Antagande av intern kontrollplan för 

servicenämnden 2023 
• Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2023 
• Riktlinjer för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2021-10-26 

 

7. Revidering av handläggningsrutiner för post, 
registrering och arkivering inom servicenämnden 
2023 (SOT.2023.0094) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Revidering av handläggningsrutiner för post, 

registrering och arkivering inom servicenämnden 2023 
• Förslag till revidering av Handläggningsrutiner för post, registrering och 

arkivering inom servicenämnden 2023 
 

8. Uppföljning av byggprojekten för maj 2023 
(SOT.2021.0044) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för maj 2023 
• Uppföljningsrapport av byggprojekt för maj 2023 

 

9. Uppföljning av externa hyresavtal för maj 2023 
(SOT.2021.0194) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport över externa hyresavtal för maj 

2023 
• Uppföljningsrapport av externa hyresavtal  för maj 2023 

 

10. Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för 
maj 2023 (SOT.2023.0053) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll 

för maj 2023 
• Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll för maj  2023 
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Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete för 

maj 2023 samt fördjupad information från 
avdelningen demokrati och verksamhetsstöd 
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 SOT.2023.0002  
 
 
 
2023-04-25 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
asa.ratcovich@eslov.se  
 
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Uppföljning av förvaltningens arbete maj 2023 

Ärendebeskrivning 
Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas 
uppdrag, Kommunallag (2017:725): 
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 
På servicenämndens sammanträde den 15 maj 2023 informerar avdelningscheferna 
om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen. 
 
Information om: 
• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Ekonomistyrning  
• Demokrati och verksamhetsstöd 
• Måltid 
• Transportservice 
• Fastighetsförvaltning 
• Fastighetsservice 
• Lokalvård 
• Byggprojektavdelningen 
• Brand och säkerhet 
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 SOT.2023.0002 
 

 2 (2) 

 

 
I samband med uppstart av den nya mandatperioden 2023 ges fördjupad information 
om servicenämndens uppgifter och verksamheter på nämndens möten. 
  
På servicenämndens sammanträde den 15 maj 2023 ger avdelningschefen för 
Demokrati och verksamhetsstöd, en fördjupad information om avdelningen 

 

Beslutsunderlag 
-Uppföljning av förvaltningens arbete PPP maj 2023. 
- Fördjupad information om avdelning Demokrati och verksamhetsstöd, PPP maj 
2023. 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
 

7 (188)



Uppföljning av förvaltningens arbete
Maj
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Syfte
• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
      Kommunallag (2017:725) 

6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.
• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.
• Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.
• Välkommen med frågor och synpunkter
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Förvaltningens förslag till beslut

• Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Innehåll

• HR (Human Resources, personalfrågor) 
• Ekonomistyrning
• Demokrati och verksamhetsstöd
• Måltid
• Transportservice
• Fastighetsförvaltning
• Fastighetsservice
• Lokalvård
• Byggprojektavdelningen
• Brand och säkerhet
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HR (Human Resources, personalfrågor)

• Aktiviteter Kompetensförsörjningsplan. Utbildningsdag torsdagen 

den 11/5 för chefer på Serviceförvaltningen i Eslövs kommuns 

riktlinjer och rutiner för Rekrytering.

• Utveckling tillitsbaserad organisation.
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Ekonomistyrning
• Vårprognos 2023. Servicenämnden maj.
• Uppföljning intern kontroll april 2023. Servicenämnden maj.

• Ekonomisk månadsuppföljning tom maj. Redovisas servicenämnden juni.
• Resultatdialog budget 2024  / Presidieberedning kommunstyrelsen - 

servicenämnden 3 maj. Återsamling 31 maj.

13 (188)



Demokrati och verksamhetsstöd
• Målarbete 2023
• Avslut i våra kontor i stadshuset.
• Lönerevisionen
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Måltid
• Information om samarbetsavtal avseende upphandling av livsmedel,

Lund
• Förstudier för kommande upphandlingar, livsmedel har påbörjat, inte

referensgrupp är tillsatt
• Information Samverkans avtal  mellan Eslöv/ Höör

• Hög sjukfrånvaro – ansträngt läge  - svårt att rekrytera med kompetens

• Presentation av måltidsverksamheten och nytt måltidsabonnemang för 
anhöriga på demensboenden, Kärråkra – otroligt givande



• Bilpoolen gjort första avrop på leasingen genom 
ADDA
(utan avtal nu, då det gemensamma med Lund gick 
ut 31/3)

• Ny tim vikarie på MoE, Resad Subo, började 4/5
• Mycket fokus på schemaplaneringar nu: de vanliga 

veckovis, klämdagar, skolavslutning, sommar (även 
med tanke på chaufförernas önskade semestrar) och 
den kommande höstterminen.

Transportservice 16 (188)



Fastighetsförvaltningen
• Resultat av energiåtgärder i Stadshuset 2022: Effekten av att 

innetemperaturen sänktes har medfört att  värmeförbrukningen minskat under 
perioden januari- april med 10,5% (-35 100 kWh) jämfört med samma period 
2022. Justering av drifttiderna på ventilation och viss belysning som utfördes 
samtidigt som att innetemperaturen sänktes har medfört en minskad 
elförbrukning med 5,7% (-10 800 kWh) jämfört med samma period 2022. 

• Nya fastighetsförvaltaren Bo Andersson har börjat bekanta sig med sina nya 
fastigheter och kollegor.

• Knepigt uppdrag: Utmanande planering för att byta två elcentraler på skola 
med tillagningskök med verksamhet utan avbrott för sommarlov pågår.
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• Samtliga fastigheter avstädade från vintern.
• Enhetschef gått utbildning Ny som chef.
• En medarbetare på park har fått ny tjänst- 

rekrytering påbörjad.
• En pensionsavgång på idrott. Ny medarbetare 

börjar 15:e maj.
• Vi kommer att testa att sammanslå 2 

teknikerområde och därmed inte tillsätta efter 
pensionsavgång.

Fastighetsservice 18 (188)



• Enhetschefer varit på nätverksträff i Perstorp den 20 
april

• Anställningsintervjuer klara  men inväntar utdrag från 
polisregister

• Vasavångsskolans område är omräknat utifrån nya 
ritningar

• Serviceabonnemang för Kultur och Fritid
• Planering av semestrar och storstädningar
• Skyddsronder pågår

Lokalvård 19 (188)



Byggprojektavdelningen
• Byggprojekt rullar på – så idag blir det bilder från verkligheten – En dag på jobbet 

Här ges driftinformation till personal (tekniker och förvaltning) Blåsippan förskola i Stehag
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Brand och säkerhet
• Nytt förslag på riktlinjer för kommunens systematiska 

brandskyddsarbete framtaget.
• Digitalisering av SBA fortlöper
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Tack!

Fråga gärna:

Avdelningscheferna på Serviceförvaltningen

22 (188)



Fördjupad information
Avdelning Demokrati &Verksamhetsstöd
2023-05-15
Chef Sara Andersson
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Syfte med informationen
• I samband med uppstart av den nya mandatperioden 2023 ges fördjupad 

information om servicenämndens uppgifter och verksamheter på nämndens möten.
• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:

• Kommunallag (2017:725) 
• 6 kap. 6 §   Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.
• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.
• Återrapportering av mål och verksamhet.
• Välkommen med frågor och synpunkter.
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Tidsplan

• 2023-03-20 Måltidsavdelningen
• 2023-04-17 Transportservice
• 2023-05-15 Demokrati och verksamhetsstöd
• 2023-06-12 Fastighetsförvaltning med studiebesök
• 2023-09-18 Byggprojektavdelningen
• 2023-10-16  Lokalvård
• 2023-12-11 Fastighetsservice
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Förslag upplägg information

Tidsomfattning ca 30-60 minuter inklusive frågor.
• Syfte med verksamheten
• Beskrivning av verksamheten (även film)
• Organisation och anställda
• Ekonomi
• Mål, resultat och kvalitet
• Styrdokument och lagstiftning
• Aktuella frågor och projekt
• Utmaningar i verksamheten
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Avdelning 
Demokrati och verksamhetsstöd DoV
Verksamhet, organisation och ekonomi
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Syfte och verksamhet
• DoV ansvarar för förvaltningens gemensamma administration, ekonomi och 

entreprenad­upphandlingar. DoV omfattar även uppdraget som ställföreträdare.
• Den gemensamma administrationen kan 

ses som förvaltningens nav och stödfunktion. Här sköts 
bland annat förvaltningens fakturahantering, diarium, 
posthantering och ekonomiadministration, 
samt förvaltningens små och stora upphandlingar. 
Vi jobbar med förvaltningens rättssäkerhet och att stötta
våra verksamheter där de behöver.

• Inom DoV finns också två tjänster med titeln Ställföreträdare.
Uppdraget innebär att vara förvaltare eller god man. 
Anledningen till att dessa tjänster är placerade hos oss är för att det får inte finnas någon 
form av jävighet gentemot myndighetsutövande verksamheter inom kommunen.
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Organisation och anställda 29 (188)



Funktioner
Fastighetsadministratör och registrator

Personal-, och ekonomiadministratör

Ekonomiadministratör

Ekonomicontroller

Förvaltningsekonom

Fastighetsekonom

Upphandlare och förvaltningsjurist

Ställföreträdare

Post och diarieföring

Shemaläggning och HR-system
Fakturahantering, interndebiteringar, 
bokföringsordrar, attestflöden mm

Drift och utveckling i ekonomi och 
beställningssystem

Investeringsbudget, försäkringsfrågor

Budget, styrprinciper, ekonomiskt årshjul

Upphandlingar av driftavtal/ramavtal/entreprenader
Avtalsuppföljning, förlängningar, överprövan etc

Godmanskap/Förvaltarskap
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Ställföreträdarna
• Kärnuppdrag: God man är frivillig åtgärd och bygger på ett samtycke från huvudmannen (hm). Uppdraget 

som förvaltare är en tvångsåtgärd som fastställs av tingsrätten när hm inte kan ta hand om sig själv eller 
sina tillgångar. Hm blir fråntagen sin rättshandlingsförmåga och kan inte ingå avtal, skriva under kontrakt 
använda bank id osv. 

• Uppdraget kan se olika ut beroende på vilket förordnade du har. Finns tre delar, bevaka rätt, förvalta 
egendom, sörja för person. 

• Har personen alla delar så ser vårt uppdrag ut såhär på ett ungefär:
• Förvalta egendom: Ta hand hm ekonomi, betala räkningar, ha koll på inkomster/tillgångar och skulder. 
 
• Sörja för person: Se till att hm har en bra vardag som tex meningsfull sysselsättning goda levnadsvillkor. Se till så 

lämpligt boende finns (Ingår lite i bevaka rätt också). Sörja för person och bevaka rätt går ibland lite in i vartannat.  

• Bevaka rätt: Bevaka hm rätt tex vid bostadsförsäljning. Kan vara vid bouppteckningar/arvskifte. Skydda dem från 
personer i deras omgivningar som kan utnyttja dem på olika sätt. Se till så att vårdinsatser fungerar och att hm inte blir 
åsidosatt på något sätt. Överklaga beslut, lämna in yttrande i olika ärende, vara med på tingsrättsförhandlingar där ett 
godmanskap inte räcker till utan ett förvaltarskap är det som krävs. Deklarera lgh och bostadsförsäljningar.  

• Ansöka om olika bidrag som sin hm har rätt till, tex bostadsbidrag, färdtjänst, merkostnadsersättning osv. 
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Ekonomi
• Total budget/intäkt 6 700 000 kr
Av dessa är över 90% personalkostnader 
Övrigt – kontorsmaterial, post, systemkostnader 
och IT, förvaltningsgemensam administration mm.

Frisktal 1 mars-9 maj 94%
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Mål, resultat och kvalitet 33 (188)



Prioriterade områden för DoV att arbeta med under 2022
1. Föreläsning/Utbildning i bemötande

2. Fortlöpande utbildningar inom våra olika processer och styrprinciper-rättssäkerhet

3. Barnrätt tas med i upphandlingar och andra processer inom förvaltningen genom att uppmana till det

4. Delta vid fastighetssidans olika verksamhetsmöten med en egen punkt
1. Förvaltarmöten
2. Bygg/projektmöten

5. DoV ska erbjuda drop in inom specifika frågor och/eller bjuda in oss till förvaltningens olika APT

6. Fortsätta distansarbete i lämplig omfattning

7. Tydliggöra roller och verksamheter inom DoV

8. DoVs uppdrag och funktioner ska vara tydliga inom SeF

9. Delaktighet inom DoV vid rekrytering, t ex genomgång av behov, omfördelning av arbetsuppgifter, läsa utkast till annons

10. Ekonomiska resultat på APT

11. Rätt rekrytering 

12. Kompetensutveckling, som ska
1. Matcha behov
2. Alltid utvärderas
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Målaktiviteter 2023
1 Föreläsning/Utbildning i bemötande Medborgare och andra intressenter

2 Fortlöpande utbildningar inom våra olika processer och  Medborgare och andra intressenter 
styrprinciper-rättssäkerhet 

4 Delta vid fastighetssidans olika verksamhetsmöten med  Tillväxt och hållbar utveckling
 en egen punkt
1. Förvaltarmöten
2. Bygg/projektmöten

5 DoV ska erbjuda drop in inom specifika frågor och/eller  Tillväxt och hållbar utveckling
bjuda in oss till förvaltningens olika APT

7 Tydliggöra roller och verksamheter inom DoV Verksamhet och medarbetare

8 DoVs uppdrag och funktioner ska vara tydliga inom SeF Verksamhet och medarbetare

36 (188)



Avdelning 
Demokrati & Verksamhetsstöd
Styrdokument och lagstifning
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Styrdokument och lagstiftning

Arkivlagen

Förvaltningslagen 

Offentlighet och sekretess

Kommunallagen

LOU

Postlagen

Grundlagen

Reglemente

GDPR Delegeringsordningen

Informationshanteringsplanen

Rutiner och anvisningar för upphandling

Kommunens policysEkonomiska styrprinciper

Handläggningsrutiner

PBL, AB ABT

Arkivbeskrivning

Föräldrabalken12
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Avdelning 
Demokrati & Verksamhetsstöd
Aktuellt
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Aktuellt
• Revidering av förvaltningens styrdokument och gemensamma rutiner
• Arbetsdag för våra målaktiviteter
• Arbete med post och diarierutiner
• Rekrytering entreprenadupphandlare
• Sammanslagning av ekonomer 
• Jobbar in oss och gemensamma rutiner i rådhuset
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Frågor eller funderingar?
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Tack!

Fråga gärna:

Sara Andersson
Administrativ chef
Sara.andersson3@eslov.se
0413- 623 55
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 SOT.2023.0003  
 
 
 
2023-05-03 
Åsa Ratcovich Servicenämnden 
+4641362921  
asa.ratcovich@eslov.se  
 
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Information från förvaltningschefen för maj 2023 

Ärendebeskrivning 
Syftet med information från förvaltningschefen är att arbeta efter kommunallagen om 
nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. 
Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål 
och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.  
 
På servicenämndens sammanträde den 15 maj 2023 informerar förvaltningschefen 
om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns 
beslutade Budget 2023 och Plan 2024-2026. 
 
Återrapportering mål och verksamhet: 
 
• Praktisk information om Rådhuset 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Information från förvaltningschefen PPP maj 2023. 
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
 
 
Åsa Ratcovich  
Förvaltningschef  
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Information förvaltningschefen

Servicenämnden 2023-05-17
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Syfte

• Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
• Kommunallag (2017:725) 
• 6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

• Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.

• Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.

• Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.

• Välkommen med frågor och synpunkter.
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Förvaltningens förslag till beslut

• Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.
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Innehåll

• Återrapportering mål och verksamhet:
• Lite praktisk information om Rådhuset 2023.

• Frågor

• Kontaktuppgifter
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Återrapportering av mål och 

verksamhet

Lite praktisk information om Rådhuset 2023.
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Lite praktisk information

Dörrar 
In- och utpasseringssystem med larm.

Post
Lämnas och hämtas dagligen i entrén våning 1. 

Pappersinsamling och sekretess
Insamling av kontorspapper finns på våning 1 och våning 3. Sekretess på våning 1.

Avfall
Kärl för sortering av avfall i varje kök. 

Arkiv
Diarieförda pappershandlingar förvaras i säkerhetsskåp. 

Hissen 
Åker till våning 1 vid alarm och stannar där. Utrustad med alarmknapp (direkt till securitas). Om hissen 
fastnar, larm ljuder både i hissen och utanför.

Mötesrum
Ta väl hand om våra fina Mötesrum. Plocka undan och återställ möblering. 
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• Larmet ljuder i hela byggnaden.

• Alla larm ska tas på allvar.

• Utrym genast genom att följa gröna skyltar ut. 

• Använd aldrig hiss vid utrymning. 

• Följ funktionsnedsatta till utrymningsplats. 

• Återsamlingsplats: Parken bakom rådhuset.
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Några historiska bilder om Rådhuset:
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Frågor eller funderingar?
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Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef

Åsa Ratcovich

asa.ratcovich@eslov.se

0413- 629 21
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 SOT.2022.0162  
 
 
 
2023-05-03 
Kenneth Backström Servicenämnden  
+4641362670  
kenneth.backstrom@eslov.se  
 
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Uppföljning av intern kontroll 2023, april 

Ärendebeskrivning 
Servicenämnden fastställde den 16 januari 2023, § 8, Intern kontrollplan för 
servicenämnden 2023. Planen beskriver vilka kontrollområden som ska granskas och 
vem som är ansvarig för genomförandet. Granskning av intern kontroll ska 
genomföras två gånger om året. Föreligger nu granskning per april 2023. 
 

Beslutsunderlag 
- Tabell över uppföljning av intern kontroll för april 2023 
- Kontrollrapport för intern kontroll för april 2023 
- Servicenämnden beslut § 8, 2023 Intern kontrollplan 2023 
- Plan för intern kontroll servicenämnden 2023 
- Riktlinjer för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2021-10-26 
 

Beredning 
Den interna kontrollen bedöms av förvaltningen som tillräcklig, samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det vill säga:  
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

 
Granskning av intern kontroll har genomförts under april 2023 i enlighet med 
servicenämndens plan för intern kontroll 2023. Utfallet över de områden som 
granskats utifrån servicenämndens plan för intern kontroll för april 2023 redovisas i 
kontrollrapport för intern kontroll 2023. 
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Årsplanering för intern kontroll inom servicenämnden: 
 
• November: Årlig diskussion/uppföljning med syfte revidering Handlingsplan för 

internkontroll, i servicenämnden utifrån kommunstyrelsens 
tillämpningsanvisningar om risker och väsentligheter samt föregående års 
beslutade Handlingsplan för internkontroll av servicenämnden. 

• December: Servicenämnden beslutar Handlingsplan för internkontroll för 
kommande året. 

• April: Avdelningschefer och utsedda befattningar genomför uppföljning av 
Handlingsplan internkontroll och redovisar uppföljningarna på formulär. 

• Maj: Servicenämnden informeras och godkänner uppföljningen av 
Handlingsplan internkontroll samt beslutar ev. tilläggsuppdrag. (Uppföljning och 
beslut kan skickas till kommunstyrelsen.) 

• September: Avdelningschefer och utsedda befattningar genomför uppföljning av 
Handlingsplan internkontroll och redovisar uppföljningarna på formulär. 

• Oktober: Servicenämnden informeras och godkänner uppföljningen av 
Handlingsplan internkontroll samt beslutar ev. tilläggsuppdrag. Uppföljning och 
beslut skickas till kommunstyrelsen. 

 
Granskningen av intern kontroll per april 2023 redovisas sammanfattande i 
tabellformat, se bilaga ”Tabell över uppföljning av intern kontroll för september 
2023”. 
 

Förslag till beslut 
- Servicenämnden föreslås att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 

april 2023. 
 

Beslutet skickas till 
- Kommunstyrelsen 

 
 

 
 
 
Åsa Ratcovich Kenneth Backström 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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Uppföljning Internkontroll servicenämnden, 2023

Process/rutin/system/ 
styrdokument

Bedömning 
September    

2022

Bedömning  
April 2023

Kommentarer/åtgärd April 2023 Sammanfattning från kontrollunderlagen.

Organisations-beskrivning Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.

Post och diarieföring Processen/rutinen/systemet fungerar fungerar som tänkt. digitaliseras ytterligare.

Arkivering Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt men behöver utvecklas. Närarkiv uppdateras 
löpande i enlighet med VERKSAM. I samband  med genomförd flytt av förvaltningen kommer 
närarkiv att delas upp i två delar. En del, det som inväntar gallring kommer finnas kvar i 
stadshuset i nytt arkivrum. Den andra delen upprättas under april och maj i ett anpassat 
utrymme i rådhusets källare.

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och uppföljning 

Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt men behöver utvecklas inom rapportering på 
fastighetsförvaltningen. Rekrytering av fastighetsekonom är genomförd. Utveckling av enklare 
uppföljningsrapporter för fastighetsförvaltning pågår.

Kompetensförsörjning Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt. Fastighetsförvaltning behöver följa upp planen 
ytterligare

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.

Skydd i fastigheterna Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas. Behöver utvärderas och rutiner 
behöver tas fram inom vissa områden. 

Samhällsviktig verksamhet 
Risk- och sårbarhetsanalys 
med åtgärdsförslag för 
Serviceförvaltningen

Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt inom respektiva avdelning, med något mindre 
utvecklingsbehov på lokalvården. Tillgång till reservkraft för strategisk köksverksamhet behöver 
utredas.  

Upphandlingsprocess Processen /rutinen/systemet fungerar som tänkt. Serviceförvaltningens anvisningar och 
handlingsrutiner för upphandling och inköp pågår enligt servicenämndens beslut § 32, 2022. 
Rutiner för uppföljningar av avtal har tagits fram och presenterats till berörda avdelningar. årlig 
revidering av anvisningar och handläggningsrutioner för inköp och upphandling pågår.

Hållbar utveckling Processen /rutinen/systemet fungerar som tänkt men behöver utvecklas. Finns redovisning till 
servicenämnden där detaljer behöver förbättras. Fastighetsförvaltningen jobbar med att förfina 
energiuppföljningen till alla fastigheter.

Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt

Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas

Processen/rutinen/systemet fungerar inte
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Sammanträdesprotokoll 
2023-01-16 

 

Servicenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 8    SOT.2022.0162 

Antagande av intern kontrollplan för servicenämnden 2023  

Ärendebeskrivning  
Vad är intern kontroll? 
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad 
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. 

Vad säger lagen om intern kontroll: 6 kapitlet kommunlagen (2017:725) 
1 § Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. 

6 § Nämnden ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i 
lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
med stöd av 10 kap. 1§ har lämnats över till någon annan. 

Eslövs kommuns riktlinjer för intern kontroll antaget av kommunstyrelsen den 26 
oktober 2021 
I kommunens riktlinjer finns detaljerad information och riktlinjer för 
internkontrollarbetet. 

Den 13 december 2022, § 133 beslutade servicenämnden om antagande av intern 
kontrollplan 2023. Med anledning av att en ny mandatperiod inleddes 1 januari 2023 
tas ärendet upp åter för att den nya servicenämnden ska anta intern kontrollplan för 
innevarande år. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan för servicenämnden 2023 
• Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2023 
• Riktlinjer för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2021-10-26 
 

Beredning 
Servicenämnden har tagit fram förslag till plan för intern kontroll 2023 med 
handlingsplan och kontrollrapport. 2022 års handlingsplan för intern kontroll är 
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Sammanträdesprotokoll 
2023-01-16 

 

Servicenämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

grund för handlingsplan 2023 och har utifrån workshop med servicenämnden 
reviderats med nedanstående punkter. 

- Handkassor. Rutiner för uppföljning och ekonomisk kontroll upphör eftersom inga 
handkassor tillhandahålls. 
- Hållbar utveckling. Kvalitetssäkrad energiuppföljning kopplad till 
temperaturväxlingar utvecklas. 

Beslut 
Servicenämnden godkänner plan för intern kontroll 2023. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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     2022-12-13 

Förslag till plan för Intern kontroll servicenämnden 2023 
Vad är intern kontroll  
Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer  
 
Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6 kapitlet  
1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet  
6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § 
har lämnats över till någon annan.  
 
Eslövs kommuns Riktlinjer för intern kontroll antaget av kommunstyrelsen 2021-10-26,  
I kommunens Riktlinjer finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Intern kontroll servicenämnden 2023,  
Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2023 inkl. Kontrollrapport 
Riktlinjer för Intern kontroll antaget av kommunstyrelsen, 2021-10-26 
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Handlingsplan 2023 för Intern kontroll servicenämnden 
Process/rutin/syste
m/styrdokument  
 

Kontrollmoment  Frekvens  Ansvarig för 
uppföljning  

Rapportering  Väsentlighets-
/riskbedömning  

Kommentarer  

Organisations-             
beskrivning  

Säkerställa att 
organisations-
schema för 
verksamheterna är 
upprättade. 

April 
September  

Förvaltningschef och 
respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd  

Svag  Bedöms som svag risk 
för ekonomisk eller 
verksamhetsskada  

Post och diarieföring  Daglig postöppning 
och diarieföring.  

April 
September  

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
förvaltningslagen 
m.fl. 

Arkivering  Arkivering enligt 
dokumenthanterings
plan. 

April 
September 

Administrativ chef  Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig  Bedöms som måttlig 
risk utifrån 
kommunallagen/  
förvaltningslagen 
m.fl. 

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning  

Genomgång av 
fakturahantering, 
attesteringsregler, 
beställningsregler 
och rutiner för 
ekonomisk 
uppföljning. 
 
 
 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen samt 
kommunens 
ekonomi- och 
verksamhetsstyrning  
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Kompetensförsörjning  Säkerställa 
kompetensförsörj-
ning utifrån Eslövs 
kommuns  
Rekryteringshand-
bok m.fl. samt 
kompetensförsörj-
ningsplan. 

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

Säkerställa att 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
genomförs genom 
APT, Samverkan, 
Skyddsronder, 
Medarbetarenkät, 
Riskbedömning med 
handlingsplan 

April  
September  

Respektive 
Avdelningschef  

Maj  
Oktober  
nämnd  

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen och 
verksamhetsskada  

Rutiner för ekonomisk 
kontroll och 
uppföljning               
(TAS BORT) 

Rutiner för hantering 
av handkassor 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef och 
förvaltningsekonom  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen samt 
kommunens 
ekonomi- och 
verksamhetsstyrning  

Skydd i fastigheterna 
 

Rutiner för 
skalskydd, kamera-
övervakning  

April  
September  

Avdelningschef 
fastighetsförvaltning  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån 
kommunallagen/förv
altningslagen/annan 
lagstiftning  
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Samhällsviktig 
verksamhet Risk- och 
sårbarhetsanalys med 
åtgärdsförslag för 
Serviceförvaltningen 

Uppföljning av 
planerade 
åtgärdsförslag enligt 
framtagen analys 

April 
September 

Respektive 
avdelningschef  

Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig Bedöms som allvarlig 
risk utifrån lagen om 
skydd mot olyckor 
(LSO) samt lagen om 
extraordinära 
händelser (LEH) 

Upphandlingsprocess  Uppföljning av att 
upphandlingar 
genomförs utifrån 
kommunens policy  
och riktlinjer samt 
att reklamationer 
och sanktioner 
dokumenteras. 

April  
September  

Upphandlingsjurist  Maj 
Oktober  
nämnd 

Allvarlig  Bedöms som allvarlig 
risk utifrån LoU 

Hållbar utveckling  Kvalitetssäkrad 
energiuppföljning 
kopplad till referens 
för månads-
temperaturväxling 

April 
September 

Avdelningschef 
Fastighetsförvaltning 

Maj 
Oktober  
nämnd 

Måttlig Bedöms som måttlig 
risk under 
mandatperioden 
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Kontrollrapport Internkontroll 2023 
Respektive ansvarig för uppföljning rapporterar enligt nedan. 

Nämnd/förvaltning/enhet:  

Process/rutin/system:  
 
Resultat – Iakttagelser: 

 Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt 
  
 Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas 
  
 Processen/rutinen/systemet fungerar inte 

 

Följande åtgärder kommer att vidtas/föreslås: 

 

Bifogad dokumentation:         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Kontroll utförd 2023-xx-xx  Kontrollansvarig Befattning XX underskrift:   
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Riktlinjer för intern kontroll är antaget av kommunstyrelsen 2021-10-26. Kontaktperson: 

Kommunledningskontoret, bitr förvaltningschef. Revideras en gång per mandatperiod.  1(4) 

RIKTLINJER FÖR INTERN 
KONTROLL 
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Riktlinjer för intern kontroll 
Syfte med intern kontroll 
Den interna kontrollen är en del av verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

I enlighet med kommunallagens (KL) 6:e kapitel syftar dessa riktlinjer till 
att säkerställa en god intern kontroll i kommunens verksamheter.  

Den interna kontrollen ska vara utformad så att den till en rimlig grad av 
säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen och 
nämnderna vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan 
kostnader för kontroll och nytta av kontrollen. Vid bedömningen av nyttan 
med kontrollen ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även 
vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika 
intressenter. 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal 
med olika parter. 

Med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet avses bland annat att 
ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att 
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd 
verksamhetsidé och mål. 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga 
ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en 
ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer 
avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om 
verksamheten och dess resursanvändning. 
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Med allvarliga fel menas till exempel händelser eller risk för händelser som 
innebär en betydande ekonomisk förlust, en allvarlig förtroendeskada för 
kommunen, att rättssäkerheten hotas eller att invånare och andra intressenter 
riskerar att utsättas för dessa risker. Alla anställda har en skyldighet att 
meddela fel och brister så att dessa kan hanteras och därigenom öka 
kvaliteten på verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 
fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i KL 6 
kap § 1. 

Kommunstyrelsens ansvar är att se till att en organisation för intern kontroll 
upprättas inom kommunen, att den fungerar ändamålsenligt samt att 
rapporteringen av den interna kontrollen är tillfredsställande. I ansvaret 
ingår också att utforma kommunövergripande rutiner för planering och 
uppföljning av intern kontroll, att utforma konkreta rutiner för nämndernas 
rapportering samt att bevaka att riktlinjer och rutiner för intern kontroll 
följs. 

Nämnderna 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 6 §. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god 
intern kontroll. Nämnden ansvarar därmed för att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen.  
• Verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt 

föreskrifter.  
• Den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
• Anta en internkontrollplan senast i januari innevarande år.  
• Följa upp samt bedöma den interna kontrollen samt avrapportera 

resultatet i delårs- och årsredovisning. 
• Omedelbart rapportera allvarliga brister till Kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. 

Förvaltningschef eller motsvarande  
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen eller 
motsvarande för att verkställa nämndens uppdrag inom intern kontroll. 

139 (188)



 

  4(4) 

Det är förvaltningschefens ansvar att omedelbart rapportera till nämnden 
och kommundirektören om allvarligare fel eller brister i verksamheten 
identifierats genom den interna kontrollen. 

Samtliga medarbetare  
Alla anställda är skyldiga att följa de regler, anvisningar och rutiner för 
upprätthållande av god intern kontroll som gäller inom respektive 
verksamhet.  

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller 
direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Det är därmed ett 
gemensamt ansvar för alla anställda att omedelbart rapportera fel och brister 
i verksamheten som identifierats genom den interna kontrollen. 

Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 
Som en grund för planering, prioritering och uppföljning av arbetet med 
intern kontroll ska en årlig risk- och väsentlighetsanalys göras. 

Samtliga nämnder ska anta en plan för intern kontroll för innevarande år 
senast under januari. Nämnden ska använda risk- och väsentlighetsanalysen 
för att fatta beslut om vilka risker som ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan. 

Nämnden ska i delårsrapporten rapportera hur arbetet med den interna 
kontrollen i nämnden fortlöper. Nämnden ska i årsredovisningen rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. Rapportering ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, 
vidta nödvändiga åtgärder. 

Rapportering ska årligen, i anslutning till årsbokslutets överlämnande, ske 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
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Revidering av Handläggningsrutiner för post, 
registrering och arkivering inom servicenämnden 
2023 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen har reviderat handläggningsrutinerna för posthantering, 
registrering och arkivering inom servicenämnden.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade handläggningsrutiner för post, registrering och arkivering 
inom servicenämnden 2023 

Beredning 
Förslag till revidering är markerat med gult, att jämföra med nu gällande 
handläggningsrutiner som är överstrukna. 
Revideringarna avser främst uppdatering av rutiner som ändrats med anledning av att 
förvaltningen flyttat till rådhuset. Ordet Platina, vilket är namnet på nuvarande 
diariesystem har genomgående bytts ut till ”diariesystem” då Platina kommer att 
ersättas inom överskådlig tid.  

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner reviderade handläggningsrutiner för post, registrering 

och arkivering inom servicenämnden. att gälla från och med den 1 juni 2023. 
 

Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
 
 
Åsa Ratcovich Sara Andersson 
Förvaltningschef Administrativ chef 
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FÖRSLAG TILL REVIDERING: 
HANDLÄGGNINGSRUTINER FÖR 
POST, REGISTRERING OCH 
ARKIVERING INOM 
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Förord 
 
 
En god hantering av allmänna handlingar i en kommun är en grundbult för 
demokratin på det sätt att det gör det möjligt för medborgarna att ha 
insyn och därmed påverka politiken i kommunen.  
 
Denna rutin beskriver hur allmänna handlingar som förekommer inom 
servicenämnden i Eslövs kommun ska hanteras för att leva upp till den 
lagstiftning som finns. Tanken är också att rutinen ska tydliggöra vem 
som ansvarar för vad på ett överskådligt och enkelt sätt.  
 
Läs mer om den bakomliggande lagstiftningen på sidan 11.  
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Allmän handling 

Vad är en allmän/offentlig handling? 
Varje nämnd är en egen myndighet. Alla handlingar som kommer in till, upprättas i 
eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i 
normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. En 
allmän handling kan vara ett brev, e-post, sms, en CD-skiva, ett fotografi, en 
ljudupptagning och så vidare.  
 
En allmän handling är dock inte nödvändigtvis samma sak som en offentlig handling 
– en allmän handling i sin helhet eller uppgifter i handlingen kan vara offentliga eller 
ha någon form av sekretess som gör att den inte kan lämnas ut. 
 
En handling är allmän när den: 
- Har kommit in till myndigheten 
- Har upprättats av myndigheten 
- Förvaras hos myndigheten 
 
Exempel på allmän handling: 
- en beställning, avtal, beslut från myndigheter, yttrande med mera.  
 
Allmänna handlingar ska registreras i Platina diariesystemet eller annat angivet 
verksamhetssystem. 
 

Vad är arbetsmaterial? 
Utkast, ”kladdar”, koncept och annat underlag till ännu inte färdigställda/upprättade 
skrivelser och beslut är att betrakta som arbetsmaterial och är inte allmänna 
handlingar.  
 
Exempel på arbetsmaterial: 
- Utkast, minnesanteckningar som ej expedierats eller arkiverats. 
 
Arbetsmaterial behöver inte registreras i diariet.  
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Hantering av inkommande och utgående handlingar 
Inkommande papperspost   Ansvar  
Posten lämnas i serviceförvaltingens postrum två gånger PostNord 
varje vardag. 
Posten lämnas och hämtas i serviceförvaltingens postfack  PostNord 
en gång per vardag, i Rådhusets foajé.    
 
Posten öppnas och datumstämplas en gång varje vardag Registrator 
ca kl 9.30 ca kl 10.30. 
 
Papperspost som registreras i Platina diariesystemet   Registrator 
scannas in varje vardag och skickas till handläggare. 
Original diarieförs. 
 
Post som ska registreras i andra system delas ut av  Handläggare 
registrator till handläggare för registrering i det aktuella  
verksamhetssystemet.  
Se registrering i verksamhetssystem, sidan 7-8 
 
Om en handling eller ett ärende ska sekretessmarkeras meddelas Handläggare/ 

Registratorn. 
 
Feladresserad inkommande post ska utan dröjsmål  Registrator/ 
vidarebefordras till rätt mottagare.   Handläggare 
 
Öppnad post som visar sig vara av privat eller facklig karaktär  Registrator 
återförsluts, den som öppnat posten antecknar sitt namn  
på kuvertet och lämnar därefter posten till mottagaren. 
 
Vid inkommen post angående t ex skadeståndsanspråk,  Registrator/ 
överprövan eller liknande stämmer handläggaren av med  Handläggare 
förvaltningschef eller administrativ chef inför vidare  
handläggning. 
 
 
Inkommande e-post 
Funktionsbrevlåda, serviceforvaltningen@eslov.se   Registrator 
samt inkorgen i Platina diariesystemet öppnas varje vardag 
och allmänna handlingar registreras i aktuellt system utifrån  
gällande dokumenthanteringsplan. 
 
Personlig e-post öppnas varje vardag. Vid frånvaro ska Handläggare 

147 (188)

mailto:serviceforvaltningen@eslov.se


  6(13) 

frånvaromeddelande enligt riktlinjer i 
”Kommunikation för medborgarens skull” användas.  
 
All personlig inkommande e-post som är allmän  Handläggare/ 
handling ska registreras, skickas till mailimport_SoT@eslov.se Registrator 

 
All personlig inkommande e-post i ett myndighetsärende ska Handläggare/ 
registreras, skickas till mailimport_SoT@eslov.se  Registrator 
  
Om en handling eller ett ärende ska sekretessmarkeras meddelas Handläggare 
registratorn, samt om det finns ett diarienr så ska detta bifogas. 
 
Den handläggare som är mottagare av e-posten är   Handläggare 
ansvarig för att svara e-postavsändaren inom 24 h, välja åtgärder 
samt skicka kopia av handling och svar till 
 mailimport_SoT@eslov.se 
 
Vid inkommen e-post från politiker stämmer handläggaren av  Handläggare/  
svaret/handläggningen med förvaltningschefen för att avgöra  förvaltningschef 
om ärendet ska vidare till servicenämnden. 
 
Vid inkommen e-post angående t ex skadeståndsanspråk,  Registrator/ 
överprövan eller liknande stämmer handläggaren av med  Handläggare 
förvaltningschef eller administrativ chef inför vidare  
handläggning. 
 
De personer som får e-post som kopia (cc), noterar endast  Handläggare 
informationen. Är det många personer som står som mottagare  
av en allmän handling, samordna med övriga om vem som  
ska svara. 
 
Elektronisk E-post som ska bevaras skickas till diariet Handläggare/ 
för registrering.    Registrator 
 
 
Utgående papperspost     Ansvar 
Om en allmän handling som ska bevaras, kommer att utsättas  Handläggare/  
för återkommande användning, ska handlingen skrivas ut  Registrator 
på arkivbeständigt papper för att säkerställa att pappret tål  
hantering under lång tid 
 
Utgående post i ett ärende registreras i Platina diariesystemet Registrator/ 
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Handläggare 
  
Avsändaren lägger själv utgående post i postfacket  Handläggare 
i rådhusets entré senast kl 9.30 
 
Posten hämtas i rådhusets entré en gång  varje vardag   PostNord  
 
Om en handling eller ett ärende ska sekretessmarkeras Handläggare 
meddelas registratorn 
 
 
Utgående e-post    Ansvar 
Utgående e-post i ett ärende registreras i Platina diariesystemet, Handläggare 
skickas till mailimport_SoT@eslov.se  
 
Personlig utgående e-post som är allmän handling i ett ärende Handläggare 
registreras i Platina, skickas till mailimport_SoT@eslov.se  
 
All personlig utgående e-post i ett myndighetsärende ska Handläggare 
registreras, skickas till mailimport_SoT@eslov.se 
 
Om en handling eller ett ärende ska sekretessmarkeras meddelas Handläggare 
registratorn  
 
Personlig utgående e-post mellan handläggare inom förvaltningen  Handläggare 
som inte är allmän handling eller arbetsmaterial behöver inte  
registreras 
 

Registrering av handlingar 
Handlingar som registrerats och som ska finnas i arkivet läggs i handlingsordning i 
ärendet. De förvaras sedan i arkiv i ärendenummerordning på angiven placering för 
ärendet (t.ex. pärm, dokumentskåp i arkivet på Serviceförvaltningen). 

Rubriksättning  
Det är av största vikt att ange en konsekvent rubriksättning av ett ärende samt att viktiga 
nyckelord ingår i ärendemeningen för att underlätta sökbarheten. Prata med registrator 
om rubrik så att den blir korrekt. För avtal gäller följande: Registrator skriver rubrik för 
att underlätta sökbarheten likaså att använda samlingsärenden årsvis för likartade 
ärenden som till exempel protokoll. Prata med registrator om rubrik så att den blir 
korrekt.  
För avtal gäller följande: 
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För alla typer av avtal anges ordet Avtal först därefter avtalets namn och sist eventuell 
fastighetsbeteckning. 
Exempel på rubriksättning: 
Avtal - ramavtal Kylskåp och service 2017 
Avtal - hyresavtal för lokal XX – fastighet XX 23:13 (externa hyresavtal registreras 
både i Platina och i Vitec) 

Upphandling 
I samband med uppstart av upphandling beställer upphandlare/handläggare ett ärende i 
Platina. All dokumentation som är allmän handling efter avslutad upphandling 
registreras här. Upphandlare/handläggare ska meddela registrator vid avslutad 
upphandling och överenskommelse görs om arbetsordningen.  

Underskrifter och avtal    
Samtliga avtal ska alltid undertecknas av båda parter och underskrifterna ska vara i 
original/digital signering. Vid undertecknande av handlingar ska alltid 
namnförtydligande anges.  
 
Handläggare för ett ärende 
Endast en handläggare utses för varje ärende i diariesystemet. Den utsedde ansvarar 
för att handläggningen av ärendet utförs. I det fall någon utöver den utsedda 
handläggaren också ska utföra uppgifter kopplade till ärendet så är det handläggaren 
som ska säkerställa att övriga får nödvändig information, till exempel genom att 
meddela diarienumret.  
 

Postlistor 
Varje helgfri måndag skickas e-post med postlista från senaste  Registrator 
veckans inkommande och utgående post i Platina till  
förvaltningschef och nämndsekreterare. 
Postlista tas ut på anmodan.   Registrator   
 
 

Registrering i verksamhetssystem Vitec 
Handlingar som registreras i fastighetssystem. 
• OVK    Handläggare 
• Sotningsprotokoll    Handläggare 
• Elrevisionsbesiktning    Handläggare 
• Besiktning hissar och portar   Handläggare 
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• Köldmedierapportering    Handläggare 
• Brandrevision     Handläggare 
• Hyreskontrakt - kommunens fastigheter  Handläggare 
• Hyreskontrakt – inhyrda objekt externa fastighetsägare  Handläggare  

registreras även i diariesystemet  
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Förvaring/arkivering samt bevarande/gallring av 
ärende 
 
 
Aktivitet Ansvar 

1 Meddela registratorn när ett ärende kan stängas Handläggare 

2 Ta fram ärendemappen för ärendet som ska stängas och 
lämna till handläggaren 

Registrator 

3 Gallra i såväl ärendemappen som diariesystemet: 

- utkast, kladdar och liknande som är egna arbetspapper 
- kopior (under förutsättning att ett original finns och 

bevaras) 

- oviktiga minnesanteckningar och meddelanden etcetera 
- protokoll, cirkulär och rapporter som tillkommit utanför 

den egna organisationen 

- gem, plast (t.ex. plastfickor) 

Handläggare 

4 Gällande ev. fotografier, bilder, film, video och ljudband: 

- Anteckna vad fotografiet, filmen etc. föreställer inklusive 
tidpunkt och uppgift om sammanhanget 

- Om det är möjligt bör fotografier, negativ och diabilder 
förvaras i syrafritt material.  

- Kopiera fotografier (då papper är bland det säkraste 
bevarandemediet) 

Handläggare 

5 Säkerställ att de handlingar som finns i ärendet i diariet också 
finns i ärendemappen, fråga annars handläggaren om något 
ska gallras/skrivas ut. Säkerställ att handlingarna ligger i 
nummerordning i ärendemappen.  

Registrator 

6 Avsluta ärendet i Platina diariesystemet: 

- Ange Arkiv som förvaringsplats för det arkiverade 
ärendet 

- Ange i ärendemeningen om ärendet ska bevaras eller 
gallras 

- Ange gallringsdatum om ärendet ska gallras 
- Välj Avsluta för att avsluta ärendet 

Registrator 
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7 Skriv ut ärendekort och lägg främst i ärendemappen Registrator 

8 Om ärendet ska bevaras läggs det i diarienummerordning i en 
arkivbox med ärenden som ska bevaras och ska överföras till 
centralarkivet med samma tidsfrist som övriga ärenden i 
arkivboxen. Om arkivboxen innehåller mer än ett ärende 
separeras dessa med Omslag. 

Packa inte arkivboxen för tjockt så att lådorna inte går att 
stänga. Lägg inte heller för få handlingar i en box eftersom 
detta kan skada papperna. 

Registrator 

9 Ärenden som stängs anges i aktuell förteckning över ärenden 
som arkiveras (O:Sef 
Förvaltningsgemensamt\Servicenämnden\Arkiv\Förteckningar 
över arkiverade handlingar). 

Registrator 

10 Boxarnas innehåll ska tydligt framgå. Märk dem med 
servicenämnden, vilka diarienummer som boxen innehåller 
samt vilket årtal som avses.    
Servicenämnden 
SOT.0001 – 0070  
2023 

Registrator 

11 
Arkivboxen placeras på angiven hylla i serviceförvaltningens 
arkiv.  

 Arkivboxen placeras på angiven hylla i serviceförvaltningens 
arkivrum 3206 i stadshuset i väntan på slutarkivering. 

Registrator 

12 Arkivboxar överlämnas till centralarkivet efter 
överenskommelse med arkivarie.  
Reversal ska undertecknas av arkivarie för att bekräfta 
leveransen till centralarkivet. På reversalen ska det framgå 
namn på den som levererar samt vilken avdelning. Det ska 
framgå vilka årtal och hur många volymer (boxar) som 
levererats.  

Registrator/Administrativ 
chef 

13 Reversaler och gallringsprotokoll diarieförs i diariesystemet, 
ett gemensamt ärende per år.  

Registrator/Administrativ 
chef 
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 Lagstiftning 

Förvaltningslagen 2017:900 
7 § En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera 
allmänheten om hur och när sådana kan tas. 
 
Myndigheterna skall också se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla 
(6 §), det ska t.ex. vara möjligt för enskilda att kontakta myndigheten med hjälp av 
telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt. Har ett 
meddelande anlänt till det anvisade mottagningsstället, ska myndigheten, om inte 
särskilt hinder möter, underrätta avsändaren om detta och samtidigt ange tidpunkten 
för mottagandet. 
 
En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag–fredag för 
att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot 
framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos 
myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246). 
 

Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
5 kap 1§ Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller 
upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra–fjärde styckena. 
 
Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning 
för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras 
endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra 
myndigheten. 
 
Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade 
så att de utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. 
 

14 I det fall ett ärende inte är klart när en arkivbox som ärendet 
borde finnas med i skickas iväg till slutarkivet får man lämna 
det separata ärendet till arkivarien och be hen lägga in ärendet  
i den aktuella arkivboxen när ärendet väl är färdigt. Ange 
tydligt i vilken arkivbox som ärendet hör hemma.   

Registrator/Administrativ 
chef 
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Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens 
verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. 
 

Offentlighetsprincipen 
Offentlighetsprincipen hittar du i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges 
grundlagar. Den svenska offentlighetsprincipen är den äldsta i sitt slag och omfattande 
i jämförelse med andra länders lagstiftning. Det innebär att praktiskt taget vem som 
helst ska kunna kontakta kommunen och be att få se en handling. 
 
Genom att medborgaren kan ta del i arbetet inom kommunen försvåras maktmissbruk. 
Det blir enklare för medborgarna att påverka och vara aktiva i det demokratiska 
arbetet. 
 

Lagkrav för ett diarium  
Beträffande handlingar som registreras ska det av diariet framgå: 
1. Datum då handlingen kom in eller upprättades 
2. Diarienummer som handlingen fått vid registrering 
3. I förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare 
4. I korthet vad handlingen avser (rubrik). 
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Kristina Thern Servicenämnden 
+4641362364  
kristina.thern@eslov.se  
 
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: serviceforvaltningen@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Uppföljning av byggprojekt för maj 2023 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 
november 2022 § 119 är nämndens uppgift att svara för att bygg- och 
fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar. 
 
Syftet med uppföljningsrapporten över byggprojekt 2023, är att arbeta efter 
kommunfullmäktiges beslut och kommunallagen om nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljningsrapporten informerar om, dels helheten vilka byggprojekt som planeras 
och vilka som genomförs, syftet med dessa samt ekonomiska värdet. Dels en 
uppföljning utifrån status, tidsplaner, ekonomi och risker i projekten.  
 
Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt 
och enligt kommunens mål och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Projektrapport maj 2023. 

 

 

157 (188)



 SOT.2021.0044 
 

 2 (2) 

 

Beredning 
Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.  
Stadshuset foajé, Marieskolan, Rådhuset, Sallerupskolan, Husarängen konstgräsplan, 
Föreningslokal Husarängen, Stehagskolan, Blåsippan, Idrottsparken är upptagna med 
förändringar. 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för maj 2023. 

 

Beslutet skickas för kännedom till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
 
  
 
 
 
Åsa Ratcovich Kristina Thern 
Förvaltningschef Projektchef 
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Information 

Projektinformation 
 

Byggprojektområdets omfattning (Karta över pågående byggprojekt) 

 
 

Eslövs Kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes 
bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att Byggprojektavdelningen är en aktiv aktör i 
kommunens utbyggnader av skolor, förskolor, kultur och fridtidsbyggnader.  
 
Byggprojektavdelningen hanterar byggprojekten i nära samarbete med fastighetsavdelningen, 
lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar. Avdelningen arbetar med att kvalitetssäkra 
projekten genom en projekthandbok med en byggprocess och dess olika skeden. 
 
Byggprojektavdelningens vision är att vara den Skånes bästa kommunala byggprojektavdelning 2025. 
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Förteckning över pågående projekt 
 

• Vitsippan (Nya Skogsgläntan) 
• Flyinge Häggebo förskola 
• Blåsippan (Stehag söder) 
• Marieskolan 
• Sallerupskolan 
• Norrevångsskolan 
• Stehagsskolan 
• Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) samt Skoltorget 
• Kulturskolan 
• Flyingeskolan  
• Idrottsparken 
• Stadshuset Foajé 
• Norrebo rivning 
• Husarängen konstgräsplan 
• Husarängen föreningslokal samt mindre garage 

 

Projektstatus  
 

Norrebo (Gamla förskolan – som skall rivas) 
Rivning av gamla förskolan. Ytan kommer bli ny utemiljö till den nybyggda förskolan (Violen). 
Under våren kommer upphandling ske genom en förnyad konkurrensutsättning.  
Budget: I driftsbudget 2023 finns det under finansförvaltningen en större post som är avsedd att täcka 
rivnings- och saneringskostnader och det är där som rivningskostnaden ska inrymmas. Rivningar är 
inget som belastar investeringar, de kostnadsföras direkt det år de genomförs. 
Rivningslov beviljat: 2023-03-02 
Rivning går på separat budget KLK 
Datum: Planerad start efter semester 2023. 
Byggprojektledare: Niclas Spets 

Vitsippan (f.d. Nya Skogsgläntan) 
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. 
Ersättningslokaler för befintliga Skogsgläntans verksamhet blev klar V39. Entreprenadstart planeras 
våren 2023 
Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Budgeten kommer att överskridas. 
Upphandlingen av konceptförskola har inneburit att en hel del anpassningar har behövt göras för att få 
en fungerande verksamhet.  Konceptförskolans utformning har ett lågt standardutförande.  
Kompletteringar av tekniska lösningar och utrustning har krävts då det saknats i SKRs 
förfrågningsunderlag. Enligt upphandlingen har entreprenören rätt till ytterligare 12 % på alla 
extrabeställningar. Projektets budget prognostiseras att överstigas med ca 1 000 000 kr. 
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Bygglovet beviljades 2022-12-14 
Budget: 61 Mkr  
Datum för inflytt: HT 2024  
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 

Flyinge Häggebo Förskola 
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 
Tillbyggnaden är slutbesiktigad och verksamheten flyttade in V28. 
Arbete med utemiljö påbörjad beräknas klart våren 2023 
Budget: 19 Mkr 
Datum för slutbesiktning: V26 2022 
Datum för inflytt: V28 2022 Inflyttad  
Datum för slutbesiktning utemiljö V 19 2023 
Byggprojektledare: Daniella Odendaal (Internt Henrik Holmelin) 

Blåsippan (Stehag söder)  
Nybyggnad av förskola i södra Stehag. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor 
och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för 
förskolelokaler. Budgeten kommer att överskridas. Upphandlingen av konceptförskola har inneburit 
att en hel del anpassningar har behövt göras för att få en fungerande verksamhet.  Konceptförskolans 
utformning har ett lågt standardutförande.  
Kompletteringar av tekniska lösningar och utrustning har krävts då det saknats i SKRs 
förfrågningsunderlag. 
Enligt upphandlingen har entreprenören rätt till ytterligare 12 % på alla extrabeställningar. Projektets 
budget prognostiseras att överstigas med ca 5 000 000 kr 
Pågående arbete: utemiljö. 
Budget: 44,5Mkr  
Datum för inflytt: V 21 2023 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 
 
Marieskolan  
Tillbyggnad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av den befintliga är klar. 
Skolan tillträdde lokalerna v 32. Invigning av skolan var den 1 september. 
Markundersökningarna vid och kring de två oljecisternerna visade på att marken behöver saneras. 
Olika prover har tagits på platsen i dialog med Miljö och samhällsbyggnad. Sanering kommer att göras 
under våren 2023, med start omgående. 
Saneringen ingår inte i projektbudgeten. När sanering är klar kan skolgården färdigställas. 
En tvist mellan entreprenör och byggprojekt pågår gällande hantering av massor. Det kan innebära en 
kostnad på runt 1 mnkr, beroende på vad som framkommer. Den ekonomiska risken kan inte avföras 
förrän slutmöte för ekonomin hållits. Detta sker efter att markarbetena gjorts klart. 
Budget: 42 Mkr 
Skolan har tagit lokalerna i bruk V32 2022 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
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Sallerupskolan 
Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där 
Sallerupskolan ligger idag. 
Upphandlingen som blev överprövad är nu klar. Entreprenör blev MVB Syd AB. Skolan har kvar 
verksamhet hela vårterminen 2023 och flyttar ut efter skolavslutningen. Veckan därefter påbörjar 
entreprenören rivningen av skolan. Entreprenören startar sin projektering i vecka 17. 
Risk att budgeten behöver utökas då det är har gått nio månader sedan upphandlingen utfördes. 
Budget: 203,5 Mkr  
Datum för slutbesiktning: preliminärt maj/juni 2025  
Datum för inflytt/tillgång för beställare: juni/juli 2025 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Norrevångsskolan 
Verksamheten har flyttat in. Mindre arbeten återstår med larm/passage och utemiljön med 
parkeringsytan mot Ondsjövägen.   
Entreprenören hävdar rätt till ersättning för ökade kostnader på grund av kriget i Ukraina enligt avtalet 
mellan parterna ABT06. Juridiskt ombud är inkopplat och beroende på utgången kan detta innebära en 
kostnad på mellan 0-3.000.000:-. Aktuell prognos är 62 miljoner. 
Budget: 70 Mkr 
Datum för slutbesiktning: 8 dec 2022 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: dec 2022 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 

Stehagskolan 
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler.  
I samband med lokalförsörjningsplan 2023 och genomgång med BoU ser man att projektet växer rejält 
och måste invänta budgetbesked innan projektering kan påbörjas 
Basutredning pågår. BoU informerar att renoveringen av skolan kan komma att skjutas på framtiden. 
Budget: Uppskattas i dagsläget till 10 Mkr utan köksuppdatering/renovering. 
Datum för inflytt: V31 2023 Omtag, ny basutredning  

         Överlämning Basutredning-->projektavd. planeras Q2 
Byggprojektledare: Henrik Holmelin 

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C) och Skoltorget 
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar 
iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. 
Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan.  
I budgetskrivning har vi slagit ihop Skoltorget och Gamla Östra Skolan och därför redovisas de 
tillsammans även här. 
Efter invändig rivning upptäcktes att många takbalkar är kapade, vilka måste kontrolleras. Pågående 
arbeten är: omläggning av tak, invändiga installationer, uppbyggnad av innerväggar. 
Budget 34,5 Mkr 
Datum för slutbesiktning: vecka 36 2023 
Datum för inflytt/tillgång för beställare: vecka 39 2023 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 
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Idrottsparken 
För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i Idrottsparkens sydvästra 
hörn. Projektet kommer genomföras parallellt med de arbetet som pågår med Exploatering, KoF och 
föreningarna. Arbetet är påbörjat. Arbetet med skogskaraktären är färdigställt. Förråd och skärmtak 
kvarstår under hösten. 
KoF har kommit fram till att man ska rusta upp befintlig diskgolfbana, köpa in en mindre läktare till 
konstgräsplanen samt bygga ett utegym i anslutning till fotbollsplanerna. Kof skall återkomma med 
besked hur de vill gå vidare med läktare diskgolfsbana. 
Tiden för slutbesiktning stämmer inte gällande discgolfen eller läktaren. KoF utreder och återkopplar 
när de har behoven klara. Förväntad återkoppling från Kof våren 2023 
Budget: 2,9 mnkr 
Datum för slutbesiktning: dec 2022 
Datum för inflyttning: dec 2022 
Byggprojektledare: Niclas Spets 

Kulturskolan 
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för 
att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat. Ny detaljplan är antagen. 
FFU är klart, avvaktan att gå ut med upphandling tills kommunens prioriteringslista över ekonomin är 
klar.  Utifrån detta kan datum för slutbesiktning och inflyttning ej ges. 
Budget: 43 Mkr  
Datum för slutbesiktning: Juli- september 2024 
Datum för inflytt: augusti - oktober 2024 
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg 

Flyingeskolan 
Basutredningen är i slutskedet. Omarbetat förslag är framtaget. Samordning med ombyggnad av 
storkök och eventuella underhållsåtgärder pågår.  
Budget: 28 Mkr  
Datum: Avvaktar slutförande av basutredning 
Byggprojektledare: Niclas Spets 
 
Stadshuset foajé. 
Stadshuset foajé skall genomgå en ombyggnation till följd av att de som idag sitter på Åkermans väg 
skall flytta in i Stadshuset. Stadshuset foajé skall genomgå en ombyggnation till följd av att de som 
idag sitter på Åkermans väg skall flytta in i Stadshuset.  
Arbetena pågår med ytskikt och installationer inom d säkrasamtalsrummen. Arbetet löper på enligt 
tidsplan men aviseringar finns om sena material leveranser av dörrar och brandlarmsmaterial. 
Budget: 8,6 mnkr 
Datum för slutbesiktning: V22 2023 
Datum för inflyttning: V23 2023  
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
Konstgräsplan Husarängen 
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En konstgräsplan med belysning ska anläggas på Husarängen. Behovet av en till konstgräsplan 
i Eslöv är stort vilket en utredning visar som Kof gjort.  
Startmöte har hafts med entreprenören. 
Arbetena startar i slutet av maj efter entreprenören gjort klart detaljprojekteringen.. 
Budget: 15 mnkr 
Datum för slutbesiktning: V36 2023 
Datum för ibruktagande: V39 2023  
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
Föreningslokal Husarängen 
En ny föreningslokal kommer uppföras eftersom den gamla föreningslokalen brann ner. 
Det har vid basutredning kommit fram förslag som möter EBK´s framtida verksamhetsbehov. I 
förslaget ingår även anpassning enligt Vård och Omsorgs och Barn och  
Utbildnings önskan om att kunna använda lokalen.  
Inom projektet kommer även utemiljö med lekutrustning och mindre 3, 5 och 7-manna planer att 
anläggas samt ny belysning på motionsslingan. Projektering till två förfrågningsunderlag pågår under 
våren. Två upphandlingar kommer att göras inom projektet då det krävs mer tid att göra ett komplett 
FFU för utemiljön. Projekteringen för ett FFU på föreningslokal med parkering och markanläggning 
kring byggnaden, avslutas den 3maj för att sedan gå ut på upphandling. 
. 
Budget: 18 mnkr till Föreningslokal och 13,5 mnkr till utemiljö  
Preliminär inflyttning: augusti 2024 
Byggprojektledare: Mattias Lindbro 
 
 
 
 
 
Tidplan över projekten redovisas på nästa sida 
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Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 
med utförda och/eller planerade åtgärder. 
 
 

Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 
Rådhuset Hög  

 
 
 
 
 
 
 
Hög 

Kostnaderna för 
källarväggarna är osäkra.   
 
 
 
 
 
 
Tillkommande kostnader 
pga. 
Hyresgästanpassningar, ny 
brandcellsgräns vid byte av 
hiss, samt injektering av 
källarväggar, 
 

Avstämningar med 
entreprenör en gång i 
månaden och 
redovisning av detta 
resultat till 
servicenämnden varje 
månad. 
 
Arbete utförs och 
kommer rapporteras i 
slutredovisningen. Ca 
730.000:- 
 

Stehagskolan 
 

Hög Försening av 
byggentreprenad då det 
följer Stehag söder 

Avvaktar BoU om skolan 
skall skjutas på framtiden 

Marieskolan Hög 
 
 
 
Medel 

Ökade kostnader pga. 
sanering i mark Pengarna 
ingår inte i projektbudgeten. 
 
Tvist råder om utskiftning av 
massor, samt 
kostnadsökning pga. kriget i 
Ukraina. Entreprenören har 
inte återkommit med 
underlag för prisökning. Vi 
inväntar detta. Om de inte 
inkommer så avförs riskerna 
vid det ekonomiska 
slutmötet som blir efter 
avslutade markarbeten.   

Byggprojektledare 
ansvarar och meddelar 
förändringar 
 
Ärendet drivs av vår jurist 
tillsammans med ByggPL  
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Sallerupskolan Hög Risk för ökade kostnader då 
överprövningen är klar och 
det är längesedan anbudet 
låg ute. 

ByggPl för diskussioner 
med entreprenör  

Kulturskolan Hög Kan bli framflyttad.  
Stor risk att projektbudgeten 
kommer att överskridas på 
grund av ökade 
materialkostnader senaste 
året. 

Pga. av kommunens 
ekonomi titta Kof över 
projektet och det kommer 
eventuellt att flyttas fram 
i tiden. 
ByggPL följer 
utvecklingen, och det 
kommer först att ge sig 
vid upphandling. 
 
 

Norrevångsskolan 
 
 
 
 
 
 

Hög Risk för att budget 
överskrids på grund av 
många Äta arbeten främst i 
ombyggnadsdelarna. 
Även risk på grund av kriget 
i Ukraina då entreprenören 
hävdar Force majeure. 

ByggPL har diskussionen 
genom Foyen. 

Blåsippan (f.d. Stehags 
förskola)  

Hög Konceptförskolans 
utformning har ett lågt 
standardutförande.  
Kompletteringar av tekniska 
lösningar och utrustning har 
krävts då det saknats i 
SKRs förfrågningsunderlag. 
Projektets budget 
prognostiseras att 
överstigas med ca 
5 000 000 kr 
 
 

Projektet för dialog med 
ekonomienheten 

Vitsippan Hög Konceptförskolans 
utformning har ett lågt 
standardutförande.  
Kompletteringar av tekniska 
lösningar och utrustning har 

Projektet för dialog med 
ekonomienheten 
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krävts då det saknats i 
SKRs förfrågningsunderlag. 
Projektets budget 
prognostiseras att 
överstigas med ca 
1 000 000 kr 
 

    
Gamla östra skolan Medel 

 
Risk för att budget 
överskrids på grund av 
många Äta arbeten rörande 
husets konstruktion.  
 

ByggPl stämmer av 
löpande med 
entreprenören.  

Stadshuset foajé Medel-hög Det har inkommit 
aviseringar om sena 
materialleveranser av dörrar 
och brandlarmsmaterial 

ByggPL har löpande 
kontakt med entreprenör 
och följer upp detta. 
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2023-04-27 
Liselotte Magnusson Servicenämnden 
+4641362459  
liselotte.magnusson@eslov.se  
 
 
 

Serviceförvaltningen  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Uppföljningsrapport över externa hyresavtal för maj 
2023 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 
november 2022 § 119, är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, 
optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av 
hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte 
överstiger fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen 
innan avtalstecknande. 
 
Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2023, är att arbeta efter 
kommunallagen om nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljningsrapporten över externa hyresavtal 2023 är en rapport över, dels helheten 
vilka externa inhyrningar som genomförs, syftet med dessa samt det ekonomiska 
värdet med inhyrningarna.  Dels en uppföljning av pågående arbeten med nya och 
revideringar av hyresavtal utifrån tidsplaner, ekonomi och risker.  
 
Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt 
och enligt kommunens mål och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport externa hyresavtal maj 2023 
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Beredning 
Endast ärendet gällande LSS-boendet har en uppdatering i uppföljningsrapporten för 
maj. Övriga ärenden har inget nytt att rapportera. Uppföljningsrapporten är under 
utveckling och kommer att fördjupas efterhand.  

Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för maj 

2023.  
 

 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson 
Förvaltningschef                      Avdchef Fastighetsförvaltning 
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Information 

Bakgrund 

Eslövs Kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes 

bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att fastighetsförvaltningen är en aktiv aktör och 

ansvariga för kommunens drift och underhåll av skolor, förskolor, kultur- och fritidsbyggnader och 

administrativa lokaler samt hantering och administration av Eslövs kommuns externa hyresavtal. 

 

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 8 är 

nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar 

genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och 

förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av 

kommunstyrelsen innan avtalstecknande. 

Syfte med uppföljningsrapporten externa hyresavtal 

Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2023, är att arbeta efter kommunallagen om 

nämndernas uppdrag: 

 

Kommunallag (2017:725)  

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 

som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2023 är en rapport över, dels helheten vilka externa 

inhyrningar som genomförs, syftet med dessa samt ekonomiska värdet med inhyrningarna.  Dels en 

uppföljning av pågående arbeten med nya och pågående omförhandlingar av befintliga hyresavtal 

utifrån tidsplaner, ekonomi och risker. Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på 

ett tillfredställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer. Uppföljningsrapporten är under 

utveckling och kommer att fördjupas efterhand. 

 

Externa hyresavtal omfattning 

Servicenämnden förvaltar drygt 120 hyresavtal för Eslövs kommun, en majoritet avtalen är för Vård 

och Omsorg och Eslövs Bostads AB (EBO) som hyresvärd.  

Det årliga kostnaden för samtliga hyresavtal uppskattas till 85 mnkr, vilket är ett ungefärligt värde då 

alla avtal ännu inte finns upplagda i vårt system Vitec och därmed inte är kvalitetssäkrade. 

 

Utvecklingsarbetet med att registrera in de externa hyresavtalen i fastighetsprogrammet Vitec Hyra 

pågår och ca 40 procent av avtalen finns nu i Vitec Hyra. Registrerade i Vitec hyra är Ebos och 

Brinovas avtal . Resterande hyresavtal finns i nuläget kvar i  förteckningen över hyresavtalen i en 

excelmodell där utvecklingsarbete fortsätter att kvalitetssäkra och dokumentera samtliga hyresavtal i 

Vitec. 
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Förteckning över aktiviteter i externa inhyrningar 

 

• Kugghjulet 

• LSS-boende  

• Göingevägen 

• Lapplandsvägen 11 

• Fridasroskolan och Fridebo förskola  

• Förskola västra Eslöv 

• Nulägesbeskrivning av mindre ärenden : 

• Åkermansväg 5 och 7 

• Östergatan 8 

 
 
Status Externa hyresavtal 
 

Kugghjulet 

Beskrivning av verksamheten: Dagverksamhet för vuxna personer med stora och omfattande 

funktionsnedsättningar som befinner sig på tidig utvecklingsnivå och använder många och stora 

hjälpmedel. 

Nulägesbeskrivning av lokalen: 8 lgh tillgänglighetsanpassade, ca 40kvm/st, personalrum, tvättstuga, 

bred korridor gemensmt kök- allrum ca 70 kvm. Balkong anpassad så att brukare som behöver komma 

av rullstolar kan få komma ner och vara aktiva utomhus. Omgivningen runt Trollsjögården möjliggör 

utevistelse. 

Lokalbehov: Ca 400-500 kvm i markplan och tillgänglighetsanpassat, 6 rum ca 30 kvm/st, kontor, 

tvättstuga, kök-allrum, 4 st wc, förberett för att kunna fungera som korttidsboende.  

Upphandlingsförfarande ny lokal: Geografisk hyresavtalsupphandling 

Status 2022-09-01: Upphandlad ramavtalsjurist Foyen advokatfirma avropad för att ta fram handlingar 

och bistå vid upphandlingen. 

Status 2022-09-29: Foyen har 2022-09-28 levererat handlingar som skall kommuniceras med vård- 

och omsorg. 

Status 2022-11-04: Frågor och svar pågår mellan Foyen och verksamheten. 

Status 2022-11-28: Efter möte med Foyen, representant från VoO samt SeF 2022-11-24 beslutades att 

teknisk konsult skulle avropas för att upprättand teknisk funktionsbeskrivning till 

upphandlingsunderlag.  

Status 2023-02-02: Teknisk konsult är avropad och vård- och omsorg skall stämma av upprättad 

basutredning och vid behov revidera kravspecifikation. 

Status 2023-03-02: Reviderad basutredning mottagen från vård- och omsorg 2023-02-28. Avstämning 

sker under vecka 10 med verksamhet och konsult. 

Status 2023-03-31: Projektet har samma upphandlingsförutsättningar som LSS-boenden och utredning 

pågår med anledning av rättsläget gällande hyresavtalsupphandlingar.  

Fastighetsägare: Ej klart 

Befintlig avtalstid: Lokalerna är en del av Trollsjögårdens hyresavtal 
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Bef Hyra i nuvarande lokal per år: ca 600.000 kr/år 

Ny Hyrestid: Ej klart 

Beräknad budget hyresökning per år (kr): Ej klart 

 

 

 

LSS-Boende  

Beskrivning av verksamheten: Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. 

Nulägesbeskrivning: 17 olika boenden i kommunen. Alla bostäder innefattar fullvärdiga lägenheter 

på ett till tre rum och kök/pentry. Samtliga platser är idag fullbelagda.  

Lokalbehov: Huvudregeln bör vara att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i 

allmänhet också ska gälla för bostadslägenheter i en gruppbostad. Viktigt att bostaden ligger i en miljö 

som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Det ställs högre krav på brandskyddet i 

behovsprövade särskilda boenden än boenden i ordinarie bostadsbestånd, verksamhetsklass 5B. 

Upphandlingsförfarande ny lokal: Geografisk hyresavtalsupphandling 

Status 2022-09-01: Upphandlad ramavtalsjurist Foyen advokatfirma avropad för att ta fram handlingar 

och bistå vid upphandlingen.  

Status 2022-09-29: Foyen har 2022-09-28 levererat handlingar som skall kommuniceras med vård- 

och omsorg.  

Status 2022-11-04: Frågor och svar pågår mellan Foyen och verksamheten. 

Status 2022-11-28: Efter möte med Foyen, representant från VoO samt SeF 2022-11-24 beslutades att 

teknisk konsult skulle avropas för att upprättand teknisk funktionsbeskrivning till 

upphandlingsunderlag. 

Status 2023-02-02: Teknisk konsult är avropad och möte med verksamheten är bokat till 2023-02-08. 

Platsbesök hos en privat fastighetsägare genomfördes 2023-01-20 tillsammans med verksamhetschef 

för funktionsnedsättning. Fastigheten är under uppförande. Då kravet på boendet innefattar bl.a. 

sprinkler och utrymningslarm är hyresavtalet upphandlingspliktigt. 

Status 2023-03-02: Funktionsprogram upprättat och skickat till Foyen 2023-02-24 som återkopplat 

med synpunkter 2023-03-02. Möte bokat för genomgång 2023-03-14. 

Status 2023-03-31: Upphandling avvaktar då rättsläget är osäkert, utredning pågår. 

Status: 2023-04-27: Utredningen gällande fortsatt upphandling av hyresavtal  är klart. Resultatet med 

den interna utredningen är att gå vidare med att avropa upphandlingskonsult som även ska tydliggöra 

vissa frågeställningar som kvarstår. Arbete med kravställning för att avropa upphandlingskonsult 

pågår.  

 

Fastighetsägare: Ej klart 

Önskvärd avtalstid : Ej klart 

Snitthyra i nuvarande lägenheter per år (kr): Fastighetsförvaltningen har ställt frågan till  VoO om 

denna uppgift.  

Hyrestid: Ej klart 

Ny Hyra per år (kr): Ej klart 

Beräknad budget ny hyra per år (kr): Beräknad tillkommande kostnad 1 mnkr /år 
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Göingevägen 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem. 

Vistelse kan vara både enstaka dagar och flera dagar. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 

Behovet av anpassning och totalrenovering av Göingevägen 22 grundar sig på barnen/ungdomarnas 

kognitiva och fysiska behov, personalens arbetsmiljö och brandkrav på lokalen. 

Brandskyddsbeskrivning har upprättat av extern konsult avseende de brandtekniska lösningarna för att 

verksamhetsklass Vk5B skall uppfyllas utifrån den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna.  

Teknisk ramavtalskonsult har avropats för att kostnadsberäkna åtgärderna. Beroende på kostnaderna 

och omfattning av anpassningarna får ny dialog med verksamheten och fastighetägaren fortsätta. 

Status 2022-09-01: Kostnadskalkyl är upprättad och skickad till VoO för yttrande. 

Status 2022-09-29: Ändringar från verksamheten är översända till arkitekt, underlagen beräknas vara 

färdigställda under oktober månad. 

Status 2022-10-27: Kalkyl översänd till EBO. Arbete pågår avseende projektorganisation och 

upprättande av FFU.  

Status 2022-11-28: Arkitekten aviserade 2022-11-28 att förtydligande från verksamheten kommer 

behövas avseende del av önskad hyresgästanpassning. 

 Status 2023-02-02: Verksamheten har återkopplat gällande förändringar avseende 

hyresgästanpassningar. Platsbesök kommer att genomföras 2023-02-06 och därefter påbörjas arbetet 

med upprättande av handlingar. 

Status 2023-03-02: Ombyggnadsförslag skickat till verksamheten. Genomgång med verksamheten 

och arkitekt sker vecka 10. Därefter tillsätts projektgrupp tillsammans med Ebo. 

Status 2023-03-31: Avseende upphandling av byggentreprenad på annas fastighet är rättsläget osäkert, 

utredning pågår. 

 

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 

Befintlig avtalstid, t om 2022-09-30.  

Tidpunkt för uppsägning: Uppsagt för avflytt av fastighetsägaren 2020-03-18  

Ny förlängningstid: Överenskommelse om förlängning till 2023-09-30. Därefter sk nytt hyresavtal 

tecknas efter verksamhetsanpassningar och myndighetskrav. 

Bef Hyra per år (kr): 336 738  

Ny Hyrestid: Ej klart 

Ny Hyra per år (kr): Ej klart 

 

 

Lapplandsvägen  

LSS-barnboendet på Lapplandsvägen 11A ligger idag i ett enfamiljshus och nära skolan. 

Lokalen är idag inte tillräckligt anpassad för barnens fysiska behov utifrån behovet av hjälpmedel, 

ljudkrav och andra verksamhetskrav. Lokalen har även behov av renovering och modernisering. 
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Hyresavtalet inkluderar Lapplandsvägen 11 A och 11B. 

Tidigare föreslagen omflyttning av verksamheten från Lapplandsvägen 11A till Göingevägen är inte 

längre aktuell då behovet av platser har minskat och då är de åtgärder som behövs möjliga att göra i 

befintliga lokaler. Basutredningen är klar, projektledare från byggprojektavdelningen är utsedd till 

Fredrik Liedberg. Första utkast från arkitekt ska revideras enligt verksamhetens önskemål och nytt 

utkast skall vara verksamheten tillhanda 6/4. Teknisk ramavtalskonsult har avropats för att 

kostnadsberäkna åtgärderna 

Status 2022-09-01: Kostnadskalkyl är upprättad och skickad till VoO för yttrande. 

Status 2022-10-03: Ändringar från verksamheten är översänd till arkitekt, underlagen beräknas vara 

färdigställda under oktober månad. 

Status 2022-10-27: Kalkyl översänd till EBO. Arbete pågår avseende projektorganisation och 

upprättande av FFU. 

Status 2022-11-28: Arkitekten aviserade 2022-11-28 att förtydligande från verksamheten kommer 

behövas avseende del av önskad hyresgästanpassning. 

Status 2023-02-02: Verksamheten har återkopplat gällande förändringar avseende 

hyresgästanpassningar. Platsbesök kommer att genomföras 2023-02-06 och därefter påbörjas arbetet 

med upprättande av handlingar. 

Status 2023-03-02: Ritningar samt rumsbeskrivning skickat till verksamheten. Avstämning med 

verksamheten och arkitekt sker vecka 10. Därefter tillsätts projektgrupp tillsammans med Ebo. 

Status 2023-03-31: Avseende upphandling av byggentreprenad på annas fastighet är rättsläget osäkert, 

utredning pågår. 

 

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 

Befintlig avtalstid: 2021-10-01 - - 2024-09-30 

Befintlig förlängning: 5 år  

Tidpunkt för uppsägning: 2023-12-31  

Bef Hyra per år (kr): 807 000 kr avser både 11 A och 11B 

Nytt hyretillägg avseende anpassningarna: Ej klart 

 

 

Fridasroskolan 

 

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Skolan är två-parallell med plats för c:a 350 elever f-6 

och ska ha kvar samma kapacitet. Skolan behöver moderniseras för att anpassas till dagens krav på 

pedagogiska lärmiljöer och skolområdet definieras gentemot de boende, både i glasgatan och i 

utemiljön. Underhållet är eftersatt. Tidplanen kan anpassas utifrån tillgång till evakueringslokaler 

m.m. men bör inte dröja för många år.  

Skolans totala ytor behöver troligen utökas något för förbättrad funktionalitet, men framförallt behövs 

bättre planlösning. Samtliga ytor som ska vara kvar som skola behöver upprustas och moderniseras. 

Evakueringslokaler för verksamheten behövs under byggtiden 
Även skolgården behöver en tydligare avgränsning gentemot omgivning för att inte riskera att elever 

lämnar skolområdet utan att personal uppmärksammar det. Dessa åtgärder behöver åtgärdas snarast. 

För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då utredningen av Västra skolan 

eventuella utökning av elever är klar.  
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 Verksamheten arbetar nu med att se över vilka ytor som är i mer brådskande behov att åtgärda 

bristande underhåll och eventuella mindre verksamhetsanpassningar från att tidigare arbetat med att 

specificera funktionsbehoven de har på lokalerna.  

Status 2022-09-01: Ett antal möten har hållits under sommaren med kommunens lokalstrateg, BoU 

lokalcontroler, verksamheten (BoU), SeF byggprojektledare samt Ebos fastighetschef, 

fastighetsutvecklare, byggprojektledare samt fastighetsförvaltare.  Arbetet fortlöper under hösten. 

Status 2022-10-03: I dialog mellan Ebos chef för Fastighetsutveckling och Eslöv kommuns 

avdelningschef för fastighetsförvaltning har framkommit uppgifter om tidigare överenskommelser i 

samband med förlängningen av hyresavtalet 2017 gällande utebliven indexering eller höjning av 

grundhyran samt att hyresavtal och tillhörande bilagor ej överenstämmer. Otydligheten i 

underhållsansvaret kvarstår och är bekräftad av bägge parter.  

Status 2022-11-04: Inledande förhandling om nytt hyresavtal  påbörjad mellan Ebo och Eslöv 

kommun. Möte två bokat i v 47. 

Status 2022-11-28 : Planerade mötet v 47 framflyttat till v 49 pga sjukdom. 

Status 2023-01-06 : Intensivt arbete mellan Ebo och Serviceförvaltningen har pågått under december 

för att ta fram ett nytt modernt hyresavtal med tydligt fördelat underhållsansvar av lokalerna och de 

framtida verksamhetsanpassningar som är under utredning. Nytt hyresavtal är framtaget med avtalstid 

2023-03-01 till 2033-02-28. 

Status 2023-03-03: Beslut om hyresavtalet flyttas fram och därmed fick avtalstiden justeras till 2023-

04-01 till 2033-03-31. Arbete mellan Serviceförvaltningen Fastighetsförvaltning och Ebo pågår med 

att ta fram tidplan för de akut felavhjälpande underhållsåtgärderna samt finansiering och tidplan av 

kökets renovering och modernisering. Basutredningen för verksamhetsanpassningaran är i slutskedet. 

Status 2023-03-31: Hyresavtalet är klart och nu ska basutredningen bli klar.  Förhandling om 

beräkning av hyrestillägg ska vara uppstartad. Ärendet avslutas i denna rapportering gällande 

hyresförhandlingen. Åtgärderna för verksamhetsanpassningar går över i projekt inför upphandling av 

byggentrepernad i externt befintligt hyresavtal. Avseende upphandling av byggentreprenad på annas 

fastighet är rättsläget osäkert, utredning pågår. 

 

 

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 

Ny avtalstid:  2023-04-01 t om 2033-03-31 

Förlängning: 3 år 

Tidpunkt för uppsägning: 2032 juni 

Bef Hyra per år 2023 inkluderar Fridebo förskola: 5 578 300 kr/år 

 

 

Fridebo förskola  

 

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Förskolan har idag 70 barn på 4(5) avdelningar, 

målsättning är att Fridebo ska växa till 105 barn. Verksamheten är i behov av lokalanpassningar och 

lokalerna har ett eftersatt underhåll. 

Utmaningar med lokalen är att den är mörka in mot glasgatan, korridoren mellan avdelningarna 

behöver byggas bort, flera genomgångsrum som tar onödig plats behöver byggas bort, för många ut 
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och ingångar till förskolan finns, angöring för att hämta och lämna behöver utvecklas, 

personalutrymmena är undermåliga.  

Evakueringslokaler för verksamheten behövs under byggtiden. 

Budget är ännu ej avsatt för projektet. Projektet samordnas med Fridasroskolan.  

Status 2022-11-04: Se ovan Fridasroskolan. 

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 

Befintlig hyresavtal inkluderas i Fridasroskolans hyresavtal, se ovan. 

 

 

Inhyrning Förskola västra Eslöv  

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301.  

Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. Idag ser 

kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos och utfall. 

Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 

400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med 

åtta avdelningar i två plan 

Servicenämnden beslutade 2022 § 38 om vilket alternativ för upphandling som ska gälla.  Arbetet 

pågår utifrån taget beslut. Förslag påprojektledare och projektorganisation ska lämnas till styrgruppen 

för lokalfrågor 2022-05-17.  

Status 2022-09-01: Avropad jurist arbetar med att ta fram avtalspaket innehållande  

gennomförandeavtal, hyresavtal inkl bilagor med särskilda bestämmelser, projektorganisation med 

beskrivning av mötesintervall, beslutgång, kostnadsfördelning osv. Detaljplanen för området måste 

vara antagen innan bygglov kan sökas. Arbetet fortlöper under tiden med att färdigställa och förhandla 

handlingar som ska gå vidare för politiska beslut. Målet är att ha bygglovshandlingar klara för 

inlämnade när detaljplanen är antagen och att förskolan ska var klar för inflytt 2025 Q4. 

Projektet inväntar besked från BoU om antalet avdelningar (6 eller 8) 

Status 2022-10-03: Arbetet fortlöper, vissa möten ombokade pga sjukdom. 

Status 2022-11-04: Pga överprövning av liknande upphandling i Göteborg har viss utredningstid 

behövts för att klargöra eventuella risker med denna upphandlingen. Med anledning av detta 

undersöks även hur kravställningen på Eslövs kommun är för den geografiska platsen för en ny 

förskola Eslöv centrum väster. Förslag på projektorganisation är i slutskede. 

Status 2022-11-28: Arbetet fortlöper , något försenat pga sjukdom. 

Status 2023-01-06: Intern utredning har gjorts utifrån tagna beslut och upphandlingsförfarande utifrån 

konkurrenverkets överprövening av liknande upphandling.  

Status 2023-02-03: Internutredningen visar att en geografisk hyresvärdsupphandling är att 

rekommendera. Det geografiska området behöver vara tydligt motiverat och beskrivet. Detta kommer 

att göras av verksamheten och lokalstrategen. 

Status 2023-03-03: Inget nytt att rapportera. 

Status 2023-03-31 : Avvaktar besked från intern utredning och analys av rättsläget gällande 

upphandling av hyresvärdsupphandlingar. 

 

Fastighetsägare: Brinova 

Hyrestid: Ej klart 
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Förlängningstid: Ej klart 

Hyra per år (kr): Ej klart 

Beräknad ny hyra : Ej klart 

 

 

 

 

Nulägesbesksrivning av mindre ärenden. 

 

Åkermansväg 5 och 7 

Lokal för socialtjänst över 18. 

Avtalet uppsagt för avflytt 2023-04-30. Verksamheten kommer att flyttas till Stadshuset. 

Avtalet förlängt fram t.o.m. 2023-08-31. 

Fastighetsägare: Företagshus 

 

Östergatan 8 (Kulturskolan) 

Avtalet uppsagt för omförhandling av fastighetsägaren 2023-01-23. 

Möte med verksamheten bokat till 2023-02-21 för genomgång av nytt avtalsförslag. 

Status 2023-03-03: Förhandling om nytt hyresavtal avvaktar beslut om byggstart för nya 

Kulturskolan. 

Status 2023-03-31: Inget att rapportera. 

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB 
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Risker i projekten  
Avsnittet beskriver avvikelse, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker 

med utförda och/eller planerade åtgärder. Generella risker: Konsekvensen av att förhandlingar vid 

omförhandling av befintliga hyresavtal drar ut på tiden i de lokaler med eftersatt fastighetsunderhåll 

medför risker i bl. a arbetsmiljö, inomhusklimat, myndighetskrav avseende livsmedelshantering och 

ökade driftkostnader. 
 

Risk Sannolikhet Konsekvens/kostnad Handlingsplan. 
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Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll 
för maj 2023 

Ärendebeskrivning 
Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 
november 2022 § 119 är nämndens uppgift att svara för att det planerade underhållet 
i kommunens fastigheter. 
 
Syftet med plan över fastighetsunderhåll 2023, är att arbeta efter 
kommunfullmäktiges beslut och kommunallagen om nämndernas uppdrag: 
 
Kommunallag (2017:725)  
6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll 2023 är en rapport över, dels 
helheten över de planerade underhållsåtgärderna som genomförs under 2023, syftet 
med dessa samt det ekonomiska värdet och eventuella revideringar.  
 
Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt 
och enligt kommunens mål och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll för maj 2023 

Beredning 
Majoriteten av årets planerade underhållsprojekt är under projekterings- eller, 
upphandlingsfas, fyra stycken projekt är slutförda. Uppföljningsrapporten är under 
utveckling och kan komma att fördjupas 
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Förslag till beslut 
- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för planerat 

fastighetsunderhåll för maj 2023. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
 
 
 
 
Åsa Ratcovich Liselotte Magnusson  
Förvaltningschef                     Avdelningschef Fastighetsförvaltning 
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UPPFÖLJNING PLAN FASTIGHETSUNDERHÅLL 2023
2023-04-27

Investeringobjekt Investeringsbudget 

KF 2023 
Utfall

Kommentarer

Tillagningskök och matsal Berga 15,8

Projektet lämnats över till Byggprojektavd, 

projektering pågår

Tillagningskök och matsal Stehags skola 7,2

Projektet lämnats över till Byggprojektavd, 

projektering pågår

Bergaskolan fjärrvärmeväxlare 0,5 Startar upp efter eldningssäsongen

 Ekenäskolan fjärrvärmeväxlare 0,5 Startar upp efter eldningssäsongen

 Lapplandsvägen fjärrvärmeväxlare 0,5 Startar upp efter eldningssäsongen

 Norrevångskolan fjärrvärmeväxlare 0,5 Startar upp efter eldningssäsongen

Salliusgymnasiet fjärrvärmeväxlare 0,5 Startar upp efter eldningssäsongen

 Ölyckeskolans idrotthall totalrevering 8,7

Projektet lämnats över till Byggprojektavd, 

projektering pågår

Fotbollshallen takbyte samt fjärrvärmeväxlare 5,0

Takbytet lämnats över till Byggprojektavd. Byte 

fjärrvärmeväxlare startar efter eldningssäsong, 

Fastighetsförvaltning ansvarar för projektet.

Karlsrobadet Reningsanläggning

Projektet lämnats över till Byggprojektavd, 

projektering pågår

Karlsrobadet Renovering utomhusbassängerna 21,0

Projektet lämnats över till Byggprojektavd, 

projektering pågår

Tennishallen Berga 6,0

Projektet lämnats över till Byggprojektavd, 

utredning av fuktskador samt förutsättningar för 

att installera solceller pågår.

Kvarngatan 7 fjärrvärmeväxlare 0,5 Startar upp efter eldningssäsongen

Gasverket fjärrvärmeväxlare 0,5 Startar upp efter eldningssäsongen

Investeringsanslag under 2 mnkr  2023 10,0 2,6

28 st projekt godkända för uppstart varav 9 st är 

pågående och 4 st är slutförda.

Summa fastighetsunderhåll 2023 77,2 2,6
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