

Mars  
2019

## Infobrev

Kv Gåsen

Vecka 12/mars/2019

Ansvarig infobrev  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se

Hej!

Här kommer information om vad som händer under v.12 &amp; 13

Eslövs kommun  
organisation**Projektledare**  
Kristofer Lindahl  
Kristofer.Lindahl@eslov.se**Bygglidare**  
Kristofer Lindahl  
Kristofer.Lindahl@eslov.seSkanskas  
organisation**Projektchef**  
Amir Ahmady  
amir.ahmady@skanska.se**Produktionschef**  
Anna Engdahl  
anna.engdahl@skanska.se**Installationssamordnare**  
Tomas Frej  
tomas.frej@skanska.se**Projektingenjör**  
Isabell Magnusson  
isabell.magnusson@skanska.se**Projektingenjör/KMA**  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se**Produktionsledare**  
Ida Westdahl  
ida.westdahl@skanska.se**Produktionsledare**  
André Christoffersson  
andre.christoffersson@skanska.se

## Pågående aktiviteter v.12

- Installationsarbete på plan 0-4
- Kakelsättning
- Målning plan 4
- Montering karmar och lister
- Golvläggning plan 3
- Markarbeten på östra sidan

## Planerade/Kommande aktiviteter för v.13

- Installationsarbete på plan 0-4
- Montering karmar och lister
- Golvläggning plan 4
- Markarbeten nordvästra sidan
- Inredningsarbeten

## Bild från produktionen

