

Januari
2019

Infobrev

Kv Gåsen

Vecka 4/jan/2019

Ansvarig infobrev
Susan Chung
susan.chung@skanska.se

Hej!

Här kommer information om vad som händer under v.4 och 5.

Pågående aktiviteter v.4

- Montering av innerväggar plan 4
- Installationsarbete på plan 1-4
- Målning plan 2 & 3
- Montering undertak plan 2

Planerade/Kommande aktiviteter för v.5

- Montering av innerväggar plan 4
- Installationsarbete på plan 1-4
- Målning plan 4
- Montering undertak plan 2

Bild från produktionen

Eslovsk kommun
organisation**Projektledare**
Marcus Nilsson
marcus.nilsson@eslov.se**Bygglidare**
Marcus Nilsson
marcus.nilsson@eslov.seSkanskas
organisation**Projektchef**
Amir Ahmady
amir.ahmady@skanska.se**Produktionschef**
Anna Engdahl
anna.engdahl@skanska.se**Projektingenjör**
Isabell Magnusson
isabell.magnusson@skanska.se**Projektingenjör/KMA**
Susan Chung
susan.chung@skanska.se**Produktionsledare**
Ida Westdahl
ida.westdahl@skanska.se**Produktionsledare**
Rasmus Lindgren
rasmus.lindgren@skanska.se**Produktionsledare**
André Christoffersson
andre.christoffersson@skanska.se