

Oktober  
2018

# Infobrev

## Kv Gåsen

Vecka 42/okt/ 2018

Ansvarig infobrev  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se

Hej!

Här kommer information om vad som händer under v.42 och 43.

## Pågående aktiviteter v.42

- Fasaden kommer att målas
- Montering av innerväggar och installationer fortsätter
- Taktäckning plan 5

## Planerade/Kommande aktiviteter för v.43

- Montering av innerväggar och installationer fortsätter
- Fortsatt arbete av atrium

## Bilder från produktionen



### Eslövs kommun organisation

**Projektledare**  
Marcus Nilsson  
marcus.nilsson@eslov.se

**Byggladare**  
Marcus Nilsson  
marcus.nilsson@eslov.se

### Skanskas organisation

**Projektchef**  
Amir Ahmady  
amir.ahmady@skanska.se

**Produktionschef**  
Mathias Cato  
mathias.cato@skanska.se

**Projektingenjör**  
Isabell Magnusson  
isabell.magnusson@skanska.se

**Projektingenjör/KMA**  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se

**Produktionsledare**  
Rasmus Lindgren  
rasmus.lindgren@skanska.se

**Produktionsledare**  
Christoffer Lehtipalo  
christoffer.lehtipalo@skanska.se

**Produktionsledare**  
Ida Westdahl  
ida.westdahl@skanska.se

**Produktionsledare**  
Kenneth Högfeldt  
Kenneth.hogfeldt@skanska.se