

November
2018

Infobrev

Kv Gåsen

Vecka 45/nov/ 2018

Ansvarig infobrev
Susan Chung
susan.chung@skanska.se

Hej!

Här kommer information om vad som händer under v.45 och 46.

Pågående aktiviteter v.45

- Montering av innerväggar plan 3 och installationsarbete på plan 2
- Glasning av atriet

Planerade/Kommande aktiviteter för v.46

- Montering av innerväggar plan 3 och installationsarbete på plan 2
- Målning plan 1

Bilder från produktionen



Eslövs kommun organisation

Projektledare
Marcus Nilsson
marcus.nilsson@eslov.se

Byggladare
Marcus Nilsson
marcus.nilsson@eslov.se

Skanskas organisation

Projektchef
Amir Ahmady
amir.ahmady@skanska.se

Produktionschef
Mathias Cato
mathias.cato@skanska.se

Projektingenjör
Isabell Magnusson
isabell.magnusson@skanska.se

Projektingenjör/KMA
Susan Chung
susan.chung@skanska.se

Produktionsledare
Rasmus Lindgren
rasmus.lindgren@skanska.se

Produktionsledare
Christoffer Lehtipalo
christoffer.lehtipalo@skanska.se

Produktionsledare
Ida Westdahl
ida.westdahl@skanska.se

Produktionsledare
Kenneth Högfeldt
kenneth.hogfeldt@skanska.se