

December  
2018

# Infobrev

## Kv Gåsen

Vecka 49/dec/2018

Ansvarig infobrev  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se

Hej!

Här kommer information om vad som händer under v.49 och 50.

### Pågående aktiviteter v.49

- Montering av innerväggar plan 3 och 4
- Installationsarbete på plan 2
- Målning plan 2
- Start montering undertak plan 1
- Fortsatt arbete av burspråk

### Planerade/Kommande aktiviteter för v.50

- Montering av innerväggar plan 3 och 4
- Installationsarbete på plan 2
- Målning plan 2
- Fortsatt arbete av burspråk

### Bild från produktionen



### Eslövs kommun organisation

**Projektledare**  
Marcus Nilsson  
marcus.nilsson@eslov.se

**Bygglidare**  
Marcus Nilsson  
marcus.nilsson@eslov.se

### Skanskas organisation

**Projektchef**  
Amir Ahmady  
amir.ahmady@skanska.se

**Produktionschef**  
Mathias Cato  
mathias.cato@skanska.se

**Projektingenjör**  
Isabell Magnusson  
isabell.magnusson@skanska.se

**Projektingenjör/KMA**  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se

**Produktionsledare**  
Rasmus Lindgren  
rasmus.lindgren@skanska.se

**Produktionsledare**  
Christoffer Lehtipalo  
christoffer.lehtipalo@skanska.se

**Produktionsledare**  
Ida Westdahl  
ida.westdahl@skanska.se

**Produktionsledare**  
Kenneth Högfeldt  
kenneth.hogfeldt@skanska.se