

Februari
2019

Infobrev

Kv Gåsen

Vecka 6/feb/2019

Ansvarig infobrev
Susan Chung
susan.chung@skanska.se

Hej!

Här kommer information om vad som händer under v.6 & 7.

Eslövs kommun organisation

Projektledare
Marcus Nilsson
marcus.nilsson@eslov.se

Byggladare
Marcus Nilsson
marcus.nilsson@eslov.se

Skanskas organisation

Projektchef
Amir Ahmady
amir.ahmady@skanska.se

Produktionschef
Anna Engdahl
anna.engdahl@skanska.se

Projektingenjör
Isabell Magnusson
isabell.magnusson@skanska.se

Projektingenjör/KMA
Susan Chung
susan.chung@skanska.se

Produktionsledare
Ida Westdahl
ida.westdahl@skanska.se

Produktionsledare
Rasmus Lindgren
rasmus.lindgren@skanska.se

Produktionsledare
André Christoffersson
andre.christoffersson@skanska.se

Pågående aktiviteter v.6

- Installationsarbete på plan 1-4
- Målning plan 2 & 3
- Inredning kommer att monteras
- Golvläggning plan 1
- Montering undertak plan 2
- Kakelsättning fortsätter på plan 1

Planerade/Kommande aktiviteter för v.7

- Installationsarbete på plan 1-4
- Kakelsättning fortsätter på plan 1
- Golvläggning fortsätter på plan 1
- Målning plan 4
- Montering undertak plan 2

Bild från produktionen

