

Februari  
2019

## Infobrev

Kv Gåsen

Vecka 8/feb/2019

Ansvarig infobrev  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se

Hej!

Här kommer information om vad som händer under v.8 &amp; 9

Eslövs kommun  
organisation**Projektledare**  
Marcus Nilsson  
marcus.nilsson@eslov.se**Bygglidare**  
Marcus Nilsson  
marcus.nilsson@eslov.seSkanskas  
organisation**Projektchef**  
Amir Ahmady  
amir.ahmady@skanska.se**Produktionschef**  
Anna Engdahl  
anna.engdahl@skanska.se**Projektingenjör**  
Isabell Magnusson  
isabell.magnusson@skanska.se**Projektingenjör/KMA**  
Susan Chung  
susan.chung@skanska.se**Produktionsledare**  
Ida Westdahl  
ida.westdahl@skanska.se**Produktionsledare**  
Rasmus Lindgren  
rasmus.lindgren@skanska.se**Produktionsledare**  
André Christoffersson  
andre.christoffersson@skanska.se

## Pågående aktiviteter v.8

- Installationsarbete på plan 1-4
- Kakelsättning på plan 2
- Golvläggning på plan 2
- Målning plan 2 & 3
- Fortsatt arbete av burspråk
- Montering karmar och lister plan 1

## Planerade/Kommande aktiviteter för v.9

- Installationsarbete på plan 1-4
- Kakelsättning på plan 3
- Målning plan 4
- Fortsatt arbete av burspråk
- Montering karmar och lister

## Bild från produktionen

