

Getinge- projektet

Rapport från projektarbetet så här långt

Tyvärr har projektet drabbats av förseningar. Upphandlingen av konsult för provtagningar är överklagad och vårens planerade undersökningar har inte kunnat utföras. Men en del andra aktiviteter har utförts!



Den 7 april hade vi samrådsmöten inför tillståndsansökan. Dels med Länsstyrelsen, dels som ett öppet möte i Hemvärnsgården i Gårdstånga. Vi vill passa på att tacka er som deltog på mötet; att få in synpunkter är värdefullt för vårt fortsatta arbete. Minnesanteckningar finns i en samrådsredogörelse som skickats in till Länsstyrelsen, och går att läsa på projektets hemsida. Hör av er till projektet om ni istället vill ha den skickad per post, så ordnar vi det!



En viktig sak som kom fram på samrådet var att det i mitten av 1970-talet genomfördes en rensning av ån utanför Ferrosantomten. Detta kände vi inte till och vi har därför beslutat att göra provtagningar av marken även på Gårdstångasidan av ån. Är det någon som har information om hur rensningen gick till så hör gärna av er. Vi behöver mer uppgifter för att kunna planera undersökningarna.

Golder har genomfört hydrogeologiska tester som en del i undersökningen av grundvattenförhållanden. De inventerade också enskilda brunnar, då det framkom på samrådet att det finns brunnar som används för bevattning.

När Golder var på plats togs även lite jordprover för ett examensarbete. Provtagningen visade på kvicksilver och bekräftar vår bild av föroreningsituationen; att under växtskiktet förekommer höga halter av föroreningar – så vi vill påminna om att om man vistas på Ferrosantomten så ska man inte gräva i jorden!

I slutet av april utförde Medins Havs och Vattenkonsulter AB en naturvärdesinventering av växt- och djurlivet; bottenlevande djur, groddjur, fisk och fåglar som är kopplade till vattenmiljöer i området. Medins identifierade fem så kallade naturvärdesobjekt och själva ån fick klassningen "högt naturvärde". Rapporten finns på projektets hemsida.



ESLÖVS
KOMMUN



Kävlingeån

Kävlingeån är en av Skånes tre största åar och har generellt höga naturvärden. Ån klassas som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Förr i tiden slingrade sig ån fram, och de angränsande markerna användes som ängs- och betesmarker. I mitten av 1930-talet genomfördes ett stort projekt. Ån rätades för att skapa mer odlingsbar mark och minska översvämningar. Markavvattningstillståndet gäller än i dag och Kävlingeåns dikningsföretag ansvarar för att det följs.

Markavvattningstillståndet finns i Länsstyrelsens Vattenarkiv (http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-610.pdf). Det går också att hitta via karttjänsten VattenAtlas.se, där man även hittar mycket annan intressant information inom Kävlingeåns avrinningsområde.

Kommande aktiviteter

Fältarbete

De miljötekniska undersökningarna (rutnätsprovtagning av hela området, referensmätningar i Kävlingeån och testsanering) kommer att utföras så snart konsultupphandlingen är klar.

Tillståndsprövningen

Vi planerade att lämna in tillståndsansökan vid halvårsskiftet 2016. På grund av förseningarna lämnas ansökan i stället in så snart de kompletterande utredningarna är klara.

Teknisk projektering

När de kompletterande undersökningarna och utredningarna är klara och tillståndsansökan är inlämnad, påbörjas arbetet med den tekniska projekteringen – hur saneringen ska genomföras rent praktiskt. Som en del tas även underlag fram för upphandling av entreprenör som ska genomföra arbetena.

Mer information

På Eslövs kommuns hemsida finns mer information om Getingeprojektet
www.eslov.se/getinge

Vill du ha nyhetsbrevet digitalt i fortsättningen? Meddela undertecknad med e-postadress!

Kontaktperson:
Nicklas Holm
0413 62058
nicklas.holm@eslov.se



Anna-Carin Linusson är biträdande projektledare i Getingeprojektet. Anna-Carin arbetar som kommunekolog på miljöavdelningen i Eslövs kommun.

Anna-Carin sitter också med i Kävlingeåns vattenråd, och har deltagit i många av de vattenvårdsprojekt som genomförts längs Kävlingeån.



**ESLÖVS
KOMMUN**