

Getinge- projektet

Nyhetsbrev nr 9 – december 2018

Vad händer nu?

Några av er har säkert sett att det pågår aktiviteter i området kring fd Ferrosantomten. Vi har startat upp förberedelser inför saneringen nästa år.

- En mindre grusyta för arbetsbodar och personalparkering, samt anslutningspunkter för vatten och avlopp, ska anläggas. Arbetet beräknas pågå vecka 49-50.
- Under vecka 50 och 51 pågår trädfällning. Detta arbete fortsätter sedan efter helgerna i mitten av januari.

Markkompaniet Syd AB utför de förberedande arbetena, men har ni frågor eller synpunkter så kan ni i första hand kontakta projektledaren för Getinge-projektet. Se nästa sida för kontaktuppgifter.

Förfrågningsunderlaget för entreprenadupphandlingen är i princip klart och annonseras ut i mitten av december. Intresserade entreprenörer kommer sedan ha fram till slutet av januari för att lämna anbud. Om upphandlingen går som planerat kan sedan entreprenadarbetena påbörjas under i april och ska vara avslutade senast i oktober 2019.

God jul! 

Höstens aktiviteter

I maj 2018 lämnade Mark- och miljödomstolen tillståndet till att saneringen får genomföras. Sedan dess har arbetet med projektering pågått. Miljötillståndet, och de villkor som gäller, har omvandlats till anvisningar för hur saneringsarbetet faktiskt ska utföras.

Några av frågeställningarna beskrivs kort här. Vi återkommer med mer information i kommande nyhetsbrev, efter att entreprenadupphandlingen avslutats.

Grumling i ån

Schaktarbetena i strandkanten var en viktig fråga under tillståndsärendet. Arbetet måste göras så vi inte sprider föroreningar, och så att det blir minimal grumling i åvattnet.

Den lösning vi nu kommit fram till är att arbetena i ån ska skärmas av med en geotextil. Den fungerar som ett filter som fångar upp partiklar och hindrar spridning.



ESLÖVS
KOMMUN

Logistik och masshantering

Hela Ferrosantomten och del av strandområdet ska schaktas ur, mer eller mindre djupt. Detta gör att det är ont om plats inom själva saneringsområdet. Inom området krävs ytor för upplag av förorenade massor och avfall samt för vattenreningsanläggning samtidigt som ytor måste hållas fria för schaktning och transporter.

Vi har efter överenskommelse med berörda markägare utökat arbetsområdet. Hantering av rena massor och andra "rena" arbetsmoment har vi nu utanför själva saneringsområdet.

De "rena" delarna av arbetsområdet omfattar:

- Getinge 11:44, fastigheten i korsningen Åvägen – Sandbyvägen, norr om Ferrosantomten. Här har vi en yta för arbetsbodar och personalparkering.
- Mindre del av Getinge 11:46 söder om Ferrosantomten, blir del av utlastningsområde längs Sandbyvägen.
- Del av Getinge 11:7 blir inlastningsområde för rena massor, med infart från Gårdstångabacken.
- Inom Getinge 11:7 längs stranden anläggs en tillfällig väg för intransport av de rena massorna fram till till saneringsområdet.



*I norra delen (brun markering): mottagning av rena massor för vidare transport in till saneringsområdet för återfyllnad.
I södra delen (röd markering): utlastning av förorenade massor.
Mellan 11:44 och 11:5: sluss mellan ren zon och förorenat område (blå markering).*

Åvägen

Hela arbetsområdet kommer att vara inhägnat. För att det inte ska spridas förorenad jord från saneringsområdet delas arbetsområdet in i "ren zon" och "förorenad zon". Dessa zoner gäller även personal som arbetar inom saneringsområdet.

Därför krävs en sluss och en rengöringsbod, som personalen måste passera igenom. Boden kommer att placeras mellan Ferrosantomten och fastigheten

Getinge 11:44. Det innebär att Åvägens södra utfart behöver stängas av under entreprenadtiden.

Vi inser att arbetena och avstängningarna kommer medföra en del olägenheter för er som bor i närområdet, men vi har gjort bedömningen att detta ändå är den bästa lösningen för en så snabb och säker entreprenad som möjligt.

Mer information

Getingeprojektet är ett statligt finansierat projekt för sanering av föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5.

På projektets hemsida, eslov.se/getinge, finns mer information.

Kontakta gärna vår projektledare Nicklas Holm, 0413-62058 eller nicklas.holm@eslov.se



**ESLÖVS
KOMMUN**