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1. Upprop   
   
 

 

2. Val av protokolljusterare   
   
 

 

3. Årsbokslut för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2022 (MOS.2023.0009) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Årsbokslut för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

2022 
• Årsbokslut för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022, nämndens 

version 
• Årsbokslut för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kortversion till 

kommunstyrelsen 
• Genomförandegrad investeringar bokslut 
• Överföring av investeringsmedel 
• Slutredovisning årsanslag 
• Slutredovisning större projekt 

 

4. Internbudget 2023 (MOS.2023.0006)   
   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Internbudget 2023 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134, 2022 Budget 2023 

samt plan 2024-2026 
• Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022 Fastställande av budget 2023 

samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om låneförpliktelser och 
nyupplåningsram för 2023 

• Internbudget 2023, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

5. Intern kontrollplan 2023 (MOS.2023.0005)   
   

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Intern kontroll 2023 
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• Bruttolista med riskanalys 2023
• Föreslagna kontrollpunkter för 2023

6. Borttagen på grund av personuppgifter. 

Borttagen på grund av personuppgifter. 

7. Övertagande av huvudmannaskap av 
Skytteskogen, Trollsjöområdet (MOS.2022.0848) 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Skytteskogen Trollsjöområdet, övertagande av

huvudmannaskap
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.
• Borttagen på grund av personuppgifter.

8. Utökning av investeringsmedel för byte av 
armaturer till LED (MOS.2023.0104) 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Begäran om utökning av investeringsmedel för utbyte

av armaturer till LED
• Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av kommunens

ekonomiska läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens
ekonomiska situation

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155, 2022 Åtgärdsplan för
energieffektivisering

• Underlag för utbyte av armaturer

9. Anmälan om olovligt byggande på fastigheten 
Ölycke 1:98, Löberöd (TILLSYN.2022.5) 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Anmälan om olovligt byggande på fastigheten Ölycke

1:98, Löberöd (TILLSYN.2022.5)
• Beslutsunderlag. Anmälan om olovligt byggande på fastigheten Ölycke

1:98, Löberöd (TILLSYN.2022.5)
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10. Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod på 
fastigheten Stehag 37:11, Stehag (BYGG.2022.399) 

Beslutsunderlag 
• Reviderad tjänsteskrivelse. Bygglov för nybyggnad av mast med 

teknikbod på fastigheten Stehag 37:11, Stehag (BYGG.2022.399)
• Beslutsunderlag. Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod på 

fastigheten Stehag 37:11, Stehag (BYGG.2022.399)
• Mobiler och master - information om radiofrekventa fält, 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Bygglov för nybyggnad av mast med 
teknikbod på fastigheten Stehag 37:11, Stehag (BYGG.2022.399)

11. Bygglov för nybyggnad av mast (fackverkstorn) 
och teknikbod på fastigheten Ellinge 36:1, Eslöv 
(BYGG.2022.408) 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse.  Bygglov för nybyggnad av mast (fackverkstorn) och 

teknikbod på fastigheten Ellinge 36:1, Eslöv (BYGG.2022.408)
• Beslutsunderlag.  Bygglov för nybyggnad av mast (fackverkstorn) och 

teknikbod på fastigheten Ellinge 36:1, Eslöv (BYGG.2022.408)
• Mobiler och master - information om radiofrekvänta fält, 

Strålsäkerhetsmyndigheten.  Bygglov för nybyggnad av mast
(fackverkstorn) och teknikbod på fastigheten Ellinge 36:1, Eslöv
(BYGG.2022.408)

12. Information från kart- och bygglovsavdelningen Christian Nielsen, 
bygglovschef och 
Susanne Hultman, 
GIS-samordnare 
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Årsbokslut för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2022 

Ärendebeskrivning 
Bokslutet har tagits fram tillsammans med avdelningarna inom Miljö och 
Samhällsbyggnad och följer riktlinjerna från ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Årsbokslut för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Genomförandegrad investeringar bokslut 
Överföring av investeringsmedel 
Slutredovisning årsanslag 
Slutredovisning större projekt 

Beredning 
Bokslutsrapporten innehåller beskrivning av nämndens uppdrag, årets händelser, 
måluppfyllelse, verksamhetsmått, ekonomisk analys samt investeringar.  
 
Hälsotalet uppgår till 92,8 % för helåret 2022. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat visar en negativ avvikelse mot 
budget på 1,1 mnkr. Resultatet omfattar okompenserade kostnader med 1,5 mnkr för 
el samt 1,1 mnkr för bostadsanpassningsbidrag utöver budget.   
 
Den sista prognosen lämnades med ett nollresultat och differensen mot utfallet beror 
på högre kilowattpris per timme än beräknat, dyrare vinterunderhåll och lägre 
bygglovsintäkter. Under hösten har nämnden kontinuerligt informerats om avvikelser 
mot budget samt hantering av förväntade differenser och beräknad prognos. Kostnad 
för el har utgått från kommunens budgeterade belopp per timme och allt efter utfall 
justerats i prognosen. Löpande har prognosen kompletterats med vad varje ytterligare 
krona per timme skulle innebära. Vinterväghållningen beräknades för december på 
ett genomsnitt för de fyra sista åren. Utfallet visade, med ny upphandling, ett 70 % 
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högre pris. Intäkterna för bygglov visade tidigt en inbromsning vilket gav större 
differens i december än beräknat. 
 
Jämfört med budget finns negativa avvikelser i utfallet inom elkostnader, högre 
reparationskostnader av belysningsanläggningar, högre bostadsanpassningsbidrag 
och lägre bygglovsintäkter. Positiva avvikelser finns inom personalkostnader bland 
annat till följd av senare tjänstetillsättning och vakanser.  
 
Investeringsutfallet för 2022 uppgår till 47,7 mnkr av budgeterade 71,8 mnkr, vilket 
ger en avvikelse på 24,1 mnkr, eller en uppfyllnadsgrad på 66 procent.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås begära överföring av 
investeringsmedel från 2022 till 2023, avseende investeringsprojekt som har 
påbörjats men som ännu inte är slutförda, med ett belopp som uppgår till 6,0 mnkr. 
Uppgifterna återfinns i bilagan ”Överföring av investeringsmedel”.   
Slutredovisningar av investeringsprojekt har tagits fram för de investeringar som har 
årsanslag samt för större investeringsprojekt med totalutgift.  
För 2022 slutredovisas projekt Storgatan Kvarngatan Marieholm, där 6,1 mnkr 
återlämnas. Anledningen är att budgeten inte innehöll bidrag från Trafikverket då 
detta inte var beslutat. Kostnader om 3,1 mnkr för hantering av förorenade massor 
har kostnadsförts direkt under finansförvaltningen och ingår inte i projektet.  

Förslag till beslut 
- Godkänna bokslutsrapport för 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
- Godkänna slutredovisningar av investeringsprojekt med årsanslag: 

o Teknisk utrustning 
o Asfaltering 
o Om-/nybyggnad gatuanläggningar 
o Broar 
o Dagvattenåtgärder 
o Gatubelysning 
o Åtgärder övriga orter 
o Cykel, kollektivtrafik, trafiksäkerhet 
o Lekplatser 
o Grönområden Eslövs tätort 
o Grönområden byarna 
o Utsmyckning 
o Fritids- och naturanläggningar 

 
- Föreslå kommunstyrelsen godkänna slutredovisning av större 

investeringsprojekt med totalutgift: 
o Storgatan Kvarngatan Marieholm 
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- Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna 
överföring av investeringsmedel med 6,0 mnkr. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Dave Borg Karin Sandström 
Förvaltningschef Avdelningschef Stab och Miljö 
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Miljö- och samhällsbyggnad 

Ordförande Bengt Andersson Förvaltningschef Dave Borg 

Uppdrag  

I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och 
klimatarbete, för att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap och att arbeta för fler 
skyddade områden och rena vattendrag. Nämnden ansvarar för miljömålsarbetet som berör alla 
kommunens verksamheter. 

Nämnden ska utveckla kommunens allmänna platsmark där gator, vägar, parkering, gång- och 
cykelvägar, belysning, naturområden, parker och lekplatser ingår. Kommunens grönområden 
ska vara trygga och attraktiva och barn och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från 
skolan. Kommunens gator och vägar ska underhållas avseende bland annat renhållning och 
asfaltering. 

Nämnden ansvarar för kommunens mätnings-, beräknings- och karteringsverksamhet samt GIS-
verksamhet, handlägger ansökningar om bostadsanpassning och bedriver vidare 
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, bland annat inom områdena lov och anmälan 
samt genom tillsynsärenden avseende ovårdade tomter och olovligt byggande. 

Nämnden ska också tillse att det skapas en god miljö och sunda livsmedel genom tillsyn enligt 
miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. Detta omfattar bland annat 
industritillsyn, tillsyn av skolor, hygienlokaler, livsmedelslokaler med flera. 
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Årets händelser 
En företagarvänligare kommun 

Som ett led i arbetet med kommunens företag arbetar nämnden med att hela tiden säkerställa en 
god och effektiv myndighetsutövning. Översynen av administrativa resurser är en del i detta 
arbete liksom arbete med digitalisering av processer genom att införa bättre verksamhetssystem. 

Staben har under året arbetat med att fortsätta stärka sin funktion som ett viktigt stöd till 
förvaltningens övriga avdelningar inom administrativa processer. En tydligare struktur med 
bättre planering ger ett viktigt stöd till chefer och medarbetare. Under året har 
miljöavdelningens och gata, trafik, parks administrativa funktioner flyttats över till staben i 
syfte att skapa ett samlat administrativt stöd med gemensamma arbetssätt och minskad 
sårbarhet. 

Arbetet med en kommungemensam företagslots påbörjades under hösten. Genom företagslotsen 
tar kommunen ett samlat grepp för att locka nya företagare och verksamheter till Eslövs 
kommun. Representanter från olika delar av kommunens kompetenser samverkan med 
företagaren i centrum. Arbetet är under ständig utveckling och förbättring med målet att bidra 
till att förbättra Eslövs kommuns näringsliv. 

Utsmyckning av det offentliga rummet är en del i arbetet med att skapare ett attraktivare 
företagarklimat och förstärka bilden av Eslöv. Inför budgetåret 2022 tilldelades medel för att 
förstärka utsmyckningen i kommunen, vilka har använts för att förbättra utsmyckningen kring 
olika högtider som jul, påsk, halloween och nationaldag. 

Digitalisering och effektiv myndighetsutövning 

Handläggningstiderna för bygglov håller sig alltjämt en bra bit under det lagstadgade kravet på 
10 veckor. Handläggningstiderna har ökat något i förhållande till tidigare år. Under året har en 
upphandling genomförts av nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem, 
vilket även innefattar ett nytt verksamhetssystem för bygglovsärenden. Implementering av nya 
systemet har påbörjats under hösten beräknas kunna bli driftsatt under våren 2023. Detta 
kommer innebär en mer digital handläggning och ärendeflöde och ta bo bort onödiga manuella 
moment. Målsättningen är att göra handläggningen snabbare och mer effektiv, till gagn för såväl 
företag som privatpersoner. Andelen lovsökande som var nöjda uppgick till 90 procent. 

Handläggningen av tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen har fortsatt under året. Nämnden 
har behandlat flera tillsynsärenden, vilket är ett bevis på att handläggningen har kommit igång 
på ett mer strukturerat sätt. Tjänsten har blivit permanent och därmed finns det möjlighet att 
fortsätta detta arbete långsiktigt. 

Under 2021 infördes ett nytt verksamhetssystem för miljöärenden med målsättningen till ett mer 
digitaliserat arbetssätt med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning. Under 2022 
har arbetet mer att införa e-tjänster och göra handläggningen mer effektiv fortsatt för att kunna 
få utrymme att genomföra mer såväl planerad som händelsestyrd tillsyn. 

Under året har miljöavdelningen jobbat med att få ner kontrollskulden inom livsmedel som 
uppstod i samband med pandemin. Extra medel tilldelades inför budgetåret 2022 och en 
personal har under del av året jobbat intensivt med att göra tillsynsbesök. 
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Digitalisering av mätarkivet har slutförts under året. 

Klimat och miljö 

Projektet ”Fossilbränslefria kommuner” avslutades under 2022 med resultatet att Eslövs 
kommun är nästan fossilbränslefria. All elanvändning och uppvärmning av kommunens lokaler 
är fossilbränslefri och 89 procent av all drivmedel är fossilbränslefri. Totalt är kommunen till 99 
procent fossilbränslefri. Även projektet Cleancon, som finansieras av EU-medel och fokuserar 
på fossilbränslefria arbetsmaskiner, avslutades. 

Till följd av kraftigt stigande energipriser i samhället har kommunens energirådgivning haft en 
högre arbetsbelastning. Många företag och privatpersoner har hört av sig om råd för att få ner 
energiförbrukningen i sina lokaler och bostäder, tex gällande värmepumpar eller installation av 
solceller. Under hösten 2022 förstärktes rådgivningen med ytterligare en person genom bidrag 
från Energimyndigheten. Förstärkningen gäller även för 2023. 

Attraktiva och trygga miljöer 

Stora torg har under året förärats med två fina priser för sitt genomförande och resultat. Under 
våren tog kommunen emot Sveriges finaste pris i landskapsarkitektur, "Landmärket", vid 
arkitekturgalan. Senare på hösten tilldelades kommunen Region Skånes arkitekturpris. 

Två projekt med fokus på trafiksäkerhet har färdigställts under året. På Skolgatan och 
Åkervägen i Löberöd har skolbarnen fått en säkrare färd mot skolan genom separering från 
bilar, och anslutning till detta har VA Syd genomfört VA-arbete. Vid korsningen Storgatan 
Kvarngatan i Marieholm har en ny säkrare trafiklösning färdigställts. 

Projektering och upphandling av stadsparkens ombyggnation har genomförts och planerad start 
för produktionen är i början av 2023. Ombyggnationen innefattar en ny lekplats och fler träd 
och planteringar. Stadsparken är i behov av en upprustning och i samband med ombyggnationen 
kommer parken anpassas för att ta emot större mängder regn och därmed minska trycket på 
ledningsnätet. 

Ombyggnationen av Stora torg slutbesiktigades under juni, vilket var fem månader före den 
ursprungliga tidplanen. Projektet har pågått under flera år från idé till färdigställandet av ett mer 
öppet och inbjudande offentligt rum för både handel och möten. En del mindre åtgärder att 
utföra samt slutlig reglering gentemot entreprenören återstår innan projektet är helt avslutat. 

Lekplatsen i Flyinge har fått ny utrustning. Ett i ett projekt medfinansierat av Region Skåne har 
rastplatsen i Höghult längs Skåneleden fått nya toalett och ny utrustning. 

En cykelöverfart bidrar till bättre trafiksäkerhet vid Trollenäsvägen. 
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Verksamhetsmått Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2022 

Budget 
2022 

Miljö 

Antal genomförda tillsynsbesök 324 260 153 603 360 

Antal planerade tillsynsbesök 360 360 360 462 360 

Kontrollskuld (timmar) 106 437 1 538  0 

Tillsynsskuld (timmar) 94 277 0  0 

Antal genomförda miljö- och 
energiåtgärder 

12 12   12 

Antal planerade miljö- och 
energiåtgärder 

17 23   23 

Kart och bygglov 

Handläggningstid för bygglov (avser 
genomsnittlig handläggningstid i 
veckor) 

4.50 4.39 6.30 7.20 10.00 

Handläggningstid för hantering av 
anmälan (avser genomsnittlig 
handläggningstid i veckor) 

2.20 2.75 2.30 2.30 4.00 

Handläggningstid för förhandsbesked 
(avser genomsnittlig handläggningstid 
i veckor) 

12.00 12.00 9.40 12.30 12.00 

Handläggningstid för ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag (avser 
genomsnittlig handläggningstid i 
veckor) 

  3.90 3.70 6.00 

Handläggningstid för 
nybyggnadskarta (avser genomsnittlig 
handläggningstid i veckor) 

  5.20 4.70 4.00 

Handläggningstid för förenklad 
nybyggnadskarta (avser genomsnittlig 
handläggningstid i veckor) 

  2.20 2.00 4.00 
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Måluppfyllelse 
Medborgare & andra intressenter 

Effektmål Bedömning 

En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet 

Rättssäker och effektiv myndighetsutövning  
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över 

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via 
kommunens webbplatser  

 

Nöjdare företagare  
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och 
utvecklas 

Förbättrat skydd och utveckling av naturområden   
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa 
infarter som kommunen har rådigheter. 

 

Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen 

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag   

Handläggningstiderna på Miljö och Samhällsbyggnad är överlag mycket låga. För rättssäker 
handläggning är det nödvändigt att några ärenden överklagas och prövas juridiskt för att 
prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. 

Under 2022 har Miljö och Samhällsbyggnad ökat fokus på arbetet med serviceinriktad 
myndighetsfunktion vilket både sätter fokus på bemötandefrågor för verksamhetsutövare och 
kommuninvånare samt ”en väg in” genom lotsfunktion för företagare. Förväntningarna är att 
både kommuninvånare och verksamhetsutövare upplever en tillgänglig service i kontakten med 
kommunen. Målet ”nöjdare företagare” anger en förväntan om ständig förbättring, därav lämnas 
målet delvis uppfyllt, trots att mycket har utvecklats och förbättrats under mandatperioden. 

Målet om ”förbättrat skydd och utveckling av naturområden” är avgränsat till att anses uppfyllt 
när områden med skyddsvärd natur är under kommunens ägande. Vanligtvis menar man annars 
att naturområden först anses skyddad efter beslut enligt miljöbalken, så som naturreservat eller 
nationalpark. Andelen skyddad natur är således även fortsättningsvis att betraktas som låg i 
Eslövs kommun. Intresset för natur och utomhusaktiviteter har ökat under pandemin vilket gör 
att belastningen på naturområden ökar och därmed även skötsel och underhåll för att kunna 
bibehålla höga skyddsvärden. 
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Tillväxt & hållbar utveckling 

Effektmål Bedömning 

Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat 

Ekokommun i framkant   
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer 

Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter  
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv 

Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv   

Förvaltningens bidrag till målet ”ekokommun i framkant” baseras på framtagna strategiska 
dokument och handlingsplaner i miljömålsstrategin. En rad åtgärder har vidtagits kopplat till 
kommunens miljömål om energi & klimat, giftfritt, god vattenstatus samt planera hållbart. 
Dialog om samordning av miljömålsstrategin, tillsammans med underliggande planer inom 
”A2030-paraplyet”, genomförs. Planerna för naturmiljö, energi och klimat samt 
kemikalieplanen är tänkta att inordnas under detta paraply. Planerna slutförs under 2023 och 
därför kan inte målet anges som uppfyllt vid mandatperiodens slut. 

Underhåll och utbyggnad av vägar, cykelvägar samt övrig gatubild sker enligt budget. Stora 
Torg är färdigställt och har uppmärksammats med flera vinster och utnämningar. Förvaltningen 
är med och bidrar till kommunens utveckling och tillväxt inom ramen för befintliga resurser 
med såväl kommunala som externa aktörer. Med anledning av den expansiva fas som 
kommunen befinner sig i finns behov av att öka resurserna likväl som att fortsätta utveckla 
samarbetet för en ännu bättre måluppfyllnad. 

För att underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv har lotsfunktion, där 
verksamhetsutövaren får information på ett samlat sätt från kommunens sida, inrättats under 
2022. De vykortsmätningar som genomförs för ärenden enligt miljöbalken och plan och 
bygglagen visar generellt höga värden. Skillnaden till andra undersökningar är att mätningen 
sker i direkt anslutning till att kommuninvånaren varit i kontakt med förvaltningen och deras 
ärende är avslutat. 
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Verksamhet & medarbetare 

Effektmål Bedömning 

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik 

Effektiv ärendehantering och tidsanvändning  
Attraktiv arbetsgivare 

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka   
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens  
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka  
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god  
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt 

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har 
minskat 

 

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras 
ärende ökar 

 

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten 

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna   
Våra chefer är förebilder för värderingarna  

Under mandatperioden har förvaltningen arbetat med att förenkla och förbättra processerna för 
såväl medarbetare som verksamhetsutövare och kommuninvånare. Fler e-tjänster gör kontakten 
lättillgänglig och enkel. Under 2022 upphandlades till slut ett nytt verksamhets- och 
ärendehanteringssystem som förväntas ge fördelar framåt. Det har visat sig svårt att bedöma när 
ett område kan anses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som 
ska uppnås. Svårigheterna att identifiera ansvarsområden där ärendehanteringen kan 
digitaliseras gör också att det inte går att definiera hur stor andel områden som omfattats av 
digitalisering. Denna erfarenhet tas med till formuleringen av nya mål. 

Målet för ”antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar” 
bedöms delvis uppfyllt. Målet bedöms utifrån resultat i INSIKT, Sveriges kommuner och 
regioners undersökning av kommunernas myndighetsutövning där resultatet inte har förändrats 
nämnvärt. 

Medarbetarenkäten inom Miljö och Samhällsbyggnad visar på mycket goda resultat under 
mandatperioden. En kontinuerlig dialog med fokus på varje medarbetare och såväl deras 
förväntningar på arbetsplatsen som arbetets förväntningar på medarbetaren, finns på respektive 
avdelning och i förvaltningssamverkan. En stor del av medarbetarna har arbetat på distans under 
pandemin vilket medför en del utmaningar. Under mandatperioden har det varit en utmaning att 
tillsätta tjänster med rätt kompetens och erfarenhet vilket sätter fokus på att fortsätta arbeta med 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Pandemin har dock även haft den positiva effekten av att andra 
arbetsformer som tidigare troligtvis hade tagit lång tid att införa istället "behovsinfördes" på 
kort tid som t ex digitala möten av olika slag. Att kunna jobba på distans medförde också att 
medarbetare som tidigare gick till jobb på grund av till exempel en lättare förkylning nu har fått 
möjligheten att jobba på distans och på så vis minskat smittspridningen. 
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Ett av målen är att överklagade ärenden som avgörs till kommunens nackdel ska minska. Som 
beskrivs i första perspektivet är det viktigt att några ärenden överklagas för en säker 
rättsprövning. Det handlar om enstaka ärenden per år, varvid 1 ärende kan utgöra upp till 100 
%. Under hela mandatperioden har andelen som inte avgörs till kommunens fördel varit mycket 
låg. Vid sista uppföljningen finns ett ärende som överklagats till kommunens nackdel och dessa 
ärenden bevakas alltid noggrant. 

Intern kontrollplan 2022 
Efter värdering valdes 5 granskningspunkter ut, samtliga har varit upp för beslut i nämnden, 
Faktureringsrutiner miljöavdelningen, Inventering av IT-utrustning, Trädinventering, 
Lovbeslut som inte vinner laga kraft samt Säkerställande hantering av skyddade 
personuppgifter.  

Vad gäller de faktureringsrutiner som miljöavdelningen tillämpar så kontrollerades att 
miljötillsynen debiteras enligt gällande taxa och här har inga allvarliga brister upptäckts, men 
indikationer finns på att ytterligare förbättringar kan göras. Nämnden beslutade därför att 
bibehålla samma kontroll under 2023 men i större och bredare omfattning. Vid inventeringen av 
IT-utrustning för medarbetare på miljöavdelningen konstaterades att Gata-, trafik- och 
parkavdelningen redan tagit fram en mall för detta och nämnden beslutade att mallen används 
för hela förvaltningen framöver. Trädinventeringen innebar att kontrollera den rutin 
förvaltningen har för omhändertagande av riskträd. Granskningen visar att inventering har skett 
men att samtliga riskträd inte har omhändertagits, dock har åtgärder utförts under tiden. Ingen 
ytterligare åtgärd kommer att ske nu, däremot kommer inventering av träd stå kvar på 
förvaltningens bruttolista över intern kontroll. Vad gäller lovbeslut som inte vinner laga kraft 
har förvaltningen gjort en analys av 2021 års ärenden samt en genomgång av den rutin som 
används. Förvaltningen konstaterar att nämndens hantering av expediering och kungörelse i en 
överväldigande majoritet av ärendena fungerar helt i enlighet med lagstiftarens intentioner. Det 
finns emellertid enstaka ärenden där kungörelsen inte skett så som den ska. Åtgärden blir att ta 
fram en än mer tydlig rutin. Vad gäller hantering av skyddande personuppgifter har 
stickprovskontroller gjorda under oktober 2021 till mars 2022 visat att gällande regelverk följs 
och ingen ytterligare åtgärd behövs.  
 

Ekonomisk analys 
Resultatet för 2022 visar på ett underskott med 1,1 mnkr. 

Under året löpte kommunens elavtal ut, och på grund av de aktuella händelser som rådde med 
krig i vår närhet så kunde inte elpriser bindas. Kommunen har sedan det nya elavtalet trädde i 
kraft använt sig av rörligt elpris. Elpriset har varit svårt att prognostisera och priset har 
dessutom varit betydligt högre tidigare. Totalt uppgår kostnaderna till 1,5 mnkr högre än 
budgeterat. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 1,1 mnkr högre än budget. 
Under hösten beslutade nämnden om ett enskilt ärende som har haft stor påverkan på 
driftsutfallet. Vinterväghållningen håller sig inom tilldelad ram, men vädret har varit mildare än 
föregående år samtidigt som ett nytt avtal för vinterväghållningen har inneburit väsentligt högre 
priser vilket kommer behöva beaktas i kommande års ekonomiska planering. Under året har 
kostnaderna för underhåll och reparationer av gatubelysningsanläggningar varit högre än 
tidigare år. Den högre kostnaden är dels av tillfällig karaktär men beror också på tidigare års 
bristande underhåll. Totalt är kostnaderna 1,3 mnkr högre än budget. Nämndens 
personalkostnader visar på stort överskott med 2,9 mnkr vilket förklaras av flera vakanta tjänster 
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under antingen hela eller delar av året. Vakanserna beror på sjukskrivningar, tjänstledigheter 
samt i samband med rekryteringar. 0,9 mnkr av dessa kan härledas till medel för arbete med 
Östra Eslöv och företagslots. Dessa tjänster tillsattes först under hösten, men de beräknas inte ge 
något överskott 2023 och framåt. I övrigt visar nämndens verksamheter i allt väsentligt en god 
budgetföljsamhet. 

 Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Bokslut 
2022 

Avvik 
2022 

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 0,0 

Förvaltningsadministration -6,6 -5,9 -8,7 -7,3 1,4 

Miljöavdelning -7,4 -8,0 -9,3 -7,6 1,7 

Kart- och 
bygglovsavdelning 

-5,6 -4,7 -6,2 -6,6 -0,4 

Bostadsanpassning -2,6 -4,7 -3,7 -4,8 -1,1 

Gata Trafik Park -44,6 -52,9 -56,1 -58,8 -2,7 

Summa -67,7 -77,0 -84,8 -85,9 -1,1 

 

Ekonomisk analys per avdelning 

Nämnden visar en mycket liten positiv avvikelse. 

Förvaltningsadministration/Staben visar ett överskott om 1,4 mnkr. Intäkterna är något högre 
än budget till följd av ersättning för sjuklöner i början på året. Personalkostnaderna är 1,3 mnkr 
lägre till följd av medel Östra Eslöv och företagslots samt att stabschefen varit tf miljöchef 
under året vilket att en del av kostnaden landar på miljöavdelningen. Något högre övriga 
kostnader för inköp av IT-utrustning samt fortbildningsinsatser. 

Miljöavdelningen visar ett överskott på 1,7 mnkr. Tillsynsintäkterna når till budgeterad nivå 
trots föräldraledighet inom livsmedelstillsynen. Högre projektbidrag har erhållits framför allt 
kopplat till energi- och klimatrådgivningen. Personalkostnaderna är lägre, pga sjukskrivningar 
och föräldraledigheter inom tillsynen samt tjänstledighet inom miljöstrategiska verksamheten. 

Kart- och bygglovsavdelningen gör ett underskott om 0,4 mnkr. Bygglovsavgifterna är 0,7 
mnkr lägre än budget. Inströmningen av bygglovsärenden har under året lägre men har 
intäktsmässigt vägts upp av fler dyrare ärende som bygglov för kommunala byggnader. 
Tillsynen inom plan- och bygglagen har under året kommit igång allt mer och ca 0,6 mnkr har 
flutit in, vilket är nästan i paritet med budget. Personalkostnader är lägre pga viss 
vakanshållning till följd av lägre intäkter på bygglovssidan men också en vakant som 
mätningsingenjör under hösten. En förvaltningsövergripande satsning under hösten har gjorts på 
GIS-området och digitalisering av mätarkivet har avslutats. 

Bostadsanpassningen visar ett underskott på 1,1 mnkr, till följd av dyrare ärenden och främst 
ett specifikt ärende på 1,2 mnkr. 

Gata, trafik, park redovisar ett underskott om 2,7 mnkr, vilket framför beror på högre 
elkostnader och höga reparationskostnader för gatubelysningsanläggningar. 
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Intäkterna följer i stort budget, något högre parkeringsintäkter samt erhållna ersättningar för 
påkörda belysningsstolpar. Personalkostnaderna är något lägre än budget. Övriga kostnader var 
4,2 mnkr högre än budget exkl bidragsfinansierade projekt. Vinterväghållningen håller budget 
men beror på förre utkörningar. Priserna efter ny upphandling under året är betydligt högre och 
kommer behöva beaktas framgent för att säkerställa fortsatt god drift. Elkostnaderna är 1,5 mnkr 
högre än budget och beror på nytt elavtal med rörligt pris. Höga reparationskostnader för 
gatubelysningsanläggningar påverkar negativt med 1,3 mnkr. Övriga avvikelser har parerats 
genom intäkter. Kapitalkostnaderna visade ingen avvikelse. Full kompensation har erhållits. 

Prognossäkerhet, avstämning mot delårsrapport 

(mnkr) Prognos 2022 (delår) Utfall 2022 

Elkostnader -2,1 -1,5 

Vinterväghållning 0,7 0,0 

Intäkter bygglov, tillsyn PBL -0,4 -0,7 

Bostadsanpassningsbidrag 0,5 -1,1 

Övrigt 1,3 2,2 

Summa 0,0 -1,1 

Ovanstående tabell visar bokslutet i jämförelse med den prognos som nämnden lämnade i 
delårsrapporten efter augusti månad. Vinterväghållning, bostadsanpassning och 
bygglovsavgifter är områden där nämnden har svårt att påverka. Under 2022 har elkostnaderna 
varit svåra till följd av det volatila spotpriset. De övriga delarna av nämnden visar på ett bättre 
utfall än prognosen, vilket framförallt kan förklaras av högre intäkter och lägre 
personalkostnader. Intentionen har varit att genom löpande månadsuppföljningar kunna parera 
förändrade intäkter/kostnader med åtgärder för att hamna nära tilldelad budgetram. På slutet av 
året är det främst vinterväghållning och bygglovsintäkter blev sämre än prognosen. 

Investeringar 
Investeringsutfallet för 2022 uppgår till 47,7 mnkr av budgeterade 71,8 mnkr, vilket ger en 
avvikelse på 24,1 mnkr, eller en uppfyllnadsgrad på 66 procent. Avvikelse per projekt och orsak 
framgår av bilaga. 

Nedan följer en kort kommentar kring projekten: 

Verksamhetssystem bygglov - pågår 

Implementering pågår av nytt verksamhetssystem för bygglov. Licenser kommer kosta ca 1,0 
mnkr. Inget utfall 2022. 

Stora torg – pågår 

Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes i juni 2021. Slutavstämning av mängdförteckning 
samt åtgärd av fontänen slutfördes våren/sommaren 2022. Extra belysning kommer sättas upp 
inom ramen för projektet, då alla medel ej är förbrukade. Pga långa leveranstider utförs detta 
först 2023. 
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Belysning landsbygden – pågår 

Ny belysning har satts upp i Remmarlöv, Holmby, Öslöv, Östra Karaby, Orrahus, Brönneslöv, 
Hammarlunda och Trollenäs. Projektering har gjorts för Sjöholmen, Östra Strö, Borlunda och 
Högseröd. 

Lekplats stadsparken och parkåtgärder – pågår 

Projektering har genomförts och upphandling genomfördes under hösten 2022. Avtal har ej 
kunnat tecknats förrän kommunfullmäktige beslutat om höjd budgetram. Start för anläggning är 
tänkt att ske i början på 2023 och vara avslutat innan årsskiftet. Arbetet sker i samarbete med 
VA Syd. Parken kommer anläggas för att ta hand om större mängd regnvatten vid skyfall och 
för att på så vis minska trycket på ledningsnätet. 

Kvarngatan etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan) - pågår 

Projektering har genomförts och projektet kommer upphandlas i början 2023. Produktionsstart 
är planerad till april 2023 och beräknas vara avslutat innan årsskiftet 2023/2024. 

Kanalgatan etapp 1 (Trollsjögatan-Bryggaregatan)– pågår 

Projektering har genomförts och projektet kommer upphandlas i början 2023. Produktionsstart 
är planerad till september 2023. 

Storgatan Kvarngatan Marieholm - avslutat 

En säkrare trafiklösning har anlagts i korsningen och ny gång- och cykelbana samt plantering. 
Slutredovisas i samband med bokslut 2022. 

Skolgatan Åkervägen Löberöd - pågår 

Anläggandet är avslutat men det återstår en del regleringar att göra innan projektet är helt 
avslutat. Projektet har gjort att barnen får en säkrare skolväg till Ölyckeskolan. Projektet har 
utförts i samarbete med VA Syd som samtidigt gjort VA-arbete. Beräknas bli avslutat i början 
på 2023. 

Slånbacksvägen – avslutat 

Trottoarer har belagts med betongplattor i januari 2022. Projektet slutredovisades i april. 

GC-väg Billinge-Röstånga - pågår 

Samrådshandlingar är ute för granskning. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen i början 2023. 
Därefter fortsätter processen med framtagande av vägplan. Enligt nu gällande tidplan sker 
produktion tidigast 2024/2025. 

GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv - pågår 

Arbetet med vägplan pågår, samrådsgranskning avslutas under januari. Nästa steg i vägplanen är 
fastställelse och efter det ska bygghandlingar och förfrågningsunderlag för utförande tas fram, 
sker hösten 2023. Upphandling och byggstart sker 2024. Tidplan hänger dock på att vägplanen 
vinner laga kraft inte blir överklagad i sista skedet. 
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GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs - pågår 

Avtal framtaget och klart mellan kommunen och Trafikverket. Konsulter är upphandlade för 
framtagande av vägplan, vilket drar igång under våren 2023. Vägplanen beräknas vara klar 2024 
och byggstart sker under 2026, enligt nu gällande tidplan. Därmed beräknas projektet vara klart 
2026/2027. 

Årsanslag 

Asfaltering och övriga gatuanläggningar – Större beläggnings- och trottoararbeten har utförts på 
Fridasro inklusive sidogator, Skolgatan, Solvägen/Allmogevägen/Synålsvägen, Smålandsvägen, 
Spolegatan. I Löberöd har följande gator fått ny beläggning: Parkgatan,. Mossavägen, 
Norregatan och Torggatan. Växel har bytts ut på industrispåret. 

Lekplats – Ny lekplatsutrustning i Flyinge, projektering för fem nya lekplatser enligt 
lekplatsplanen och diverse åtgärder för säkrare lekplatser. 

Gatubelysning – Större belysningsåtgärder har genomförts på Säterivägen. I övrigt har fokus 
legat på utbyte av armaturer och byta ut kablar för att minska elförbrukningen och minska 
felavhjälpande åtgärder. 

Cykelåtgärder – ny cykelöverfart vid Trollenäsvägen samt inköp av cykelbarometer. 

Grön- och rekreationsområden – Åtgärder i Kronoseptsparken och Badhusparken. Urnor och 
parkbänkar har köpts in, trädplanteringar har skett och lökar har planterats. Boulebana i 
Kungshult. Ny toalett, grillbord och bänkar vid Höghult, som är en del av Skåneleden, med 
medinansering från Region Skåne. 

Projekt Inv.ram 
KF 

Redovisat 
tom 2022 

Redovisat 
2022 

Budget 
2022 

Avvikelse 
2022 

Övriga investeringar      

Verksamhetssystem bygglov -1,0 0,0 0,0 -1,0 1,0 

Stora torg      

Stora torg byggnation inkl 
anslutande gator 

-60,0 -56,6 -1,5 -5,0 3,5 

Belysning      

Belysning landsbygden -18,0 -12,3 -7,7 -6,8 -0,9 

Belysning landsbygden etapp 2 -19,0 0,0 0,0 -4,0 4,0 

Gator och vägar      

Kanalgatan Bryggareg-
Trollsjög 

-33,0 -2,4 -1,7 -2,2 0,5 

Kvarngatan etapp 2 -16,0 -0,8 -0,7 -0,9 0,2 

Slånbacksvägen -5,0 -2,6 -0,3 -0,5 0,2 
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Storgatan Kvarngatan 
Marieholm 

-10,0 -3,9 -3,9 -10,0 6,1 

Skolgatan Åkervägen Löberöd -10,0 -2,5 -2,5 -10,0 7,5 

Föreningstorget -31,5 -0,3 -0,3 -1,5 1,2 

GC-väg Medborgarhuset-
Bryggaregatan 

-9,0 -0,2 -0,2 -0,8 0,6 

Projekt med Trafikverket      

GC-väg Stabbarp-Öslöv -15,5 -2,6 -1,6 -2,5 0,9 

GC-väg Billinge-Röstånga -13,5 -1,8 -1,1 -1,0 -0,1 

GC-väg Ö Asmundtorp-
Trollenäs 

-25,0 -0,4 -0,4 -1,0 0,6 

GC-väg Vetegatan-Ö 
Asmundtorp 

-5,5 0,0 0,0 -0,5 0,5 

Grönområden      

Lekplats stadsparken och 
parkåtgärder 

-31,0 -1,4 -1,0 -0,6 -0,4 

Gröna torg -16,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,0 

      

Årsanslag      

Teknisk utrustning   0,0 -0,2 0,2 

Asfaltering   -8,1 -7,0 -1,1 

Om- och nybyggnad 
gatuanläggningar 

  -3,6 -2,6 -1,0 

Åtgärder övriga orter   -1,5 -0,9 -0,6 

Gatubelysning   -2,8 -2,8 0,0 

Cykel, kollektivtrafik, 
trafiksäkerhet 

  -1,8 -2,5 0,7 

Lekplatser   -1,9 -2,2 0,3 

Grönområden Eslövs tätort   -1,5 -1,6 0,1 

Grönområden byarna   -0,6 -0,6 -0,0 

Utsmyckning   -0,7 -0,7 -0,0 

Fritids- och naturanläggningar   -0,2 -0,2 0,0 

Dagvattenåtgärder   -0,9 -1,0 0,1 

Broar   0,0 -0,2 0,2 

Summa -319,0 -88,9 -47,7 -71,8 24,1 
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Miljö- och samhällsbyggnad 

Ordförande Bengt Andersson  

Förvaltningschef Dave Borg 

Uppdrag  
I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och 
klimatarbete, för att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap och att arbeta för fler 
skyddade områden och rena vattendrag. Nämnden ansvarar för miljömålsarbetet som berör alla 
kommunens verksamheter. 

Nämnden ska utveckla kommunens allmänna platsmark där gator, vägar, parkering, gång- och 
cykelvägar, belysning, naturområden, parker och lekplatser ingår. Kommunens grönområden 
ska vara trygga och attraktiva och barn och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från 
skolan. Kommunens gator och vägar ska underhållas avseende bland annat renhållning och 
asfaltering. 

Nämnden ansvarar för kommunens mätnings-, beräknings- och karteringsverksamhet samt GIS-
verksamhet, handlägger ansökningar om bostadsanpassning och bedriver vidare 
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, bland annat inom områdena lov och anmälan 
samt genom tillsynsärenden avseende ovårdade tomter och olovligt byggande. 

Nämnden ska också tillse att det skapas en god miljö och sunda livsmedel genom tillsyn enligt 
miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. Detta omfattar bland annat 
industritillsyn, tillsyn av skolor, hygienlokaler, livsmedelslokaler med flera. 

Årets händelser 
Arbetet med en kommungemensam företagslots påbörjades under hösten. Genom företagslotsen 
tar kommunen ett samlat grepp för att locka nya företagare och verksamheter till Eslövs 
kommun. Representanter från olika delar av kommunens kompetenser samverkan med 
företagaren i centrum. Arbetet är under ständig utveckling och förbättring med målet att bidra 
till att förbättra Eslövs kommuns näringsliv. 

Utsmyckning av det offentliga rummet är en del i arbetet med att skapare ett attraktivare 
företagarklimat och förstärka bilden av Eslöv. Inför budgetåret 2022 tilldelades medel för att 
förstärka utsmyckningen i kommunen, vilka har använts för att förbättra utsmyckningen kring 
olika högtider som jul, påsk, halloween och nationaldag. 

Handläggningstiderna för bygglov håller sig alltjämt en bra bit under det lagstadgade kravet på 
10 veckor. Handläggningstiderna har ökat något i förhållande till tidigare år. Under året har en 
upphandling genomförts av nytt kommunövergripande dokument- och ärendehanteringssystem, 
vilket även innefattar ett nytt verksamhetssystem för bygglovsärenden. Implementering av nya 
systemet har påbörjats under hösten beräknas kunna bli driftsatt under våren 2023. Detta 
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kommer innebär en mer digital handläggning och ärendeflöde och ta bo bort onödiga manuella 
moment. Målsättningen är att göra handläggningen snabbare och mer effektiv, till gagn för såväl 
företag som privatpersoner. Andelen lovsökande som var nöjda uppgick till 90 procent. 

Handläggningen av tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen har fortsatt under året. Nämnden 
har behandlat flera tillsynsärenden, vilket är ett bevis på att handläggningen har kommit igång 
på ett mer strukturerat sätt.  

Under året har miljöavdelningen jobbat med att få ner kontrollskulden inom livsmedel som 
uppstod i samband med pandemin. Extra medel tilldelades inför budgetåret 2022 och en 
personal har under del av året jobbat intensivt med att göra tillsynsbesök. 

Projektet ”Fossilbränslefria kommuner” avslutades under 2022 med resultatet att Eslövs 
kommun är nästan fossilbränslefria. All elanvändning och uppvärmning av kommunens lokaler 
är fossilbränslefri och 89 procent av all drivmedel är fossilbränslefri. Totalt är kommunen till 99 
procent fossilbränslefri.  

Till följd av kraftigt stigande energipriser i samhället har kommunens energirådgivning haft en 
högre arbetsbelastning. Många företag och privatpersoner har hört av sig om råd för att få ner 
energiförbrukningen i sina lokaler och bostäder, tex gällande värmepumpar eller installation av 
solceller. Under hösten 2022 förstärktes rådgivningen med ytterligare en person genom bidrag 
från Energimyndigheten. Förstärkningen gäller även för 2023. 

Stora torg har under året förärats med två fina priser för sitt genomförande och resultat. Under 
våren tog kommunen emot Sveriges finaste pris i landskapsarkitektur, "Landmärket", vid 
arkitekturgalan. Senare på hösten tilldelades kommunen Region Skånes arkitekturpris. 

Två projekt med fokus på trafiksäkerhet har färdigställts under året. På Skolgatan och 
Åkervägen i Löberöd har skolbarnen fått en säkrare färd mot skolan genom separering från 
bilar, och anslutning till detta har VA Syd genomfört VA-arbete. Vid korsningen Storgatan 
Kvarngatan i Marieholm har en ny säkrare trafiklösning färdigställts. 

Projektering och upphandling av stadsparkens ombyggnation har genomförts och planerad start 
för produktionen är i början av 2023. Ombyggnationen innefattar en ny lekplats och fler träd 
och planteringar. Stadsparken är i behov av en upprustning och i samband med ombyggnationen 
kommer parken anpassas för att ta emot större mängder regn och därmed minska trycket på 
ledningsnätet. 

Måluppfyllelse 
Medborgare & andra intressenter 

Handläggningstiderna på Miljö och Samhällsbyggnad är överlag mycket låga. För rättssäker 
handläggning är det nödvändigt att några ärenden överklagas och prövas juridiskt för att 
prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. 

Under 2022 har Miljö och Samhällsbyggnad ökat fokus på arbetet med serviceinriktad 
myndighetsfunktion vilket både sätter fokus på bemötandefrågor för verksamhetsutövare och 
kommuninvånare samt ”en väg in” genom lotsfunktion för företagare. Förväntningarna är att 
både kommuninvånare och verksamhetsutövare upplever en tillgänglig service i kontakten med 

21 (63)



  

 

2022 DEC - ÅRSREDOVISNING  2(5)  

 

kommunen. Målet ”nöjdare företagare” anger en förväntan om ständig förbättring, därav lämnas 
målet delvis uppfyllt, trots att mycket har utvecklats och förbättrats under mandatperioden. 

Målet om ”förbättrat skydd och utveckling av naturområden” är avgränsat till att anses uppfyllt 
när områden med skyddsvärd natur är under kommunens ägande. Vanligtvis menar man annars 
att naturområden först anses skyddad efter beslut enligt miljöbalken, så som naturreservat eller 
nationalpark. Andelen skyddad natur är således även fortsättningsvis att betraktas som låg i 
Eslövs kommun. Intresset för natur och utomhusaktiviteter har ökat under pandemin vilket gör 
att belastningen på naturområden ökar och därmed även skötsel och underhåll för att kunna 
bibehålla höga skyddsvärden. 

Tillväxt & hållbar utveckling 

Förvaltningens bidrag till målet ”ekokommun i framkant” baseras på framtagna strategiska 
dokument och handlingsplaner i miljömålsstrategin. En rad åtgärder har vidtagits kopplat till 
kommunens miljömål om energi & klimat, giftfritt, god vattenstatus samt planera hållbart. 
Dialog om samordning av miljömålsstrategin, tillsammans med underliggande planer inom 
”A2030-paraplyet”, genomförs. Planerna för naturmiljö, energi och klimat samt 
kemikalieplanen är tänkta att inordnas under detta paraply. Planerna slutförs under 2023 och 
därför kan inte målet anges som uppfyllt vid mandatperiodens slut. 

Underhåll och utbyggnad av vägar, cykelvägar samt övrig gatubild sker enligt budget. Stora 
Torg är färdigställt och har uppmärksammats med flera vinster och utnämningar. Förvaltningen 
är med och bidrar till kommunens utveckling och tillväxt inom ramen för befintliga resurser 
med såväl kommunala som externa aktörer. Med anledning av den expansiva fas som 
kommunen befinner sig i finns behov av att öka resurserna likväl som att fortsätta utveckla 
samarbetet för en ännu bättre måluppfyllnad. 

För att underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv har lotsfunktion, där 
verksamhetsutövaren får information på ett samlat sätt från kommunens sida, inrättats under 
2022. De vykortsmätningar som genomförs för ärenden enligt miljöbalken och plan och 
bygglagen visar generellt höga värden. Skillnaden till andra undersökningar är att mätningen 
sker i direkt anslutning till att kommuninvånaren varit i kontakt med förvaltningen och deras 
ärende är avslutat. 

Verksamhet & medarbetare 

Under mandatperioden har förvaltningen arbetat med att förenkla och förbättra processerna för 
såväl medarbetare som verksamhetsutövare och kommuninvånare. Fler e-tjänster gör kontakten 
lättillgänglig och enkel. Under 2022 upphandlades till slut ett nytt verksamhets- och 
ärendehanteringssystem som förväntas ge fördelar framåt. Det har visat sig svårt att bedöma när 
ett område kan anses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som 
ska uppnås. Svårigheterna att identifiera ansvarsområden där ärendehanteringen kan 
digitaliseras gör också att det inte går att definiera hur stor andel områden som omfattats av 
digitalisering. Denna erfarenhet tas med till formuleringen av nya mål. 

Målet för ”antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar” 
bedöms delvis uppfyllt. Målet bedöms utifrån resultat i INSIKT, Sveriges kommuner och 
regioners undersökning av kommunernas myndighetsutövning där resultatet inte har förändrats 
nämnvärt. 
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Ett av målen är att överklagade ärenden som avgörs till kommunens nackdel ska minska. Som 
beskrivs i första perspektivet är det viktigt att några ärenden överklagas för en säker 
rättsprövning. Det handlar om enstaka ärenden per år, varvid 1 ärende kan utgöra upp till 100 
%. Under hela mandatperioden har andelen som inte avgörs till kommunens fördel varit mycket 
låg. Vid sista uppföljningen finns ett ärende som överklagats till kommunens nackdel och dessa 
ärenden bevakas alltid noggrant. 

Ekonomisk analys 
Resultatet för 2022 visar på ett underskott med 1,1 mnkr. 

Under året löpte kommunens elavtal ut, och på grund av de aktuella händelser som rådde med 
krig i vår närhet så kunde inte elpriser bindas. Kommunen har sedan det nya elavtalet trädde i 
kraft använt sig av rörligt elpris. Elpriset har varit svårt att prognostisera och priset har 
dessutom varit betydligt högre tidigare. Totalt uppgår kostnaderna till 1,5 mnkr högre än 
budgeterat. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag uppgår till 1,1 mnkr högre än budget. 
Under hösten beslutade nämnden om ett enskilt ärende som har haft stor påverkan på 
driftsutfallet. Vinterväghållningen håller sig inom tilldelad ram, men vädret har varit mildare än 
föregående år samtidigt som ett nytt avtal för vinterväghållningen har inneburit väsentligt högre 
priser vilket kommer behöva beaktas i kommande års ekonomiska planering. Under året har 
kostnaderna för underhåll och reparationer av gatubelysningsanläggningar varit högre än 
tidigare år. Den högre kostnaden är dels av tillfällig karaktär men beror också på tidigare års 
bristande underhåll. Totalt är kostnaderna 1,3 mnkr högre än budget. Nämndens 
personalkostnader visar på stort överskott med 2,9 mnkr vilket förklaras av flera vakanta tjänster 
under antingen hela eller delar av året. I övrigt visar nämndens verksamheter i allt väsentligt en 
god budgetföljsamhet. 

Investeringar 
Nedan följer en kort kommentar kring projekten: 

Stora torg – pågår 

Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes i juni 2021. Slutavstämning av mängdförteckning 
samt åtgärd av fontänen slutfördes våren/sommaren 2022. Extra belysning kommer sättas upp 
inom ramen för projektet, då alla medel ej är förbrukade.  

Belysning landsbygden – pågår 

Ny belysning har satts upp i Remmarlöv, Holmby, Öslöv, Östra Karaby, Orrahus, Brönneslöv, 
Hammarlunda och Trollenäs. Projektering har gjorts för Sjöholmen, Östra Strö, Borlunda och 
Högseröd. 

Lekplats stadsparken och parkåtgärder – pågår 

Projektering har genomförts och upphandling genomfördes under hösten 2022. Avtal har ej 
kunnat tecknats förrän kommunfullmäktige beslutat om höjd budgetram. Start för anläggning är 
tänkt att ske i början på 2023 och vara avslutat innan årsskiftet. Arbetet sker i samarbete med 
VA Syd. Parken kommer anläggas för att ta hand om större mängd regnvatten vid skyfall och 
för att på så vis minska trycket på ledningsnätet. 

Kvarngatan etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan) - pågår 

Projektering har genomförts och projektet kommer upphandlas i början 2023. Produktionsstart 
är planerad till april 2023 och beräknas vara avslutat innan årsskiftet 2023/2024. 
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Kanalgatan etapp 1 (Trollsjögatan-Bryggaregatan)– pågår 

Projektering har genomförts och projektet kommer upphandlas i början 2023. Produktionsstart 
är planerad till september 2023. 

Storgatan Kvarngatan Marieholm - avslutat 

En säkrare trafiklösning har anlagts i korsningen och ny gång- och cykelbana samt plantering. 
Slutredovisas i samband med bokslut 2022. 

Skolgatan Åkervägen Löberöd - pågår 

Anläggandet är avslutat men det återstår en del regleringar att göra innan projektet är helt 
avslutat. Projektet har gjort att barnen får en säkrare skolväg till Ölyckeskolan. Projektet har 
utförts i samarbete med VA Syd som samtidigt gjort VA-arbete. Beräknas bli avslutat i början 
på 2023. 

GC-väg Billinge-Röstånga - pågår 

Samrådshandlingar är ute för granskning. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen i början 2023. 
Därefter fortsätter processen med framtagande av vägplan. Enligt nu gällande tidplan sker 
produktion tidigast 2024/2025. 

GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv - pågår 

Arbetet med vägplan pågår, samrådsgranskning avslutas under januari. Nästa steg i vägplanen är 
fastställelse och efter det ska bygghandlingar och förfrågningsunderlag för utförande tas fram, 
sker hösten 2023. Upphandling och byggstart sker 2024. Tidplan hänger dock på att vägplanen 
vinner laga kraft inte blir överklagad i sista skedet. 

GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs - pågår 

Avtal framtaget och klart mellan kommunen och Trafikverket. Konsulter är upphandlade för 
framtagande av vägplan, vilket drar igång under våren 2023. Vägplanen beräknas vara klar 2024 
och byggstart sker under 2026, enligt nu gällande tidplan. Därmed beräknas projektet vara klart 
2026/2027. 
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Belopp i mnkr

Projnr Projekt Budget 

2022

Avvikelse 

budget-utfall

Förslag 

överföring 

till 2023

Genom-

förandegrad

Kommentar

-25,5 17,1 1,4 33%

95093 Stora torg -5,0 3,4 1,2 32% Projektet avslutas under året. Torget öppnades för 

allmänheten ca ett halvår tidigare än beräknat.

95104 Slånbacksvägen -0,5 0,2 0,0 60% Begärde 0,5 mnkr överfört, utfall 0,3 mnkr. Projektet totalt 

väsentligt under budget (+2,4 mnkr).

95050 Storgatan/Kvarngatan Marieholm -10,0 6,1 0,0 40% Slutbesiktning oktober 2022. Prognos väsentligt under 

budget.

95051 Skolgatan/Åkervägen Löberöd -10,0 7,5 0,2 26% Slutbesiktning oktober 2022. Prognos väsentligt under 

budget.

-14,8 2,2 3,5 85%

95048 Kvarngatan, inkl gc-väg -0,9 0,2 0,2 80% Projektering. Produktion 2023. Hela budgeten beräknas bli 

förbrukad.

95072 Kanalgatan etapp 1 (Bryggareg-Trollsjög) -2,2 0,6 0,6 73% Projektering pågår. Medel flyttas över till nästa år.

95057 Föreningstorget-Torpstigen-Västerlånggatan -1,5 1,2 1,2 21% Projektering pågår. Medel flyttas över till nästa år.

95063 Belysning landsbygden -6,8 -0,9 0,0 113% Hela budgeten beräknas bli använd under året. 

95074 GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan -0,8 0,6 0,6 30% Projektering pågår. Medel flyttas över till nästa år.

95213 Lekplats stadsparken och parkåtgärder -0,6 -0,4 0,0 173% Projektering genomförd och upphandlas under hösten. 

Produktion 2023. 

95214 Park Gröna torg -1,0 0,0 0,0 100% Projekteras av extern konuslt.

95004 Verksamhetssystem bygglov -1,0 1,0 1,0 0% Oklart när investeringen faller ut.

-5,0 1,9 1,1 62%

95045 GC-väg Stabbarp - Öslöv -2,5 0,9 0,0 64% Projekteras av Trafikverket, svårt att påverka 

genomförandegraden.

95046 GC-väg Billinge - Röstånga -1,0 -0,1 0,0 110% Projekteras av Trafikverket, svårt att påverka 

genomförandegraden.

95049 GC-väg Ö Asmundstorp - Trollenäs -1,0 0,6 0,6 40% Projekteras av Trafikverket, svårt att påverka 

genomförandegraden.

95053 GC-väg Vetegatan - Ö Asmundtorp -0,5 0,5 0,5 0% Projekteras av Trafikverket, svårt att påverka 

genomförandegraden.

Projekt som färdigställs enligt tidplan

Projekt som fortsätter 2023

Projekt som drivs av extern part (Trafikverket)
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Belopp i mnkr

Projnr Projekt Budget 

2022

Avvikelse 

budget-utfall

Förslag 

överföring 

till 2023

Genom-

förandegrad

Kommentar

-26,5 2,9 0,0 89%

Årsanslag -22,5 -1,1 0,0 105% Inget beräknat utfall för Teknisk utrustning. Årsanslag 

överförs ej

95065 Belysning landsbygden etapp 2 -4,0 4,0 0,0 0% Ny tidplan i förslag till investeringsbudget 2023. Nämnden 

begärde att projektet skulle lyftas ur budget 2022.

Summa miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -71,8 24,1 6,0 66%

Projekt som ej genomförts under året
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Förvaltning: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Belopp i tkr.

Uppgift om påbörjade investeringar

Investering som påbörjats 2022 eller tidigare men inte färdigställts 2022

Belopp att

Kodsträng PROJEKT Totalt Redovisat Budget ombudgetera Kommentar

Ansv Vsh Proj anslag tom 2022 2022 2023

540000 21510 95004 Verksamhetssystem bygglov 1 000 0 1 000 1 000 Implementering pågår och kommer vara färdigt 

våren 2023. Licenser ej fakturerade. 

550000 24900 95093 Stora torg byggnation 60 000 56 594 4 950 1 200 Torgprojektet är reglerat med entreprenören. 

Ytterligare belsyningsåtgärder har beslutat att 

genomföras inom ramen för projektbudgeten. 

550000 24900 95048 Kvarngatan etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan) 16 000 813 933 187 Projektering pågår. 15,0 mnkr 2023 för anläggning.

550000 24900 95072 Kanalgatan (Bryggareg-Trollsjög) 33 000 2 408 2 245 592 Projektering pågår. 30,0 mnkr i budget 2023. 

Anläggning 2023.

550000 24900 95049 GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs 25 000 385 1 000 615 Projektering pågår. Budget 2023-2026: 24 mnkr.

550000 24900 95053 GC-väg Vetegatan-Ö Asmundtorp 5 500 0 500 500 Projektering pågår. Budget 2023-2026: 5 mnkr. Görs 

tillsammans med projekt 95049.

550000 24900 95051 Skolgatan-Åkervägen Löberöd 10 000 2 534 10 000 158 I princip avslutat. Mindre regleringar återstår. 

550000 24900 95057 Föreningstorget 31 500 318 1 500 1 182 Projektering pågår. Anläggning 2024. 

550000 24900 95074 GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan 9 000 234 800 566

191 000 63 286 22 928 6 000

Begäran om ombudgetering

Investering som ej påbörjats under 2022 skall omprövas under 2023.

Belopp att

Kodsträng PROJEKT Totalt Redovisat Budget 2020 ompröva Motiv för ombudgetering

Ansv Vsh Proj anslag tom 2021 2022
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Projektnummer: 95006

Projektnamn: Teknisk utrustning

KF budget: 200 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
0

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 0 0,00%

Kvar av KF budget: 200 000 kr 100,00%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Inventarier 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Inget utfall 2022.
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Projektnummer: 95007

Projektnamn: Asfaltering (beläggning)

KF budget: 7 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 395 251 5,65%
395 251

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 7 530 173 107,57%
7 530 173

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 138 526 1,98%
Externa kost 9 775 0,14%

Interna timmar/kostnad 271,5 128 751 1,84%

Bidrag 0
0

Totalt: 8 063 951 115,20%

Kvar av KF budget: -1 063 951 kr -15,20%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Skolgatan, SolvägenAllmogevägen/Synålsvägen, 

Smålandsvägen, Spolegatan, Fridasro inkl sidogator 

vägmarkeringar
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Projektnummer: 95010

Projektnamn: Om- och nybyggnation gatuanläggningar

KF budget: 2 600 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 3 549 330 136,51%
3 549 330

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 36 559 1,41%
Externa kost 2 551 0,10%

Interna timmar/kostnad 71,5 34 008 1,31%

Bidrag 0
0

Totalt: 3 585 889 137,92%

Kvar av KF budget: -985 889 kr -37,92%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Trottoarer Skolgatan, Solvägen Islandsvägen. Växelbyte 

industrispåret. 
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Projektnummer: 95028

Projektnamn: Broar

KF budget: 200 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 0 0,00%
0

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 0 0,00%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 0 0,00%

Bidrag 0
0

Totalt: 0 0,00%

Kvar av KF budget: 200 000 kr 100,00%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Inget utfall 2022.
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Projektnummer: 95031

Projektnamn: Dagvatten

KF budget: 1 000 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 856 266 85,63%
856 266

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 36 012 3,60%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 76 36 012 3,60%

Bidrag 0
0

Totalt: 892 278 89,23%

Kvar av KF budget: 107 722 kr 10,77%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 45,0%

Brunnar 55,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Utbyte av brunnar och pumpar på diverse platser, bland 

annat Flygstaden, Stinstorget, Badhusparken och på olika 

platser i Marieholm. Nytt markskåp till elcentral till pump vid 

Flygstaden för att undvika vattenskador.
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Projektnummer: 95061

Projektnamn: Energisparåtgärder/Gatubelysning

KF budget: 2 800 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 2 702 297 96,51%
2 702 297

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 93 001 3,32%
Externa kost 3 172 0,11%

Interna timmar/kostnad 209 89 829 3,21%

Bidrag 0

Totalt: 2 795 298 99,83%

Kvar av KF budget: 4 702 kr 0,17%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Belysning kablar 45,0%

Belysning armatur 35,0%

Belysning stolpe 20,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Ny belysning:

Säterivägen, Röstångavägens lekplats.

Kabelbyten och byte/inköp armaturer på diverse plaster i 

kommunen.
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Projektnummer: 95069

Projektnamn: Åtgärder övriga orter

KF budget: 900 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 490 523 165,61%
1 490 523

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 13 311 1,48%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 28 13 311 1,48%

Bidrag 0
0

Totalt: 1 503 834 167,09%

Kvar av KF budget: -603 834 kr -67,09%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Gator slitlager 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Löberöd:

Parkgatan, Mossavägen, Norregatan/Johan Perssons gata, 

Torggatan.
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Projektnummer: 95073

Projektnamn: Cykel, kollektivtrafik, trafiksäkerhet

KF budget: 2 500 000 kr

,

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 173 466 6,94%
173 466

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 699 884 68,00%
1 699 884

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 25 754 1,03%
Externa kost 25 754 1,03%

Interna timmar/kostnad 0 0 0,00%

Bidrag -107 978
-107 978

Totalt: 1 791 126 71,65%

Kvar av KF budget: 708 874 kr 28,35%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Inventarier 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Cykelövert Trollenäsvägen, cykelbarometer, projektering 

tätortsportar, hållplatser Kungshult och Harlösa (bidrag 

Region Skåne). 
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Projektnummer: 95202

Projektnamn: Lekplatser

KF budget: 2 200 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 528 186 24,01%
528 186

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 260 134 57,28%
1 260 134

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 86 222 3,92%
Externa kost 23 816 1,08%

Interna timmar/kostnad 123,5 62 406 2,84%

Bidrag 0

Totalt: 1 874 542 85,21%

Kvar av KF budget: 325 458 kr 14,79%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park gräs 0,0%

Park utrustning 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Ny lekplatsutrustning Flyinge lekplats, åtgärder i 

Badhusparken (utemöbler och utrustning), projektering av 

nya lekplatser. 

480 000 kr avser åtgärder för säkrare lekplatser på olika 

platser i kommunen. 
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Projektnummer: 95203

Projektnamn: Grönområden Eslövs tätort

KF budget: 1 600 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 1 460 541 91,28%
1 460 541

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 73 134 4,57%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 146 73 134 4,57%

Bidrag 0

Totalt: 1 533 675 95,85%

Kvar av KF budget: 66 325 kr 4,15%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park gräs 20,0%

Park gutrustning 80,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Inköp av urnor och parkbänkar, trädplanteringar. 

Åtgärder vid Eslövs station (bänkar, häckar, urnor). 

Djupadalsvägen, Albert Sahlins plats, Persikogatam 

Kronoceptsparken, Herbert Felix väg. Östergatan.

Hundrastgård Selarpsvägen
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Projektnummer: 95205

Projektnamn: Grönområden byarna

KF budget: 600 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 570 399 95,07%
570 399

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 38 243 6,37%
Externa kost 11 388 1,90%

Interna timmar/kostnad 53,5 26 855 4,48%

Bidrag 0

Totalt: 608 642 101,44%

Kvar av KF budget: -8 642 kr -1,44%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park gräs 75,0%

Park gutrustning 25,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Väderskydd Ankdammen Marieholm, åtgärder Battalyckan 

Löberöd, inköp urnor till Löberöd och Marieholm, boulebana 

Kungshult
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Projektnummer: 95215

Projektnamn: Utsmyckning

KF budget: 700 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 88 667 12,67%
88 667

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 578 677 82,67%
578 677

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 43 995 6,28%
Externa kost 0 0,00%

Interna timmar/kostnad 86,5 43 995 6,28%

Bidrag 0 0,00%
0

Totalt: 711 338 101,62%

Kvar av KF budget: -11 338 kr -1,62%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park utrustning 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Projektering belysningskoncept. Inköp utsmyckning till 

midsommar, påsk, nationaldag, halloween. Inköp julbelysning. 
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Projektnummer: 95216

Projektnamn: Fritids- och naturanläggningar

KF budget: 200 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 0 0,00%
0

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 343 781 171,89%
343 781

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 0 0,00%
0

Byggherrekostnader 10 803 5,40%
Externa kost 4 267 2,13%

Interna timmar/kostnad 15,5 6 536 3,27%

Bidrag -150 000 -75,00%
-150 000

Totalt: 204 583 102,29%

Kvar av KF budget: -4 583 kr -2,29%

Kommentar:

Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park utrustning 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Till anläggningsregistret

Toalett, bänkar, grill i Höghult (Skåneleden). Bänkar och bord 

Gunnaröd. Åtgärder Örtofta Åpromenad.
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Projektnummer: 95050

Projektnamn: Storagatan / Kvarngatan Marieholm

KF budget: 10 000 000 kr

Redovisat % av KF budget

Projekteringskostnader 53 776 0,54%
53 776

,

Redovisat % av KF budget

Entreprenadkostnader 3 983 345 39,83%
3 983 345

% av KF budget

Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA) 2 241 896 22,42%
2 241 896

Byggherrekostnader 477 641 4,78%
Externa kost 316 424 3,16%

Interna timmar/kostnad 286,5 161 218 1,61%

Bidrag -2 812 279 -28,12%
-2 812 279

Totalt: 3 944 379 39,44%

Kvar av KF budget: 6 055 621 kr 60,56%

Kommentar: Kommentar/utförda åtgärder:

Komponent %

Park utrustning 100,0%

Datum: 2023-01-14

Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Till anläggningsregistret

- Trafiklösning korsningen Storgatan-Kvarngatan med gc-väg 

och planteringar. 

- 40 % av entreprenadkostnaden finansierad med bidrag från 

Trafikverket.

- Saneringskostnader för förorenade mängder har 

kostnadsförts direkt i enlighet med redovisningsreglerna och 

ligger därför utanför projektet. Dessa uppgår till 3 062 895 kr. 

Även dessa har fått bidrag av Trafikverket (40 %).

- Projekteringskostnader för 766 397 kr under 2021 har 

belastat årsanslagen för 2021 och ingår inte i 

slutredovisningen. 
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Karin Sandström Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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karin.sandstrom@eslov.se  
 
 
 

Miljö och Samhällsbyggnad  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Internbudget 2023 

Ärendebeskrivning 
Internbudget 2023 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134, 2022. Budget 2023 samt plan 
2024-2026 
Kommunfullmäktiges beslut § 124, 2022. Fastställande av budget 2023 samt 
flerårsplan 2024-2026 och beslut om låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023 
Internbudget 2023 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
MBL-protokoll Fösam MoS 

Beredning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för 2023 en budgetram på 85,15 mnkr. 
Budgeten innehåller inga nya politiska satsningar för 2023. Internbudgeten som 
redogörs i detta ärende innehåller inte några effekter av åtgärdsförslag som fattas 
under året.  
 
Utgående budgetram 2022 är 83,6 mnkr. Ramen är exklusive slutlig 
kapitalkostnadskompensation för 2022 som ges i samband med arbetet med bokslut.  
Förändringarna jämfört utgående budget för 2022 är följande: 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internbudget presenteras i bifogat dokument 
Internbudget 2023 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna internbudget 2023.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Dave Borg Karin Sandström 
Förvaltningschef Avdelningschef Stab och Miljö 
 

Utgående budget 2022, mnkr -83,6 
Tillsyn miljö/livsmedel, engångsbelopp 2022 0,8 
Trygghetssatsning, engångsbelopp 2022 0,1 
Indexuppräkning 2023 -1,9 
Helårseffekt löneutfall 2023 samt 75 % 2023 -0,85 
Ny fördelningsmodell GIS 0,5 
Utveckling av byar -0,2 
Övriga justeringar 0,0 
  

Budget 2023 (KF 221219) -85,15 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-09-28 

 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 134    MOS.2022.0247 

Budget 2023 samt plan 2024-2026  

Ärendebeskrivning  
Förslag till budget 2023 och planperioden 2024-2026 har upprättats för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Den tilldelade budgetramen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är enligt 
budgetberedningens förslag i vårbudgeten för 2023 85,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Budget 2023 samt plan 2024-2026 
• Budget 2023 samt plan 2024-2026 
• Budgetberedningens förslag. Förslag till vårbudget inför 2023 - förutsättningar. 
• MBL-protokoll 2022-09-21 gällande Budget 2023 
• Bilaga MBL-protokoll. § 3a  - Sveriges Ingenjörer och Visions yrkande - Förslag 

inför Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningens budgetarbete 2023, 2022-03-02 
• Bilaga MBL-protokoll. § 3b - Naturvetarnas yrkande - Förslag inför Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens budget 2023, 2022-09-07 
• Bilaga MBL-protokoll § 3e - Bemötande avseende Fackliga budgetyrkanden 

inför 2023 
 

Beredning 
Budgeten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och 
Samhällsbyggnad. Budgeten har MBL-förhandlats och protokollet bifogas ärendet. 

Vårbudgeten omfattar preliminär ersättning för lönekompensation med 0,6 miljoner 
kronor och uppräkning av indexavtal med 1,8 miljoner kronor. Nämnden 
kompenseras enligt styrprinciperna för tillkommande skötselytor och driftkostnader 
till följd av slutförda investeringar efter avstämning i vårprognos, delårsbokslut samt 
bokslut. Kapitalkostnader ersätts enligt utfall med avstämning i bokslutet. 

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande Budget 2023 samt plan 2024-2026, 
presenteras de områden nämnden avser att fokusera på under 2023 samt utmaningar 
och möjligheter som presenterades vid budgetkickoffen våren 2022. Med hänsyn till 
förändrat budgetläge och uppmaningen att inte presentera ambitionshöjande åtgärder 
omfattar yttrandet inga förslag som kan anses vara mer än nödvändiga för att 
bibehålla dagens nivå eller följa förändrade lagkrav. 

En del av verksamheten inom Miljö och Samhällsbyggnad är taxefinansierad. 
Taxefinansieringen förutsätter även skattefinansiering eftersom inte hela 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

arbetsuppgiften får täckas av taxan. I takt med ökade volymer, både inom miljö- och 
livsmedelstillsyn och bygglov ökar även den kostnad som finansieras av 
budgetramen. I takt med att tillsynsobjekten blir fler bemannas verksamheten genom 
avgiftsfinansiering vilket gör att andelen rådgivning och annan skattefinansierad 
verksamhet blir lägre. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner budget 2023 med planperiod 
2024-2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Deltar inte i beslutet 
Ledamöterna i Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna avstår 
från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
2022-12-19 

 

Kommunfullmäktige  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

§ 124    KS.2022.0001 

Fastställande av budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och beslut om 
låneförpliktelser och nyupplåningsram för 2023  

Ärendebeskrivning  
Nu föreligger förslag till budget 2023 och plan för åren 2024-2026 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget. Investeringsbudgeten omfattar 5 år. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut § 238, 2022 Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Förslag till beslut; Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Styrande majoritetens förslag till budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 

inklusive investeringsbudget 2023-2027 och exploateringsbudget 2023-2026 
efter KS 

• Kommunfullmäktiges beslut § 112, 2022 Fastställande av skattesats 2023 
• Protokoll 2022-11-17 samt 2022-11-24 från kommunövergripande samverkan av 

budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 93 2022 Yttrande över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Yttrande över budgetram 2023 och 

flerårsram 2024-2026 
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sifferbilaga gällande yttrandet över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118, 2022 Yttrande över föreslagen 

budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 
• Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 för 

kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Budget 2023 
• Servicenämndens beslut § 91, 2022 Yttrande över budget 2023 och plan 2024-

2026 samt investeringsplan 2023-2027 
• Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 

2023-2027. Reviderad 2022-09-19 
• Vård- och omsorgsnämndens beslut § 77, 2022 Budget 2023 med flerårsplan 

2024-2026 för vård- och omsorgsnämnden 
• Budgetyttrande  över föreslagen budgetram 2023 med flerårplan 2024-2026 
• Sifferbilaga till vård- och omsorgsnämndens Budget 2023 med flerårsplan 2024-

2026 
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 86 2022, Yttrande på budgetberedningens 

förslag till Budgetram 2023 och planperiod 2024-2026 
• Budgetyttring 2023 Kultur och Fritid 
• Sifferbilaga budget 2023 Kultur- och fritidsnämnden 
• Barn- och familjenämnden § 84, 2022 Barn- och familjenämndens yttrande över 

budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och flerårsplan 2024-2026 
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• Yttrande över budgetberedningens förslag till budgetram 2023 och planperioden 
2024-2026 

• Sifferbilaga för barn- och familjenämndens verksamheter 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134, 2022 Yttrande budget 2023 

samt plan 2024-2026 
• Budget 2023 samt plan 2024-2026 
• Sverigedemokraterna Eslövs budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 

(kommunstyrelsen) 
• Budgetyrkanden från Vänsterpartiet 
• Budgetyrkanden från Kristdemokraterna 
• Budgetyrkande från Miljöpartiet 
• Talarordning vid budgetsammanträde 2022-12-19 
• Sverigedemokraterna Eslövs budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 (efter KS) 
 

Beredning 
Kommuninvest begär varje år ett förtydligat borgensåtagande från kommunen varför 
kommunfullmäktige föreslås fastställa föreliggande förslag till borgensåtagande. 
Kommunens borgensåtagande avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov. 

Den styrande majoritetens förslag till budget bygger på oförändrad skattesats. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om oförändrad skattesats för 2023 om 20,54 
kronor vid sitt sammanträde den 28 november 2022. 

Nämnderna har uttalat sig om förslaget till budget. 

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 30 november 2022 
kommunfullmäktige besluta att godkänna majoritetens förslag till budget 2023 samt 
flerårsplan 2024-2026 inklusive investerings- och exploateringsbudget, ingå borgen 
för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda 
låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 2 miljarder kronor och fastställa 
nyupplåningsramen år 2023 för kommunen till 450 miljoner inklusive upplåning till 
VA SYD. 

Budgetdebatten inleds med att varje parti presenterar sitt budgetförslag. 

Talare: 
Johan Andersson (S) 
Catharina Malmborg (M) 
Anna Lorentzson (L) 
Fredrik Ottesen (SD) 
Jasmina Muric (C) 
Alexandra Nikoleris (V) 
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Samuel Estenlund (KD) 
Göran T Andersson (MP) 

Yrkanden 
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna Lorentzson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget samt 
kommunstyrelsens andra och tredje beslutsförslag. 

Jasmina Muric (C) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag. 

Alexandra Nikoleris (V) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med 
Vänsterpartiets ändringsyrkanden, bifall till Miljöpartiets ändringsyrkande samt 
avslag till Sverigedemokraternas budgetförslag och Kristdemokraternas 
ändringsyrkanden. 

Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med 
Kristdemokraternas ändringsyrkanden samt meddelar att de kan behandlas samlat vid 
beslutsgången. 

Göran T Andersson (MP) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag med 
Miljöpartiets ändringsyrkande. 

Umihana Rasovic Kasumovic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets ändringsyrkanden. 

David Westlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets ändringsyrkanden, Miljöpartiets 
ändringsyrkande samt Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Dennis Larsen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Ajournering 
Mötet ajourneras 17.15-18.10 

Beslutsgång 
Innan ordförande ställer proposition på yrkandena justeras röstlängden. Kristian 
Zahtila (SD) har anlänt och Joaqim Johansson (SD) tjänstgör därmed för Ronny 
Färnlöf (SD) istället. Antal ledamöter är 50 stycken. 
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och Sverigedemokraternas 
förslag till budget och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om att ta bort en av 
kommunalrådsposterna och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om uttag från 
resultatutjämningsreserven och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om att investera medel för 
restaurering av vårmarker och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande om investering i 
cykelvägar och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på Kristdemokraternas ändringsyrkanden och finner 
att kommunfullmäktige avslår dem. 

Ordförande ställer proposition på Miljöpartiets ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens övriga förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 

Beslut 
- Förslag till budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget godkänns.  

- Borgen såsom för egen skuld ingås för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes 
Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 2 
miljarder kronor. 

- Nyupplåningsramen år 2023 för kommunen fastställs till 450 miljoner inklusive 
upplåning till VA SYD. 

Reservationer 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna yrkanden. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Eslövs bostads AB 
Mellanskånes Renhållnings AB 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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Internbudget 2023 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för 2023 en budgetram på 85,15 mnkr 

Förändring av ram 

Utgående budgetram 2022 är 83,6 mnkr. Ramen är exklusive slutlig 
kapitalkostnadskompensation för 2022 som ges i samband med arbetet med bokslut.  

Förändringarna jämfört utgående budget för 2022 är följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ekonomiska läget  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget innehåller inga nya politiska 
satsningar för 2023. Det ekonomiska läget med hög inflation på olika varor, som till 
exempel el och livsmedel, gör att det är ett begränsat utrymme som funnits att fördela 
några medel till nämnderna. Lägg därtill ett nytt pensionsavtal i kombination med 
hög uppräkning av pensionskostnaderna till följd av inflationen. 

Varje nämnd har fått i uppdrag att göra en genomlysning och föreslå 
kostnadsminskningar för att kommunens resultat ska uppfylla kommunallagens krav 
på en budget i balans. En åtgärdsplan är beslutad i nämnden i januari. Åtgärderna 
kommer att hanteras som förväntade överskott mot prognos under året och finns inte 
presenterade i detta underlag.  

 

Utgående budget 2022, mnkr -83,6 

Tillsyn miljö/livsmedel, engångsbelopp 2022 0,8 

Trygghetssatsning, engångsbelopp 2022 0,1 

Indexuppräkning 2023 -1,9 

Helårseffekt löneutfall 2023 samt 75 % 2023 -0,85 

Ny fördelningsmodell GIS 0,5 

Utveckling av byar -0,2 

Övriga justeringar 0,0 

Budget 2023 (KF 221219) -85,15 
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Förändringar inför 2023  

I internbudget för 2023 avgår medel av engångskaraktär, som tex 0,8 mnkr för att 
arbeta ner tillsynsskulden inom miljö- och livsmedelstillsynen, samt 0,1 mnkr för 
extra trygghetssatsning. 

Sedvanlig indexuppräkning har skett för externa avtal. Här bör påpekas att en fortsatt 
hög inflation har extremt stor påverkan på nämnden ekonomiskt. Indexuppräkning 
inför kommande budgetår görs på våren, medan avstämningsmånad för de centrala 
avtalen är juni månad. Detta gör att de prisökningar som sker efter att indextalen har 
beräknats först kompenseras året efter, då slutlig avstämning görs. Under tidigare års 
förhållande med relativ låg inflation har detta inte varit ett problem med viss 
eftersläpning då det rört sig om mindre belopp. Under 2022 var dock inflationen 
nästan lika hög de tre sista månaderna, som alltså inte kom med i 
beräkningsunderlaget, som under de första nio månaderna. Förvaltningens 
beräkningar indikerar ett kompensationsbortfall på ca 0,8 mnkr inför budget 2023. 
Detta är medel som huvud- och profilentreprenaden blir dyrare givet att samma 
mängd beställningar görs. Bedömningen bör därför bli att färre åtgärder i den 
offentliga miljön kan göras under 2023.  

Inför 2023 införs en ny fördelningsmodell för geografiskt informationssystem (GIS). 
Denna innebär att alla nämnder ska betala lika mycket för GIS oavsett hur mycket 
det används. Fördelningen innebär ingen besparing för nämnden utan är en ren 
omfördelning. Inga nya resurser har heller tillkommit, utan resurserna är desamma 
som tidigare år.  

Halvårsskiftet 2022 gjordes en omorganisation som innebar att miljöavdelningens 
och gata, trafik, parks administrativa resurser flyttades till förvaltningens 
gemensamma stab. Omfördelning av budgeten gjordes under 2022 med effekten 
andra halvåret 2022. I internbudget 2023 görs den återstående omfördelningen så att 
den totala omfördelningen motsvarar helårskostnaden för de administrativa resurser 
som omfördelats. Totalt, inklusive förra årets del, har 1,0 mnkr omfördelats från gata, 
trafik, park och 0,8 mnkr från miljöavdelningen till staben.  

Anslaget till byalag i kommunen har omfördelats från kommunstyrelsen till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden. I internbudgeten ligger detta anslag under staben 
tills annan placering bestämts. Medlen är inget tillskott då detta funnits under 
kommunstyrelsens budget tidigare.  

Efter bokslut 2022 erhåller nämnden kapitalkostnadskompensation för 2023 års 
avskrivningar och internränta, denna ingår i förslag till internbudget. Inför 2023 höjs 
internräntan till 1, 25 %.  

Prioriteringar 2023 

Kommunens nämnder har till den 31 januari fått uppdraget att se över möjliga 
kostnadsminskningar för att möta den höga inflationen. Samtidigt kommer ett nytt 
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politiskt handlingsprogram att arbetas fram, vilket gör att förvaltningen avvaktar med 
att ta fram specifika prioriteringar för kommande budgetår och mandatperiod. 
Arbetet med föregående års prioritering kommer dock fortsätta.  

Staben kommer fortsätta utvecklas för att vara en samlad kompetens som underlättar 
administrativt för verksamheten, medarbetare och chefer inom ekonomi, personal, 
upphandling/inköp och andra övergripande gemensamma frågor. Under 2022 
flyttades administrativa resurser från miljöavdelningen och gata, trafik, park till 
förvaltningens gemensamma stabsfunktion. Under hösten 2022 påbörjades arbetet 
med kommunens företagslots. Företagslotsen administreras genom staben. 

Under 2022 avslutade kommunen ett flerårigt arbete med upphandling av dokument- 
och ärendehanteringssystem. För förvaltningen innebär detta att fokus ligger för 
närvarande på att implementera ett nytt verksamhetssystem för bygglov, kart/mät och 
bostadsanpassning. Digitalisering på området är viktigt för att fortsatt ha korta 
handläggningstider. Upphandlingen innebär att miljöavdelningen kan fortsätta med 
sitt redan implementerade verksamhetssystem och där kommer digitalisering och 
utnyttja de möjligheter som detta ger vara viktigt för att få en effektiv 
ärendehantering. Arbetet fortsätter med att få kontinuitet i tillsynsarbetet enligt plan- 
och bygglagen (PBL).  

Införande och användande av digitala verktyg i den offentliga miljön kommer vara 
ett prioriterat område i den långsiktiga planeringen kommande år. Genom sensorer 
kan tekniken till exempel tala om när en papperskorg är full eller en plats är 
nerskräpad, vilket kan minska behovet av löpande rondering. 
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Förändring per avdelning 2022-2023 

 

 

(tkr) 

Utgående 
budget 2022 

Exkl slutlig 
kapitalkostnads-

komp 2022 

Förslag 
internbudget 

2023 
  

Förändring 
 

        

Nämnd -820 -800 20 

Stab/miljöavdelning 

Staben * -8 671 -9 873 -1 202 

Miljöstrategiskt arbete -4 553 -4 709 -156 

Miljöenheten -4 704 -3 381 1 323 

Kart- och bygglovsavdelning 

Bygglov / Tillsyn PBL -3 049 -3 121 -72 

MBK / GIS -3 168 -2 747 421 

Bostadsanpassning -3 666 -3 679 -13 

Gata, trafik, park -54 958 -56 840 -1 882 

 
Summa 

 
-83 589 

 
-85 150 

 
-1 561 

 

*  Stabens ram 2023 inkluderar 600 tkr för 2023 års preliminära lönerevision, 
fördelas till respektive verksamhet vid avslutad lönerevision.  
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Kommentar till tabell:  

Stabens ökning beror på att tjänster flyttats från gata, trafik, parks (GTP) och 
miljöavdelningens administration (del av tillsyn) till stabens 
förvaltningsgemensamma administration.  

Miljöenhetens minskning beror på att ettårigt medel under 2022 för miljö- och 
livsmedelstillsyn har upphört samt enligt ovan har administrativ personal övergått till 
staben.  

Mätning, beräkning och kartering (MBK)/GIS har lägre ramfinansiering pga ny 
fördelningsmodell (500 tkr). 

Arbetet med att hitta en modell för ram/taxefinansiering av nämndens 
myndighetsarbete pågår. Förändringar av internbudgeten kan därför behöva göras 
löpande under året 
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Resultatbudget per kontogrupp 
      

 Mnkr 

Utgående 
 budget 2022  

Exkl slutlig 
kapitalkostnads- 

komp 2022 

Förslag 
internbudget  

2023 
 

 
  

  

Intäkter 16,0 18,05 
Försäljningar 0,1 0,1 
Taxor och avgifter 14,0 15,05 
Hyror och arrenden 0,5 0,5 
Bidrag 0,8 1,3 
Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 0,6 1,1 

Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 
      
   
Kostnader -99,6 -103,2 
Personalkostnader -37,5 -39,1 
Lokalkostnader -2,1 -2,1 
Övriga kostnader -39,7 -41,8 
Avskrivning -16,8 -16,8 
Intern ränta -3,5 -3,4 
      
Nettokostnader -83,6 -85,15 
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Intern kontroll 2023 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har som uppgift att varje år granska att förvaltningen har kontroll över de 
processer som hanteras inom ansvarsområdet. Förslag på kontrollpunkter för intern 
kontroll 2023 har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Bruttolista med riskanalys 2023 
Föreslagna kontrollpunkter för 2023 

Beredning 
Förvaltningen har tagit fram en bruttolista på riskmoment i processer samt värderat 
dem enligt risk- och väsentlighetsanalys. Modellen bygger på att varje moment 
värderas, baserat på sak- person- eller ekonomisk skada. En gradering från 1-4 om 
hur stor sannolikhet det är att ett fel inträffar samt hur stor konsekvensen då blir 
värderas. Den multiplicerade effekten anger om rutinerna och efterföljsamheten 
behöver kontrolleras eller inte. Med goda rutiner är sannolikheten liten att något ska 
hända och konsekvensen om något ändå händer, så liten som möjligt. 
De kontrollpunkter som har högst risk (9-16) tas upp som förslag på kontrollpunkter 
det kommande året. Om det vid värderingen framkommer att ett moment borde 
bedömas ännu högre, har förvaltningen skyldighet att inte invänta den kommande 
granskningen, utan ska omgående åtgärda. 
Bruttolistan, inklusive värderingen, presenteras för nämnden och utifrån den har 
föreslagna kontrollpunkter tagits fram. I kontrollplanen anges även hur granskningen 
ska ske och återrapportering sker när respektive granskning har skett. 
En samlad uppdatering lämnas i vårprognos och delårsrapport. I bokslutet 
återrapporteras en summering av året samt eventuellt beslutade åtgärder som är 
åtgärdade. 
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Förslag till beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagna 

internkontrollpunkter 2023. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Dave Borg Karin Sandström 
Förvaltningschef Avdelningschef Stab och Miljö 
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Kategori 1) Process 2) Risk 3) Vad kan gå fel och varför? 4)
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Omvärld Bygglovsprocessen Att kommuninvånare inte följer lagen/regler. Om informationen på hemsidan inte är uppdaterad kan felaktig information göra att kommunivånaren inte anmäler, söker lov m.m. 

trots att det ska göras.
2 3 6 Acceptera

Process Bygglovsprocessen Skyddade personuppgifter kommer ut Gruppen för GDPR har gjort en grundläggande översyn gällande personuppgifter. Inom lov-verksamheten lämnas många handlingar ut 

och framför allt skyddade uppgifter måste hanteras extra varsamt. 
1 1 1 Acceptera

Omvärld Bygglovsprocessen Bygglov lämnas till person i nära relation (jäv). Tydliga rutiner finns och ärendena fördelas från chef. Den som vet med sig att det är en nära relation har själv ansvar att anmäla jäv. 
1 3 3 Acceptera

Ekonomi Bygglovsprocessen kopplad 

till avgift

Avgiftsbortfall om föreläggande inte sker inom tre veckor från 

inkommen ansökan.

När ett ärende behöver kompletteras är det viktigt att det sker inom tre veckor från det att ansökan inkom, annars räknas tidsfristen 

från det att ärednet ankom. Risk för avgiftsbortfall föreligger om tidsfristen missas. Detta gäller i lovärenden.
2 3 6 Acceptera

Omvärld Bygglovsprocessen Lovtiden går ut innan åtgärden är utförd. Sökanden missar att bygglovstiden har gått ut - påmminelse skickas ut i normalfallet. 2 3 6 Acceptera

Process Bygglovsprocessen Laglig möjlighet att meddela slutbesked saknas Vid interimistiska beslut om slutbesked där det läggs en bevakning finns det en risk att det inte finns laglig möjlighet att meddela 

slutbesked om bevakningen inte följs upp. Detta gäller särskilt de ärenden som är fördelade till  handläggare som slutat. Risk för att 

giltighetstiden för lovet löper ut innan slutligt slutbesked meddelas. 

2 3 6 Acceptera

Omvärld Säkerhet och kontroll Skyddsobjekt Otillräcklig kunskap och kontroll på skyddsobjekt inom kommunen 4 3 12 Hantera

Lagar och 

regler

Bygglovsprocessen Lovbeslut vinner inte laga kraft. Lovbeslut vinner inte laga kraft om kungörelse inte sker i enlighet med 9 kap. 41 b § PBL. I värsta fall kan ett beslut upphävas när den 

åtgärd som beslutet avser är genomförd.  
1 1 1 Acceptera

Lagar och 

regler

Avgiftsuttag Avgiftsuttaget blir felaktigt Meddelande om när tidsfristen börjar löpa enligt 9 kap. 27 samt 27 a§ PBL skickas inte ut.  
2 2 4 Acceptera

Process GTP Trädinventering genomförs enligt plan med kontroll på 

skadedrabbade/farliga träd.

Skadade/sjuka träd kan trilla där allmänheten vistas om kännedom om trädens tillstånd inte finns. 
2 3 6 Acceptera

Omvärld GTP Trasiga lekredskap på lekplats kan orsaka allvarlig skada. Lekplatsera inventeras kontinuerligt och allmänheten kan anmäla skador via Eslövs hemsida. Rutin finns för att åtgärda fel. 1 3 8 Acceptera

Process Myndighet Långa handläggningstider för ärende som hanteras av annan part 

till följd av jäv (bygglovsärende till GTP eller miljötillsyn på ärende 

inom GTP)

Ärende där jäv föreligger skickas till klk eller extern part där prioriteringsordning inte kan påverkas (ny rutin från års 

2 4 8 Acceptera

Omvärld Exploatering Risk för drunkning i dagvattendammar Okontrollerade och öppna dagvattendammar kan orsaka risk för drunkningsolyckor. 2 4 8 Acceptera

Omvärld GTP Invasiva växter breder ut sig okontrollerbart Invasiva växter breder allt mer ut sig och riskerar att orsaka skador både på privata och kommunala fastigheter. 2 3 6 Acceptera

Inköp Upphandling/inköp Risker i samband med upphandlad verksamhet Risk för höga indexuppräkningar, brutna upphandlingar samt förseningar av leverans samt för få leverantörer. 4 4 16 Hantera

Omvärld Trafiksäkerhet Olyckor på grund av icke tillfredsställande halk-/snöbekämpning Bristande kontroll av upphandlad vinterväghållning kan medföra olyckor och skador.
1 4 4 Acceptera

Process Investeringar Risk för att tilldelningsbeslutet försenas. Upphandlingen kan försenas och skadas till följd av lång process när igångsättningsbeslut förutsätter fortsatt process trots att budget 

beviljats.
2 3 6 Acceptera

Process Upphandling Risk att rutiner för upphandling, slutbesiktning och 

bonusutbetalning inte följs

I de fall rutinerna inte följs kan ersättning betalas ut trots att t ex jäv föreligger. Så kan också slutbesiktningen och bonusutbetalning 

bedömas på fel grunder.
1 3 3 Acceptera

Omvärld Miljötillsyn Gynnande tillsynsbeslut lämnas till person i nära relation (jäv). Tydliga rutiner finns och ärendena fördelas från chef. Den som vet med sig att det är en nära relation har själv ansvar att anmäla jäv. 
1 3 3 Acceptera

Process Personalrutiner Risk för hot och våld vid tillsynsbesök Otillräckliga rutiner för säkerhet och trygghet vid tillsynsbesök medför en risk för personalen. Gäller även krav på hälsodeklaration samt 

säker transport.
3 3 9 Hantera

Lagar och 

regler

Avgiftsuttag miljötillsyn Avgiftsuttaget blir felaktigt Ärende ligger öppna och underlag för avgifter tas inte ut.
4 3 12 Hantera

Process Inköpsprocessen IT-utrustning/utrustning förkommer Otillräcklig kontroll på personalens tilldelade utrustning. 1 1 1 Acceptera

Process Inköpsprocessen Information kan falla bort. Abonnemang, mailkonto och telefonnr avslutas ej när personal slutar med fortsatta kostnader som följd samt att information inte 

överlämnas.
2 3 6 Acceptera

INTERN KONTROLL, Analys av processer MoS inför 2023
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1) De processer/risker som identifieras kategoriseras.
2) De kritiska processerna identifieras. Detta sker utifrån en bedömning i vilka övergripande processer som det finns risker
3) Identifiera risker, inom processerna, som kan hindra organisationen från att nå sina mål och eller följa lag och föreskrifter
4) Beskriv vad det är som kan gå fel och vad det kan leda till

5) Hur sannolikt är det att det skulle kunna inträffa?

1. Osannolik – praktiskt taget obefintlig

2. Mindre sannolik – mycket liten risk för fel

3. Möjlig – risk finns att fel uppstår

4. Sannolik – mycket troligt att fel uppstår
6) Vilken konsekvens skulle det få om det inträffade?

1. Försumbar – betraktas som obetydlig

2. Lindrig – uppfattas som liten

3. Kännbar – uppfattas som besvärande

4. Allvarlig – är så allvarlig att fel helt enkelt inte får inträffa
7)

8) Politiken får göra bedömningen om risken ska hanteras eller accepteras

Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån hur bra rutiner vi bedömer vi har: utifrån våra förutsättningar hur bedömer vi sannolikhet att något ska kunna inträffa samt vad blir i så fall konsekvensen?

Genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens fås ett riskvärde. Ett värde på 12-16 innebär som regel att risken måste hanteras. Ett värde mellan 6-10 är ett observandum.
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Kontrollplan för intern kontroll 2022 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kategori Risker Kontrollmoment Granskningsaktivitet Ansvarig Verksamhet
Omvärld Säkerhet och kontroll Skyddsobjekt Ta fram rutiner för hantering,  av 

skyddsobjekt

Christian Nielsen KoB

Inköp Inköp och upphandling Risker i samband med inköp och 

upphandling av entreprenad.

Analys av processen för att identifiera 

risker som leder till ekonomiska 

konsekvenser.

Christel Wohlin GTP

Personalrutiner Risk för hot och våld vid 

tillsynsbesök

Rutiner för personal vid tillsynsbesök. Genomgång av befintliga rutiner, 

efterlevnad och ev åtgärder för förändring.

Marielle Ekwurtzel Stab och Miljö

Lagar och regler Avgiftsuttaget blir felaktigt. Faktuering av debiterad tillsyn enligt 

miljöbalken.

Kontroll av stickprov jan-aug 2023 

debiterade ärende.

Kontroll genomfördes 2022 med påföjande 

beslut om att fortsätta 2023.

Karin Sandström Stab och Miljö
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Skytteskogen Trollsjöområdet, övertagande av 
huvudmannaskap 

Ärendebeskrivning 
I centrala Eslöv är Trollsjöområdet beläget. På platsen har det tidigare funnits en 
skjutbana som har varit aktiv mellan 1888 och 1919. Länsstyrelsen genomför nu en 
huvudstudie för platsen, tillsammans med konsulten Relement Miljö Väst AB. I 
huvudstudien har provtagningar påvisat att det finns föroreningar kvar i marken. 
Efter huvudstudien kommer projektet att övergå i en åtgärdsfas, vilket består av en 
förberedelsefas och sedan en genomförandefas (saneringen). Inför åtgärdsfasen 
behöver Eslövs kommun ta på sig huvudmannaskapet för att kunna söka 
bidrag/stadsbidrag. Och därmed kunna åtgärda föroreningarna. 

Beslutsunderlag 
• Rapport, Huvudstudie Skytteskogen i Eslöv 

Delrapport 1. Resultatrapport avseende provtagningar utförda under 2021 
• Rapport, Huvudstudie Skytteskogen i Eslöv 

Delrapport 2. Riskbedömning. 
• Rapport, Huvudstudie Skytteskogen Eslöv 

Delrapport 3. Åtgärdsutredning 
• PM, Huvudstudie Skytteskogen Eslöv 

Resultat av riskvärdering 

Beredning 
Länsstyrelsen genomför sedan 2021 en huvudstudie på före detta skjutbanan i 
Trollsjöområdet. I första delen av huvudstudien har undersökningar genomförts på ca 
70 000 kvm parkmark mellan tidigare skjutplatser, blinderingsvallar, kulfång samt 
villaträdgårdarna bakom de delar av kulfånget där högst blyhalter har påträffats. 
Undersökningarna har utförts för att få underlag till en fördjupad riskbedömning och 
för att undersöka om fler områden kan vara förorenade än vad som tidigare 
konstaterats. Genomförda undersökningar visar att det förekommer rester av 
blyammunition och mycket höga blyhalter i det gamla kulfånget och den långa 
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blinderingsvallen. Förhöjda blyhalter påträffas vid de gamla skjutplatserna och inom 
villaträdgårdarna bakom kulfånget. Tester av oral biotillgänglighet för bly har dock 
visat att biotillgängligheten är mycket låg, under 20 %, vilket avsevärt minskar 
hälsoriskerna vid oralt intag av jord. Halterna i det gamla kulfånget är dock ändå så 
pass höga att de bedöms utgöra en klar risk för människors hälsa. 
 
Spridningen av förorening till grundvatten, ytvatten och sediment bedöms i dagsläget 
vara obefintlig. Sannolikheten att människor exponeras för skadliga blyhalter är i 
dagsläget liten, men de förorenade områdena kan på sikt medföra hälsorisker om 
inga åtgärder vidtas, alternativt behöver delar av parken vara fortsatt avspärrad för 
människor.  
 
I andra delen av huvudstudien är en riskbedömning gjord. Halterna av bly är så höga 
i marken inom det före detta kulfånget och den långa blinderingsvallen att risker för 
människors hälsa inte kan uteslutas. Här behövs riskreducerande åtgärder 
genomföras på ca 2000 kvadratmeter (m2) vilket genererar upptill 2000 kubikmeter 
(m3) förorenade massor. Inom skjutplatserna är blyhalterna delvis förhöjda och man 
beräknar att ett område på ca 400 m2 med totalt 200 m3 åtgärdas.  
Blyhalterna som uppmätts i villaträdgårdarna medför ingen risk för människors hälsa 
på grund av blyets låga biotillgänglighet, således finns inget behov av 
riskreducerande åtgärder inom villaträdgårdarna.  
 
Tredje delen av huvudstudien är en åtgärdsutredning och en riskutvärdering. Den 
visar på vilken metod som är mest lämplig att använda vid en sanering. Då det finns 
stora skyddsvärda träd i och omkring kulfånget har slutsatsen blivit att 
schaktsanering inkl. vaccumschakt under de skyddsvärda träden är den mest lämpliga 
metoden. Sedan ovanstående rapporter togs fram har Naturvårdsverket tagit fram nya 
lägre riktvärden för bly. Länsstyrelsen har fått beviljat bidrag för uppdatering av 
rapporterna under 2023 med hänvisning till de nya riktvärdena.   
 
Nästa steg i processen mot sanering blir att kommunen ska ansöka om stadsbidrag 
för åtgärdsförberedelser och sedan för själva åtgärden (saneringen).  
För att kunna ansöka om bidrag behöver Eslövs kommun ta på sig ansvaret för 
huvudmannaskapet. När man tar på sig huvudmannaskapet tar man ansvar för att 
genomföra både åtgärdsförberedelser och åtgärder inklusive uppföljning och 
kontroll. Kommunen tar på sig huvudmannaskapet under förutsättning att bidrag 
beviljas från Naturvårdsverket. Bidrag för åtgärdsförberedelser och åtgärder omfattar 
alla kostnader i projektet, projektledarens lönekostnader, konsulter, 
entreprenadkostnader, miljötillsynsavgifter samt övriga kringkostnader så som 
upphandlingar och likande.   
 
Avdelningen har ingen stor erfarenhet eller kunskap att driva denna typ av projekt. 
Även personalresurser saknas för att kunna hålla i projektet, detta innebär att vi 
behöver förlita oss på konsulter eller eventuellt projektanställa någon för att kunna 
slutföra det. Dessa utökade kostnader kan räknas med i ansökan av stadsbidrag.  
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Förslag till beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Eslövs 

kommun tar på sig huvudmannaskapet för Skytteskogen, Trollsjöområdet och 
ansvarar för att genomföra både åtgärdsförberedelser och åtgärder inklusive 
uppföljning och kontroll.  
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Gata, trafik och park 
 
 
 
Dave Borg Christel Wohlin 
Förvaltningschef Avdelningschef Gata, trafik och park 
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Begäran om utökning av investeringsmedel för utbyte 
av armaturer till LED 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2022 §176 att uppdra till 
Kommunledningskontoret att ta fram åtgärdsplan för energieffektivisering för att 
sänka kommunens kostnader genom lägre energiförbrukning.  

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut §176 2022, Framställning av kommunens ekonomiska 

läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155 2022, Åtgärdsplan för 

energieffektivisering 
• Underlag för utbyte av armaturer 

Beredning 
Kommunen har sedan den 1 april 2022 ett nytt elprisavtal som har inneburit en 
övergång till rörligt elpris från tidigare bundet elpris. Så som situationen såg ut då 
och fortfarande ser ut är det förknippat med höga prispåslag att teckna bundet 
elprisavtal. Övergången har inneburit väsentligt högre kostnader för elförbrukningen 
och därför är åtgärder nödvändiga för att få ner förbrukningen.  

Kommunledningskontoret har tillsammans med Serviceförvaltningen och Miljö och 
Samhällsbyggnad tagit fram en åtgärdsplan för energieffektivisering i kommunen 
som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 november 2022. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände framtagen åtgärdsplan, §155.  
 
Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde utgör 
gatubelysningen merparten av elförbrukningen. Totalt uppgår förbrukningen till ca 
2,2 miljoner kwh per år. I åtgärdsplanen föreslås nattsänkning och utbyte till LED-
belysning på 1 300 armaturer och båda dessa åtgärder beräknas nå en sammanlagd 
energibesparing på 185 kwh/armatur inkluderat båda åtgärderna. Nattsänkning kräver 
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en styrning som inte är möjlig på äldre armaturer och därför räknas båda åtgärderna 
in då nuläget är att nattsänkning inte är möjligt utan att först byta armaturen.  
Enligt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet §155, 22 november 2022 ska 
belysningen vara likvärdig i tätort och på landsbygd. Detta innebär att 
nattsänkningen av belysningen dimmas till 60% av sin ljusstyrka mellan klockan 
20.00 och 22.00. Mellan klockan 22.00 och 05.00 dimmas den till 40% av sin 
ljusstyrka. Klockan 05.00 till 06.00 ökas ljusstyrkan till 60% och från kl 06.00 så är 
ljusstyrkan 100%.   
 
Miljö och Samhällsbyggnad bedömer att mellan 4 000 och 5 000 armaturer inte är 
utbytta till energisnålare LED-belysning. För att uppnå full effekt sett till kostnad 
över tid bör samtliga armaturer bytas ut till LED. Miljö och Samhällsbyggnads 
förslag är utbyte av samtliga armaturer som saknar LED-belysning inom en 
treårsperiod, med 1 500 armaturer per år. Detta är förenat med en hög 
investeringsutgift men med fortsatt höga elpriser får investeringen en kortare 
återbetalningstid. Totalt innebär detta en investeringsutgift om 16,2 mnkr fördelat på 
tre år (5,4 mnkr per år). Den totala besparingen beräknas till ca 840 000 kwh (185 
kwh x 4 500 st) fullt genomförd. Med en beräknad snittkostnad på 2,25 kr/kwh blir 
besparingen 1,9 mnkr. Investeringen beräknas ha en kapitalkostnadseffekt på 1,0 
mnkr per år och därmed en nettoeffekt på 0,9 mnkr per år i lägre kostnader.    
 
En positiv effekt av utbytet kan också bli att reparationskostnaderna blir lägre. Detta 
är inget som inräknas i kalkylen men då det rör sig om äldre armaturer som byts ut är 
det troligt att felavhjälpande åtgärder behövs i mindre omfattning.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer erhålla kapitalkostnadskompensation 
för investeringen, men kommer samtidigt att behöva återlämna kommunbidrag för 
den lägre förbrukning som förväntas till följd av investeringen. 
 
Miljö och Samhällsbyggnad föreslår att investeringsmedel för utbyte av 1 500 
armaturer anslås till befintligt årsanslag för gatubelysningsåtgärder 2023 och att 
behov för 2024 och 2025 tas upp i budgetprocessen för 2024.  
 
Personalmässigt på avdelningen kommer denna investering att påverka och belasta. 
Planering för andra projekt inom belysningen kan komma att få stå tillbaka, då det är 
ett prioriterat område att minska energianvändningen. Avstämning med ramavtals 
entreprenör och leverantör av belysningen har genomförts. I dagsläget så kommer 
projektet att kunna genomföras. Detta kan ändras med hänvisning till världsläget.    
 

Förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att:  
- Utöka investeringsbudgeten för årsanslag Gatubelysning med 5,4 mnkr för 2023 

för utbyte av 1500 st armaturer. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
- Uppdra till Miljö och Samhällsbyggnad att i kommande budgetprocess beakta 

utökad investeringsram om 5,4 mnkr för 2024 och 2025 för utbyte av 1500 st 
armaturer respektive år. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Gata, trafik och park 
 
 
 
 
 
 
Dave Borg Christel Wohlin 
Förvaltningschef Avdelningschef Gata, trafik och park 
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§ 176    KS.2022.0390 

Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 2023 samt 
beställning av analys av kommunens ekonomiska situation  

Ärendebeskrivning  
I kommunens budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en 
precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk 
hushållning med kommunens resurser. I kommunlagen återfinns grundläggande 
regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. I kommunallagen finns också specificerat vad 
som åligger kommunstyrelsen att göra i frågor som inverkar på kommunens 
ekonomiska ställning och att de utifrån detta ska göra de framställningar som behövs 
hos fullmäktige och övriga nämnder. 

Den bedömning årets budgetprocess har utgått från har i grunden förändrats och 
kommunstyrelsen måste därför göra en framställning om åtgärdspaket utifrån hur 
omvärldsläget inverkar på kommunens ekonomiska ställning inför år 2023. Det finns 
med anledning av ovanstående också skäl att analysera kommunens ekonomiska 
situation och verksamhetens kostnader samt gör en bedömning av förutsättningarna 
för de närmaste fem åren. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 2023 

samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation 
• Pensionsskuldsberäkning per 2022-08-31, KPA 
 

Beredning 
Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process, där 
omvärldsbevakning, budget och uppföljning är hörnstenar. 

Utvecklingen med ökande kostnader som skett de senaste månaderna i världen beror 
till stor del på den bristsituation som finns på många produkter. Skälet till bristerna är 
en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna 
situationen i världen. I Sverige beror inflationen till stor del på att varor som 
importerats blivit dyrare. KPIF ökade med 8 procent i juli jämfört med föregående år. 
Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras 
på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommunen har prisbasbeloppet särskild 
betydelse då våra pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Det innebär att de 
kostnadsbedömningar som gjordes under våren då inflationen beräknades vara 6 
procent, inte håller längre. Många bedömare anser att inflationen kommer fortsätta 
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att vara hög även under 2023, så man kan räkna med kraftigt ökade 
pensionskostnader även för 2024. 

Många av de avtal för leverans av varor och tjänster som kommunen använder är 
kopplade till olika prisindex, det innebär att det inte bara kommer att vara 
pensionskostnaderna som drar iväg, utan även andra kostnader kommer att öka rejält. 

Kommunledningskontoret anser, utifrån den nya ekonomiska situationen, att en 
analys av kommunens ekonomi samt verksamheternas kostnader och behov, nu och 
på fem års sikt, bör beställas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. En sådan 
analys innehåller en nulägesanalys där fokus ligger på att jämföra kommunen över 
tid med andra kommuner med likartad struktur och en framskrivning av 
verksamheternas behov på fem års sikt utifrån kommunens befolkningsprognos. 
Kostnad för en sådan analys är 115 000 kronor. 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6 kapitel 11 § att följa de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
har att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. Den ekonomiska utveckling som beskrivits ovan är av 
den karaktären att kommunstyrelsen har ett krav på sig att agera och göra fullmäktige 
och samtliga nämnder medvetna om den ekonomiska realitet som nu råder med 
behov på åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner kronor år 2023 och därför 
framställa krav på åtgärdsplan. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för 
energieffektivisering. Åtgärder ska redovisas löpande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Madeleine Atlas (C), Bertil Jönsson (C), Sven-Olov Wallin (L), Janet 
Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) instämmer i yrkandena. 

Lars Holmström (V) yrkar avslag till första att-satsen i förvaltningens förslag till 
beslut och yrkar istället att man undersöker hur man kan använda 
resultatutjämningsreserven, att man i budgetarbetet tittar på överskottsmålen och att 
nämnderna inte ska tvingas till besparingar. 

Johan Andersson (S) yrkar avslag på Lars Holmströms ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl första att-sats mot 
Lars Holmströms (V) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande. 
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Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl övriga att-
satser och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen ger samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta 
fram en åtgärdsplan för sin nämnd utifrån nya ekonomiska förutsättningar med 
åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner kronor under år 2023 för Eslövs kommun. 

- Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att beställa en analys av 
kommunens ekonomi och ekonomistyrning från Sveriges kommuner och regioner, 
SKR, kostnad 115 000 kronor. 

- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att vidare ta fram 
förslag som omfattar bland annat omvärldsförutsättningar, intäktsprognos, ram till 
respektive nämnd, framförda förutsättningar och samlad effekt för kommunens 
ekonomi. 

- Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
åtgärdsplan för energieffektivisering. Åtgärder ska redovisas löpande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Reservation 
Lars Holmström (V) reserverar sig mot första beslutspunkten till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
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§ 155    KS.2022.0501 

Åtgärdsplan för energieffektivisering  

Ärendebeskrivning  
I kommunens budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en 
precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk 
hushållning med kommunens resurser. I kommunlagen återfinns grundläggande 
regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. I kommunallagen finns också specificerat vad 
som åligger kommunstyrelsen att göra i frågor som inverkar på kommunens 
ekonomiska ställning och att de utifrån detta ska göra de framställningar som behövs 
hos fullmäktige och övriga nämnder. 

Den bedömning årets budgetprocess har utgått från har i grunden förändrats och 
kommunstyrelsen måste därför göra en framställning om åtgärdspaket utifrån hur 
omvärldsläget inverkar på kommunens ekonomiska ställning inför år 2023. Det finns 
med anledning av ovanstående också skäl att analysera kommunens ekonomiska 
situation och verksamhetens kostnader samt göra en bedömning av förutsättningarna 
för de närmaste fem åren. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 september 2022 § 176 att ge 
Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 
energieffektivisering. Åtgärder ska redovisas löpande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Åtgärdsplan för energieffektivisering 
• Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av kommunens ekonomiska 

läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation 
 

Beredning 
Inom Serviceförvaltningen och Miljö och Samhällsbyggnad har det gjorts och görs 
det fortlöpande en systematisk genomgång av byggnader och belysningspunkter. 

Nedanstående är förslag på åtgärder och delar som ska utredas: 

• Driftsoptimeringen är fokuserad på samtliga byggnader med prioritet på de 
”större” inkluderande styrning av belysning och ventilation där målet är satt 
till en besparing på 2 %. Utfall för oktober månad är en minskad 
elförbrukning på 6 %. 
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• Sänkning av inomhustemperatur - Minskning inomhustemperatur från 21 
grader till 20 grader bör ge minskad värmeförbrukning om ca 3 %. 
Normalårskorrigerade värden. 

• Fritidsanläggningar där belysning av fotbollsplaner inomhushallar etc. ses 
över. 

• Utökning av solceller ses över och investeringskalkyler tas fram främst i 
samband med planerade takbyten och nybyggnationer. 

• Översyn av gatubelysning i form av utbyte av stolpar och armatur (LED-
belysning) och även nattsänkning av gatubelysning sker löpande. 
  

Totalt sett ger ovanstående en årlig besparing på 2,0 miljoner kronor inkluderande en 
investering på 4,5 miljoner kronor för utbyte av 1000 stolpar och armatur. 

Beslut 
- Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar till en översyn av förslaget avseende 
gatubelysningen så den blir likvärdig i tätort och på landsbygd. 

Beslutet skickas till  
Servicenämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Underlag för utbyte av armaturer

Antal armaturer 4 500                         st

Pris per styck 3 600 kr varav armatur 3 600 kr

Internränta 1,25%

Komponent Investerings-

kostnad

Avskrivningstid,

år

Avskrivnings-

kostnad/år

Internränta, 

år 1

Kapitalkostnad,

år 1

Armatur 16 200 000 kr 20                               810 000 kr 202 500 kr 1 012 500 kr

16 200 000 kr 810 000 kr 202 500 kr 1 012 500 kr

 

Besparing

Antal armaturer 4 500 st

Besparing per armatur 185 kwh

Kr per kwh 2,25 kr/kwh

Total besparing 1 873 000 kr

Kapitalkostnad år 1 -1 013 000 kr

Nettobesparing 860 000 kr
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   Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
TILLSYN.2022.5  
Mattias Andersson  
0413-62186  
Mattias.Andersson@eslov.se  

 

Anmälan om olovligt byggande på fastigheten ÖLYCKE 
1:98, Storgatan 12, Löberöd  
 
Ärendebeskrivning 
För fastigheten Ölycke 1:98 beviljades år 2007 (2007-10-10 § 158) ett lov för en 
blomsterhandel. Samma lokaler inom byggnaden har både tidigare och senare använts till 
affärsverksamhet, dock med något skiftande inriktning när det gäller typen av varor som bjuds 
till försäljning. Men från och med tiden kring årsskiftet 2018-2019 har ändringar skett. Idag 
har tidigare affärslokaler ändrats till bostäder. Det krävs bygglov för att helt eller delvis ta en 
byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål. Detta tillsynsärende har upprättats med 
anledning av att den ändrade användningen på fastigheten Ölycke 1:98 har skett olovligen. I 
detta beslut prövas frågan om en byggsanktionsavgift för överträdelsen. 

Beslutsunderlag 
Klagomål på olovligt byggande   2022-01-17 
Information ang. olovlig byggnation   2022-02-15 
Räddningstjänsten angående Ölycke 1:98   2022-09-14 
Beviljat lov 2007   2022-03-17 
Mäklare annons 2018   2022-09-15 
Energideklaration   2022-08-29 
Fastighetsäg. önskemål om adresser   2022-02-08 
Svar från kartavdelningen   2022-02-25 
Adressregister från skatteverket   2022-04-06 
Mäklare annons 2022   2022-09-02 
Plan 12-LÖB-25S   2022-02-10 
Blomsterhandeln berättar   2022-11-21 
Returpalatset berättar   2022-11-21 
Landen Syd AB – Bolagshändelser 2019   2022-11-21 
Sydsvenskan artikel   2022-11-21 
Foton platsbesök 1   2022-11-21 
Foton platsbesök 2   2022-11-21 
Yttrande om förslag till beslut   2023-01-17 
Förvaltningens foton 2005   2023-02-08 
Foton från Google 2011-2021   2023-02-08 
Beräkning byggsanktionsavgift   2023-02-08 
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Redogörelse för ärendet 
Detta tillsynsärende upprättades efter att en anonym anmälan inkom till förvaltningen den 17 
januari 2022. Enligt anmälan inreder fastighetsägaren lägenheter i utrymmen där det tidigare 
såldes kräldjur. Information beträffande inkommen anmälan och upprättat tillsynsärende 
utfärdades till fastighetsägaren den 15 februari 2022. Förvaltningen har därefter besökt 
fastigheten vid två tillfällen för dokumentation. Andra besöket på fastigheten skedde i 
samverkan med Räddningstjänsten syd.  
 
Då det beträffande fastighetens användning endast finns ett fåtal användbara uppgifter att 
tillgå i förvaltningens arkiv, har utredning orsakat ett omfattande sökande i externt material.  
Tidigare ägare till fastigheten och även innehavare av butiker i fastigheten har bidragit med 
information för klargöranden. 
 
För den aktuella fastigheten gäller en plan som vann laga kraft 1939 (Eslövs kommuns 
plannummer: L2) (Planbeteckning hos LM: 12-LÖB-25S). Av planen framgår att området är 
avsett för bostadsändamål, men även att "byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av 
samlingssalar och garage, samt lokaler för handel och hantverk".  

 
Yttranden 
Fastighetsägaren har inte skriftligen yttrat sig gällande förvaltningens utfärdade information 
om det upprättade tillsynsärendet, och inte heller returnerat det bifogade delgivningskvittot. 
Men flera möten mellan fastighetsägaren och förvaltningen har ägt rum. Fastighetsägaren har 
muntligen och vid upprepade tillfällen hävdat att de ändringar eller åtgärder som krävs för att 
ändra användningen från butikslokaler till bostäder, redan var genomförda när han genom köp 
blev ägare till fastigheten. Enligt fastighetsägaren har renovering utförts, men inte sådana 
arbeten som syftar till att inreda för nya lägenheter. På så sätt vill fastighetsägaren göra 
gällande att han inte har ändrat användningen av fastighetens utrymmen.  
 
Den 22 november 2022 utfärdade förvaltningen förslag till beslut i detta ärende. Den 17 
januari registrerade förvaltningen fastighetsägarens yttrande om förslaget till beslut. Yttrandet 
bifogas detta beslut. 
 
 
Motivering 
 

- Frågan om överträdelse 
 
Av 9kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) följer: 
Det krävs bygglov för 
1. nybyggnad, 
2. tillbyggnad, 
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 

5 (14)



  

 
 

    

 Miljö och Samhällsbyggnad                                                            

 3(11) 

 Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2  

 Telefon: 0413-620 00  |  E-post: miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se  |  www.eslov.se     

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk för eller inreds för ett väsentligen annat ändamål 
än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade lov har anpassats till 
utan att den avsedda användningen kommit till stånd, 
b) det byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk, eller industri, eller 
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre 
utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 
   Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en 
detaljplan.  
 
Av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen  följer: 
En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden 
kräver 
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8§. 
 
Ett lov gällande en tillbyggnad på fastigheten Ölycke 1:98 beviljades år 2007. Tillbyggnaden 
har uppförts vid fasaden mot Storgatan. Av handlingar i lovet framgår att tillbyggnaden är 
avsedd att tjäna befintlig butiksverksamheten på fastigheten. Dock kan det inte med hjälp av 
dokumenten i lovet avgöras exakt vilka ytor inom byggnaden, förutom tillbyggnaden, som ska 
nyttjas för butiksverksamheten. 
 
Dokumentationen hos förvaltningen, som visar förändringar inom byggnaden på fastigheten 
Ölycke 1:98, är mycket begränsad. Men förvaltningens utredning har dock producerat ett 
ganska rikligt bildmaterial som visar förändringar på utsidan av byggnaden i fråga. Av 
bilderna framgår att flera butiksverksamheter har bedrivits i byggnaden. Bildmaterialet 
bifogas detta beslut (Foton platsbesök 1, Foton platsbesök 2, Förvaltningens foton 2005, 
Foton från Google 2011-2021). 
 
Personer som har bedrivit verksamheter i lokalerna har bidragit med information till denna 
utredning. Av dessa berättelser framgår att alla utrymmen i byggnaden som har fönster mot 
Storgatan har nyttjats för butiksverksamheter under åren 2012 till 2017. Av berättelserna 
framgår också att det fanns två lokaler avsedda för butiksverksamhet i byggnaden. En 
verksamhet som bedrevs i lokalen under åren 2017 till 2018 blev föremål för ett tillslag som 
utfördes av polisens Nationella operativa avdelning (NOA), då butiksinnehavaren via nätet 
sålde fridlysta djur, vilket uppmärksammades bland annat av tidningen Sydsvenskan. 
 
Enligt Energideklaration som upprättades den 6 augusti år 2017 är fastigheten delad  i 
utrymmen med följande adresser: Storgatan 12A, Storgatan 12B, Storgatan 12 E, Storgatan 12 
F och Storgatan 12 F. I samma energideklaration uppges att det finns tre bostadslägenheter 
inom fastigheten, och att det finns två butiks- och lagerlokaler. Dessa bostadslägenheter utgör 
fyrtiofyra procent (44 %) av det totala utrymmet, medan lokaler för butiks- och lagerlokaler 
för övrig handel utgör femtiosex procent (56 %) av det totala utrymmet. 
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Under år 2018 tar den dåvarande ägaren till fastigheten Ölycke 1:98 - Landen Syd AB - beslut 
om att fastigheten ska avyttras. I ett prospekt som upprättades av Alstad Fastighetsbyrå i 
samband med försäljningen visas att utrymmena inom fastigheten delas i tre 
bostadslägenheter, och att det utöver dessa tre bostadslägenheter finns ytterligare två 
utrymmen som benämns "12A Lokal" respektive "12B Lokal".  
 
I månaden januari 2019 får fastigheten Ölycke 1:98 en ny ägare, vilket sker genom att bolaget 
Landen Syd AB försäljs till ny ägare. Enligt uppgift från Allabolag registreras Alexander 
Ramansson för styrelseuppgifter i bolaget Landen Syd AB den 23 januari 2019. Alexander 
Ramansson är den person som representerat fastigheten Ölycke 1:98 under förvaltningens 
utredning.  
  
Den 28 januari 2022 skickar representanten för fastigheten Ölycke 1:98 ett mejl till 
förvaltningens kartavdelning med ett önskemål om att få registrera fler adresser på 
fastigheten. Fastighetsägarens motivering till önskemålet lyder enligt följande: "jag vill rätta 
antal ingångar/adresser på min fastighet då antal adresser inte stämmer överens med 
verkligheten. Sammanlagt ska det finnas 10 olika adresser, i dagsläget finns det endast 5 
registrerade".  
 
Ett utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister den 5 april 2022 visar ett märkligt 
förhållande. Enligt utdraget är totalt tjugotvå (22) personer skrivna som boende på 
fastigheten. Dessa personer är fördelade på tre adresser inom fastigheten, och dessa adresser 
benämns enligt följande: Storgatan 12 A, Storgatan 12B och Storgatan 12B BV. 
 
Under år 2022 har den nuvarande fastighetsägaren visat sitt intresse i att avyttra fastigheten 
Ölycke 1:98. I annonsering på nätet - genom fastighetsförmedlaren Våningen & Villan - kan 
följande läsas: "8 radhus. 9e radhuset påbörjat, är ej klar. VA & EL är draget, isolerad platta 
är gjuten". Vidare kan även följande läsas: "Samtliga lägenheter är utrustade med diskmaskin, 
tvättmaskin samt torktumlare. Samtliga lägenheter med kallhyra är utrustade med nya 
Luft/Luft värmepumpar. Hela fastigheten är nyligen totalrenoverad invändigt (elsystem, 
stambyte vatten & avlopp samt isolering), delvis utvändigt".  
 
Den nuvarande fastighetsägaren har avlagt ett yttrande i anslutning till förvaltningens 
utfärdade förslag till beslut. Fastighetsägarens yttrande bifogas detta beslut. Med anledning av 
fastighetsägarens yttrande har förvaltningen följande att säga: 

Under punkt 2 i sitt yttrande hävdar fastighetsägaren att kommunen har ett felaktigt underlag 
för både den rättsliga bedömningen och beräkningen av ytor. Då fastighetsägaren inte 
definierar vilket underlag som är felaktigt, och inte heller vad det felaktiga består i, kan 
förvaltningen inte bemöta fastighetsägarens påstående. 

Under punkt 3 i sitt yttrande hävdar fastighetsägaren att det är oklart vilka ytor som kan 
komma att beröras av ett eventuellt bygglov. I frågan om ytorna har förvaltningen bedömt 
med hjälp av energideklarationen från år 2017. Av denna deklaration framgår att det på 
fastigheten finns tre bostäder, vilka utgör 44 procent av det totala utrymmet. Övriga 
utrymmen som utgör 56 procent, nyttjas till butiks- och lagerlokaler för övrig handel. 
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Förvaltningens bedömning är att nämnda utrymmen för butiks- och lagerlokaler blir föremål 
för en bygglovspliktig åtgärd i samband med att dessa inreds för bostadsändamål, enligt 9 
kap. 2 § plan- och bygglagen. 

Under punkt 4 i sitt yttrande hävdar fastighetsägaren att ”det är ostridigt att det är tidigare 
ägare av Landén AB vilka har ändrat byggnadens användning”, och dessutom att ”tidigare 
ägare av Landén AB har gjort åtskilliga ändringar”. Då dessa ändringar inte beskrivs, och än 
mindre beläggs med bevis, kan förvaltningen inte bedöma riktigheten i påståendet att en 
ändring i byggnadens användning har ägt rum innan den nuvarande fastighetsägaren genom 
köp blev ägare till fastigheten. 

Det som fastighetsägaren framför under punkt 5 i sitt yttrande får tolkas som att det är 
fastighetsägarens mening att det inte ska beslutas om byggsanktionsavgift, eftersom 
planbestämmelsen anger bostadsändamål. Det förhåller sig dock på det viset att en väsentligt 
ändrad användning är en lovpliktig åtgärd enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen, och när en 
sådan väsentligt ändrad användning äger rum olovligen ska tillsynsmyndigheten ingripa och 
besluta om en påföljd, enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen. 

Det som fastighetsägaren framför under punkt 6 gäller en eventuellt kommande ansökan om 
lov för redan utförda åtgärder. Detta tillsynsärende gäller dock beslut i frågan om en 
byggsanktonsavgift med anledning av att en lovpliktig åtgärd vidtagits olovligen. 

Under punkt 7 uttrycker fastighetsägaren att ”Tillsynsärendet bedrivs mot fel part”, och att det 
vid tidpunkten för nuvarande fastighetsägarens tillträde ”endast fanns bostadsändamål i 
byggnaden”. Förvaltningen har dock under utredningen inte funnit någonting som tyder på att 
fastighetsägarens påstående äger sin riktighet.  

Fastighetsägarens yttrande ändrar inte förvaltningens bedömning. Det som förvaltningens 
undersökning funnit beträffande användning av utrymmen inom fastigheten Ölycke 1:98 
under åren från 2007 till 2019 talar emot den bild som representanten för den nuvarande 
fastighetsägaren har velat göra gällande. Enligt representanten skulle hela fastigheten redan 
varit anpassad eller inredd för bostadsändamål vid tiden för förvärvet av fastigheten i 
månaden januari år 2019. Men förvaltningens utredning visar att det på fastigheten före år 
2019 endast fanns fem adresser, varav tre utgör bostadslägenheter, och två utgör lokaler. 
Förvaltningen bedömer att utrymmen inom fastigheten som tidigare använts för 
butiksverksamhet har olovligen tagits i anspråk för bostadsändamål, och att detta är en 
utveckling som påbörjats under den tid som nuvarande representanter för bolaget Landen Syd 
AB haft rådigheten över fastigheten.    

Förvaltningen bedömer att bygglovspliktiga åtgärder enligt 9 kap. 2 § första stycket 3a plan- 
och bygglagen har vidtagits på fastigheten Ölycke 1:98. Åtgärderna har vidtagits utan ansökan 
om lov, och utan utfärdat startbesked. Förvaltningens bedömning är att bestämmelsen i 10 
kap. 3 § plan- och bygglagen har överträtts.   
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- Frågan om ingripande 
 

Av 11 kapitlet 5 § plan- och bygglagen följer: 
En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta 
om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt 
en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med 
stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. 
 
Förvaltningen bedömer att ett ingripande är skäligt då en överträdelse ägt rum. Överträdelsen 
består i att bygglovspliktiga åtgärder vidtagits utan ansökan, och utan ett startbesked från 
förvaltningen. Det innebär att förvaltningen ska besluta om en påföljd för överträdelsen, i 
enlighet med 11 kap. 5 § plan- och bygglagen.  
 
 
- Påföljd av överträdelsen 

 
Av 11 kapitlet 51 § plan- och bygglagen följer: 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8 – 10 kapitlet eller i föreskrifter eller beslut som har 
meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kapitlet 2 – 10 §§ eller mot en 
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska 
tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 16 kap. 12 §. 
 
Av 9 kap. 1 § plan- och byggförordning (2011:338) följer:  
En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för de 
överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med 
tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.   
 
Av 1 kap. 7 § plan- och byggförordning följer:  
Med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om 
1. en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en 
kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter, eller 
2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. Förordning (2013:308). 
 
Av 9 kap. 8 § plan- och byggförordning följer:  
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) 
påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a 
eller 8 § första stycket 4 plan-och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första 
stycket 11 och som innebär ändrad användning innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked är 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, 
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2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 
0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den 
sanktionsarea som ändringen avser, 
3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- 
eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av den sanktionsarearea som ändringen avser, och 
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625 
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.         
 
Förvaltningen bedömer att en byggsanktionsavgift ska tas ut i enlighet med 11 kap. 51 § plan- 
och bygglagen, och att beräkningen av avgiften ska ske i enlighet med 9 kap. 8 § första 
stycket 3 plan- och byggförordning. 
 
 
- Beräkning av sanktionsavgift 

 
Beräkningsgrunden för sanktionsavgiften är 0,25 prisbasbelopp med tillägg av 0,0125 
prisbasbelopp per kvadratmeter av arean. Arean som ligger grund för beräkning av 
byggsanktionsavgiften är 257 – 15 = 242 kvadratmeter. Det beräknade beloppet blir 
(0,25*52500)+(0,0125*52500*242) 171 973 kronor. 
  
 
- Eventuella skäl till nedsättning av sanktionsavgift; 
 
Av 9 kap. 3a § plan- och byggförordning följer; 
Om en byggsanktionsavgift ska tas ut på grund av att den avgiftsskyldige har påbörjat en 
åtgärd innan byggnadsnämnden gett ett startbesked, ska avgiften bestämmas till hälften av det 
belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades 
1. hade fått bygglov för åtgärden, eller 
2. hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden.  
 
Av 11 kapitlet 53 § plan- och bygglagen följer; 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till 
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon 
 annan fullgöra sin skyldighet, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller  
bort förutse eller kunnat påverka, eller  
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 
 
Av 11 kapitlet 53 a § plan- och bygglagen följer; 
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion 
till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.  
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Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art. 
 
Förvaltningen konstaterar att varken beviljat lov eller ens ansökan om lov finns tillhanda för 
granskning hos förvaltningen. Därmed saknas grund för halvering av byggsanktionsavgiften 
enligt 9 kap. 3a § plan- och byggförordning. Förvaltningen finner inte skäl till att nämnden 
ska avstå från uttag av byggsanktionsavgift, enligt bedömningsutrymmet i 11 kap. 53 § plan- 
och bygglagen. Förvaltningen bedömer att överträdelsen är av allvarlig art, och att den i plan- 
och byggförordningen bestämda byggsanktionsavgiften för överträdelsen får anses vara 
proportionerlig och korrekt. Förvaltningen bedömer att nedsättning av byggsanktionsavgiften 
enligt bedömningsutrymmet i 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen inte ska ske.  
 
 

- Möjlighet att vidta rättelse 
 

Av 11 kap. 54 § plan- och bygglagen följer:  
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller 
ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 
tillsynsmyndigheten. 
 
Av 9 kap. 2 § plan- och byggförordning följer: 
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter 
inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med 
det bubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda 
avgiften för överträdelse får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp.  
En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. 
 
Förvaltningens bedömning är att rättelse är möjligt genom att det vidtagna återställs. Mark- 
och miljööverdomstolen har i ett avgörande slagit fast att ett påbörjande av byggnadsarbeten 
utan startbesked kan rättas genom att de åtgärder som vidtagits återställs (MÖD mål nr 2014-
01-08 mål nr P 7235-13). Om byggherren återställer vidtagna åtgärder innan ett sammanträde 
med tillsynsmyndigheten ska sanktionsavgiften inte tas ut, i enlighet med 11 kap.54 § plan- 
och bygglagen. 
 
Rättelse innebär enligt förvaltningens bedömning och bestämmande följande: Att fastigheten 
Ölycke 1:98 brukas i överensstämmelse med den beskrivning som framgår av 
energideklaration utförd av Jonas Helmfrid, Skandek AB, den 6 augusti 2017. Det innebär att 
44 % av byggnadens utrymme brukas för bostadsändamål, och att 56 % av byggnadens 
utrymme brukas för butiks- och lagerlokaler för övrig handel. Samtliga utrymmen längs 
Storgatan, vilka utgör de norra delarna av byggnadskropparna, ska brukas för ändamålet 
butiks- och lagerlokal för övrig handel. Utrymmen mot innergården, vilka utgör de södra 
delarna av byggnadskropparna, ska brukas för ändamålet bostadslägenheter, och dessa 
bostadslägenheter ska utgöra tre till antalet. Rättelse har ägt rum när representant för miljö- 
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och samhällsbyggnadsnämnden vid besök i fastigheten kan konstatera att fastigheten brukas 
enligt ovan.     
 
Fastighetsägaren har genom förvaltningens utfärdade förslag till beslut informerats om 
innebörden av begreppet rättelse, och att ett undvikande av ett beslut i frågan om en 
byggsanktionsavgift kräver att rättelsen vidtagits senast dagen för byggnadsnämndens 
sammanträde.   
 
 

- Definition av avgiftsskyldig person 
 

Av 11 kap. 57 § plan- och bygglagen följer:  
En byggsanktionsavgift ska tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som 
överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 
 
Förvaltningen finner att Landen Syd AB 556981-2406, är ägare till fastigheten Ölycke 1:98, 
och att Landen Syd AB varit ägare till fastigheten under den tid som överträdelsen begåtts, 
och även att Landen Syd AB är den som skulle få fördel av överträdelsen. Förvaltningen 
bedömer att byggsanktionsavgiften ska tas ut av Landen Syd AB.  
 
   
- Frågan om preskription inträtt 
 
Av 11 kap. 58 § plan- och bygglagen följer: 
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket 
riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts 
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

Förvaltningen bedömer att överträdelsen startade år 2019. Information till fastighetsägaren 
gällande upprättat tillsynsärende utfärdades den 1 februari 2022. Förvaltningen har vid två 
tillfällen besökt fastigheten i närvaro av fastighetsägaren. Fastighetsägaren har avlagt ett 
yttrande i anslutning till förvaltningens utfärdade förslag till beslut. Förvaltningen bedömer att 
fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig inom fem år från det att överträdelsen begicks, 
och att nämnden kan fatta beslut i enlighet med 11 kap. 58 § plan- och bygglagen. 

 
- Samlad bedömning 
 
Förvaltningen konstaterar att en ändrad användning av ytor inom fastigheten Ölycke 1:98 
olovligen har ägt rum, och bedömer att dessa ändringar startade under år 2019. Förvaltningen 
bedömer att ett ingripande är skäligt enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen, och att ägare till 
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fastigheten och tillika de som genomfört det olovliga ska belastas med en byggsanktionsavgift 
enligt bestämmelserna i 11 kap. 51 § plan- och bygglagen och 9 kap. 8 § p 3 plan- och 
byggförordning. I det fallet att rättelse inte vidtas ankommer det på miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning i frågan om ytterligare byggsanktionsavgifter i 
enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 2 § plan- och byggförordning. 
 
Ägare till fastigheten Ölycke 1:98 har möjligheten att i efterhand ansöka om lov för redan 
utförda åtgärder. Att lov beviljas i efterhand reparerar dock inte skadan av att åtgärder 
vidtagits utan startbesked. Ett undgående av byggsanktionsavgiften kräver återställande av 
olovligt vidtagna åtgärder senast dagen för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde.  
 
Under förutsättningen att lov beviljas i efterhand, utesluts förvaltningens möjlighet att agera i 
enlighet med 9 kap. 2 § plan- och byggförordning. Det ankommer miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta om åtgärder som vidtas på fastigheten Ölycke 1:98.     
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Med anledning av att Landen Syd AB, 556981-2406, på sin fastighet Ölycke 1:98 (Storgatan, 
Löberöd)  har ändrat användning i delar av fastigheten i strid med 9 kap. 2 § första stycket 3a 
plan- och bygglagen, föreslår förvaltningen att nämnden med stöd av 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen och 9 kap. 8 § p 3 plan- och byggförordning beslutar att ta ut 
byggsanktionsavgiften 171 973 kronor för överträdelsen. 
 
 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län 
Överklagandet, som ska vara skriftligt, lämnas in eller skickas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. För att överklagandet ska kunna prövas måste 
handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.  
 
Ange diarienummer på ärendet, ditt namn, e-postadress eller postadress och varför du anser 
att beslutet är felaktigt samt på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar 
eller annat som stödjer din uppfattning.  
 
 
Miljö och Samhällsbyggnad 
 
 
 
 
 
 
Dave Borg                             Christian Nielsen 
Förvaltningschef                       Bygglovschef  
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Upplysningar 
Av 11 kap. 59 § plan- och bygglagen följer: ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska 
delges en avgiftsskyldige. 
 
Av 11 kap. 61 § plan- och bygglagen följer: en byggsanktionsavgift ska betalas inom två 
månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 
Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. 
Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som 
vunnit laga kraft.  
Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet 
vunnit laga kraft, behöver avgiften inte betalas.  
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     Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
BYGG.2022.399  
Irene Hrimfei   
Irene.Hrimfei@eslov.se  
0413-62195  
   
 
Tjänsteskrivelse i ärende om bygglov på fastigheten 
STEHAG 37:11  
 
Ärendebeskrivning 
Bygglov för nybyggnad av mast (fackverkstorn) med teknikbod på fastigheten STEHAG 
37:11, Stationsvägen 29, Stehag 

Beslutsunderlag  
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Redogörelse för ärendet 
Ärendet rör bygglov för nybyggnad av mast (fackverkstorn) med teknikbod på fastigheten 
STEHAG 37:11, Stationsvägen 29, Stehag. Masten är ett fackverkstorn på 36 meter och 
kommer att placeras i den nordöstra delen av fastigheten. Teknikboden med en bruttoarea på 8 
kvadratmeter (m2) är prefabricerad och väggar och tak är i plåt. Teknikboden färgsätts med 
RAL 7035 - en ljusgrå kulör. Teknikboden placeras 1,5 meter från östra fastighetsgränsen. 
Både mast och teknikbod placeras utanför prickmarken längs norra fastighetsgränsen. Mellan 
masten och närmaste bostadsbebyggelse är det över 100 meter och masten omgärdas i väst, 
norr och öst av växtlighet med uppvuxna träd och buskar. 
Åtgärden ska göras inom detaljplan S1 "Byggnadsplan för Stehags stationssamhälle i 

Bosarps kommun av Malmöhus län" vilken blev fastställd av länsstyrelsen den 31 december 
1957. Bestämmelserna som gäller för åtgärden är J - industriändamål och högsta 
byggnadshöjd är 10 meter. På sidan 17 i boken "Anvisningar angående beteckningar på 
plankartor m.m. samt bestämmelser till detaljplaneförslag" från 1950 som var gällande när 
planen kom till omfattar beteckningen J - industriändamål sådana industriändamål där 
verksamheten är av sådan art att riskerna ur sundhets-, säkerhets-, och trevnadssynpunkt är 
mindre än de för Js - storindustri. Det står inte uttryckt vad som skulle innefattas i detta, men 
de ska vara mindre störande och kräva mindre skyddsåtgärder mot bostadsbebyggelse än vad 
dammbyggnader, vattenverk, gasverk, större oljeförråd samt större transformatorstationer och 
dylikt som Js innefattar gör. Mobiltelefonmaster fanns inte när planen kom till, så det saknas 
uttryckt ifall dessa skulle kunna omfattas av beteckningen eller inte. Detaljplanen saknar 
bestämmelser för byggnaders avstånd till gräns för användningsbestämmelsen J och 
Byggnadsstadgan fyller ut med ett avstånd på 4,5 meter. 
 
Följande information är hämtad från Strålsäkerhetsmyndigheten. En mast för det mobila 
telefonnätet är en basstation. Basstationer sänder och tar emot radiovågor. Strålningen från 
dessa är bara någorlunda stark åt det håll som antennen är riktad. Bakom, under eller över en 
antenn är strålningen svag. Kablarna till antennen och den tekniska utrustningen som finns i 
basstationen ger obetydlig strålning. Vid de allra starkaste basstationerna överskrids 
referensvärdet inom tio meter från antennen. Detta förutsätter en placering i huvudloben, att 
belastningen är maximal och att det är fri sikt till antennen. Det innebär att antenner som är 
placerade på master, tak eller en bit upp på fasader normalt inte överskrider referensvärdet där 
allmänheten vistas. Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar även att radiovågornas styrka 
i allmän miljö för det mesta är mycket svag. Vanligtvis är styrkan mellan en hundratusendel 
och en hundradel av referensvärdet. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är således att 
dessa radiovågor inte innebär några hälsorisker för allmänheten. 
 
   Riksintressen, regionala och kommunala intressen 
 
   Regionala intressen kulturmiljö 
Fastigheten ligger inom av länsstyrelsen utpekat område kulturmiljöstråk södra stambanan. 
  
   Remissinstanser 
Ärendet har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten och Swedavia 
Airports. Ingen erinran har inkommit angående placeringen av tornet. Remissvaren bifogas. 
 
   Berörda sakägare 
Sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Deras svar kommer bifogas före 
nämndsammanträdet. 
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Motivering 
Av 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer: 
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
 a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
 b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § 
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 
17 och 18 §§. 
   Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, 
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 
   Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre 
bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd 
överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 
 
31 b Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker 
från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 
 
31 c Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som 
följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
 1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller 
 2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 
 
31 d Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska 
en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har 
godtagits. Lag (2014:900). 
 
31 e Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra 
 1. betydande miljöpåverkan, eller 
 2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 
 
Av 2 kap. plan- och bygglagen följer:  
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen. 
 
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
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användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas. Lag (2014:862). 
 
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, 
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
   Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första 
stycket 1-5. Lag (2013:867). 
 
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får 
mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet. 
 
5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till 
   1. människors hälsa och säkerhet, 
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
   Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska 
lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen. Lag (2018:636). 
 
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan, 
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser, 
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och 
hygienförhållanden, 
   5. möjligheterna att hantera avfall, 
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda 
området, och 
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
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   Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 
   Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår 
i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). 
 
9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda 
användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa 
och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
10 § Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna i 5 
kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas. 
 
11 § Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser en användning av ett mark- 
eller vattenområde som också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska samordnas 
med det andra arbetet, om det lämpligen kan ske. 
 
Av 8 kap. plan- och bygglagen följer:  
1 § En byggnad ska 
   1. vara lämplig för sitt ändamål, 
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  
 
6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 gäller inte i 
fråga om 
   1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som 
lokalen är avsedd för, 
   2. ett fritidshus med högst två bostäder, och 
   3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är 
rimligt att uppfylla kraven. 
Lag (2011:335).  
 
Av 6 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) följer:  
1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, 
uppföra, flytta eller väsentligt ändra... 
   5. radio- eller telemaster eller torn... 
Förordning (2021:786).  
    
   Bedömning i ärendet 
Åtgärden innebär att en hög anläggning uppförs inom detaljplanelagt område och att en 
teknikbod placeras närmare gräns än 4,5 meter. Kända sakägare har av den anledningen getts 
tillfälle att yttra sig. 
Marken är i planen benämnd för industriändamål. Denna innefattade då planen fick laga 

kraft inte mobiltelefonimaster då dessa inte fanns. Det är svårt att bedöma ifall de skulle 
kunna rymmas inom denna beteckning eller inte, men med stöd till hur det står uttryckt i 
boken "Anvisningar angående beteckningar på plankartor m.m. samt bestämmelser till 
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detaljplaneförslag" ryms en mast inom bestämmelsen. På grund av detta har det bedömts att 
den 36 meter höga masten inte avviker från detaljplanen. Då en mast inte är en byggnad, utan 
en annan anläggning, är bestämmelsen om byggnadshöjd och placering i förhållande till gräns 
inte tillämplig. Teknikbodens placering har dock bedömts utgöra en avvikelse från 
detaljplanen. Dispens från byggnadsstadgan gällande placering av teknikboden har inte 
bedömts vara tillämplig i detta fall.  
En åtgärd som strider mot detaljplan kan beviljas om den är förenlig med detaljplanens syfte 

och om den går att se som en liten avvikelse eller om åtgärden är av begränsad omfattning och 
nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandad stad med plats för bostäder, handel och 

industrier som inte vållar olägenheter för närboende med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet 
och trevnad. Att placera en teknikbod 3 meter närmare gräns än vad planen anger kan inte ses 
som en liten avvikelse eller sägas ha en begränsad omfattning. Bygglov med stöd av 9 kap. 31 
b § kan då inte ges. 
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov för en åtgärd som 

avviker från detaljplanen ges under förutsättning att åtgärden är förenlig med detaljplanens 
syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse eller innebär att 
mark eller vatten tas i anspråk för annat ändamål än planen bestämt om det innebär ett 
lämpligt komplement till användningen som planen anger. 
I det gällande fallet har detaljplanens genomförandetid gått ut. Åtgärden avviker från 

detaljplanen och tillgodoser ett allmänt intresse då masten säkerställer ett gott nät för telefoni. 
Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte om en blandad stad med plats för bostäder, 
handel och industrier som inte vållar olägenheter för närboende med hänsyn till sundhet, 
brandsäkerhet och trevnad. Platsen bedöms vara lämpad för lokalisering av en telemast. Det 
allmännyttiga ändamålet och det allmänna intresset av ett väl fungerande mobiltelefonisystem 
väger tungt vid bedömningen.  
Förvaltningen föreslår att bygglov beviljas. 

 
Avgift 
Ansökan inkom den 9 december 2022. Föreläggande om komplettering skickades ut den 22 
december 2022. Komplettering inkom den 22 december 2022 och ärendet bedömdes vara 
komplett samma dag. Nämnden ska, enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen, fatta beslut i 
ärendet inom tio veckor räknat från den 22 december 2022. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden förväntas fatta beslut vid sitt sammanträde den 1 mars 2023. 
Avgiften har därför inte reducerats med stöd av 12 kap. 8a § plan- och bygglagen.  
 

Förslag till beslut  
Att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § jämte 9 kap. 31 c plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Kontrollansvarig för åtgärden är Ante Larsson certifierad till den 9 oktober 2024. Beslut om 
kontrollansvarig kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i ärendet i enighet med 10 kap. 9-10 och 14 §§ plan- och bygglagen. 
Beslut om tekniskt samråd kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 plan- och bygglagen.  
 

Kallelse till tekniskt samråd bifogas. 
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Enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 11 utgör avgift för 
lov 14 268 kronor och avgift för tekniskt genomförande 4 830 kronor. Totalt 19 098 kronor.  

 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län 
Överklagandet, som ska vara skriftligt, lämnas in eller skickas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. För att överklagandet ska kunna prövas måste 
handlingarna ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.  
 
Ange diarienummer på ärendet, ditt namn, e-postadress eller postadress och varför du anser 
att beslutet är felaktigt samt på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar 
eller annat som stödjer din uppfattning.  
 
Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ägare till grannfastigheter och andra berörda sakägare kommer då att informeras. 
 
 
 
 
 
Miljö och Samhällsbyggnad 
 
 
 
 
Dave Borg     Christian Nielsen 
Förvaltningschef   Bygglovschef 
     
Upplysningar 

· Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
· En markförlagd högspänningskabel måste vara åtkomlig för reparation. 
· Åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat ett startbesked, 10 kap. 3 § 

plan-och bygglagen. 
·  Enligt 9 kapitlet 42 a § plan-och bygglagen får ett lov verkställas fyra veckor efter det att 

beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om beslutet inte vunnit laga 
kraft.  

· Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk. 
· Åtgärden ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 

 som 
beslutet vinner laga kraft, 9 kap. 43 § plan-och bygglagen. 

· Den beslutade avgiften kommer att faktureras. Mervärdesskatt betalas inte på avgiften. 
Avgift för utstakning faktureras i samband med att utstakning sker.  
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Kallelse till tekniskt samråd  
Kontakta handläggaren med förslag på tider. Mötet hålls antingen via Skype eller i stadshuset. 
 
Av plan- och bygglagen 10 kap. följer: 
19 § Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom 
   1. arbetets planering och organisation, 
   2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett 
in, 
   3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts, 
   4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder, 
   5. behovet av ett färdigställandeskydd, 
   6. behovet av utstakning, 
   7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller 
startbesked, och 
   8. behovet av ytterligare sammanträden. 
Lag (2020:603).     

   -Följande handlingar ska lämnas in inför mötet. 
• Förslag till kontrollplan med tillhörande riskbedömning 
 
Har inte begärda handlingar inkommit senast en vecka innan bokat möte, kan mötet komma 
att ombokas. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kart- och bygglovsavdelningen    
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Radiofrekventa fält är ett samlingsnamn för ra-
diovågor och mikrovågor med frekvenser mellan 
300 kilohertz (kHz) och 300 gigahertz (GHz).  
Radiofrekventa fält räknas till ickejoniserande 
strålning. Hit räknas även ljus, ultra violett och 
infraröd strålning samt elektriska och magnetis-
ka fält. 

Kommunikation i mobiltelefonisystem sker 
med radiovågor. Radio, tv, mobiltelefoner, tråd-
lösa datornätverk och kommunikations radio 
för taxi och polis är exempel på användnings-
områden där radiovågor används för trådlös 
kommunikation. Den här typen av kommunika-
tion bygger på att apparaterna innehåller ra-
diosändare och mottagare.

 Vad är referensvärde?
Referensvärdet är en rekommenderad högsta 
signalstyrka som ger god säkerhetsmarginal 
till kända hälsoeffekter. Det bör inte överskri-
das på platser där allmänheten vistas. 

Majoriteten av alla eu-länder tillämpar sam-
ma referensvärden, vilka rekommenderas av eu 
och baseras på den internationella strål-
skyddskommissionens (icnirp) riktlinjer. Vär-
dena är baserade på den vetenskapliga forsk-
ningen inom området.

Referensvärdena anges i watt per kvadrat-
meter (W/m2). Tabellen visar referensvärdena 
för några vanligt förekommande signaler.

Signaltyp Referensvärde, W/m2

Radio  2
tv (frekvensberoende) 2–4
Mobiltelefoni (frekvensberoende) 4–10  

 Hur hög är exponeringen?
Sändarstyrkan anges i watt. I tabellen till höger 
visas styrkan för några olika typer av sändare. 
Mindre basstationer som finns inomhus i galle-
rior, mässhallar och tunnlar har betydligt lägre 
sändarstyrka än de som anges i tabellen. Bas-
stationer för mobiltelefoni sänder bara med 
högsta styrkan i undantagsfall. Trådlösa dator-
nätverk, datormöss och tangentbord sänder 
huvudsakligen bara när de används. Mobiltele-

foner anpassar automatiskt styrkan efter hur 
bra förbindelsen är med basstationen. Konven-
tionell dect (både telefon och basenhet) sän-
der pulsat, liksom gsm-tekniken. I den korta 
pulsen är styrkan 0,25 W. Precis som mobil-
telefoner kan vissa trådlösa telefoner sänka 
sändarstyrkan. 

 Flera faktorer påverkar exponeringen
Radiovågornas styrka avtar snabbt med avstån-
det till sändaren. Det gör att även radiovågor 
från starka tv- och radiosändare har låg styrka 
när de når marken eller andra platser där all-
mänheten vistas. Det är alltså inte bara sändar-
styrkan som avgör exponeringen utan även av-
ståndet till antennen, antennens riktning 
liksom förekomsten av dämpande och reflekte-
rande föremål.

Bilden på nästa sida visar en basstations-
antenn monterad under en balkong. Inom det 
gråmarkerade området (markerat med cylin-
dern) kan referensvärdet överskridas. Expone-
ringen är betydligt lägre bakom, ovanför och 
under antennen. 

Vad är radiofrekventa fält?

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority 

Sändarstyrka från olika källor 
Trådlös telefon (dect) 0,01 W
Basenhet för trådlös telefon 0,01 W
Trådlöst datornätverk (2,4 GHz)  0,1 W
Mobiltelefon  0,25 W
Blåtand (trådlös mus/headset) 0,001 W
Basstation för mobiltelefoni1 2 W–80 W
Digital tv-sändare2 1 W–20 000 W
Radiosändare, fm2 5 W–25 000 W

1 Olika typer av basstationer har olika maximal sändar styrka. 

Inomhusbasstationer har ofta en maximal sändarstyrka på 

några få watt. Sändarstyrkan beror bland annat på den 

aktuella belastningen.
2 De flesta digitala tv- och radiosändare ligger i den lägre 

delen av det intervall som anges i tabellen. Starka sändare är 

alltid belägna i höga master, ca 300 meter över marken. Det 

innebär att exponeringen är låg när radiovågorna når marken.
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 Fler basstationer ger lägre exponering
I ett nät med glest mellan basstationerna blir 
det svårare för mobilen, åtminstone på vissa 
platser, att etablera god kontakt med närmaste 
basstation. Basstationen tvingas då sända med 
högre styrka för att kommunikationen ska fung-
era. På samma sätt tvingas en mobiltelefon höja 
sändarstyrkan för att kommunicera med en bas-
station långt bort.  

När basstationer står tätare etableras oftare 
god kontakt mellan basstation och mobiltele-
fon. Basstationens sändarstyrka kan då minska. 
Vid god kommunikation med basstationen 
minskar även mobilen sin sändarstyrka. Den 
som använder mobilen blir då lägre exponerad. 

 Trådlösa datornätverk
Trådlösa datornätverk (wlan) sänder med låg 
styrka, ungefär som en mobiltelefon. Expone-
ringen från datorn och routern avtar snabbt 
med avståndet och blir betydligt lägre än expo-
neringen från en mobiltelefon. Det beror på att 
sändarantennen inte hålls direkt mot kroppen. 
Dessutom sänder wlan huvudsakligen när data 
överförs. Det gör att den genomsnittliga sän-
darstyrkan i praktiken blir betydligt lägre än i 
tabellen på sidan 2.

De mätningar som myndigheten har gjort, 
bland annat i skolor, visar att exponeringen 
från ett wlan-system i samma rum ligger långt 
under referensvärdet.

 Trådlöst Internet och 4G
Trådlöst Internet (mobilt bredband) sänds via 
de vanliga mobiltelefonnäten. Den fjärde gene-
rationens telekommunikationsnät, 4G, bygger 
på en teknik som kallas lte (Long Term Evolu-
tion). I dag används 4G för dataöverföring via 
mobilt bredband.

 Mobiltelefoner
Mobiltelefoner fungerar både som sändare och 
mottagare. De skickar och tar emot signaler 
med hjälp av radiovågor. Dessa liknar de radio-
vågor som används för radio och tv. Radiovå-
gornas energi kan tas upp av kroppen. Telefo-
nens sar-värde, Specific Absorption Rate, är ett 
mått på den energi som kroppen tar upp när 
mobilen hålls mot huvudet och sänder med 
högsta styrka, vilket den sällan gör vid normal 
användning. Alla mobiltelefoner på marknaden 
ligger under gränsvärdet. 

Sändarstyrkan blir betydligt lägre än i tabel-
len på sidan 2 beroende på täckning och kom-
munikationsteknik (GSM/3G). 3G-telefoner 
kan reglera ner sändarstyrkan till 0,00001 W, 
medan gsm-teknik, som sänder i korta pulser, 
kan nå upp till effekter på 2 W i pulsen och sän-
ka sin medelsändarstyrka till under 0,001 W.

 Andra sändare och mottagare
Det finns en mängd produkter som använder 
radio- eller mikrovågor för att kommunicera 

Det vita avlånga föremålet strax under balkongen är en bas-
station. Referensvärdet kan överskridas i området framför 
antennen (markeras av den genomskinliga cylindern).
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trådlöst. Några exempel är fjärrnyckeln till bi-
len, trådlösa mikrofoner, termometrar och villa-
larm. Alla dessa har låg styrka och sänder oftast 
inte kontinuerligt. Dessutom brukar de inte an-
vändas direkt intill kroppen och därför blir ex-
poneringen försumbar.

Utrustning som tv-antenner, radioapparater, 
personsökare, fjärrstyrd klockradio, gps (Global 
Positioning System) och vanliga parabolanten-
ner fungerar enbart som mottagare och avger 
därför inga radio- eller mikrovågor.

 Finns det några hälsorisker?
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att 
radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt 
bredband, mobilbasstationer samt radio- och 
tv-sändare inte medför någon risk för skadliga 
hälsoeffekter. 

Det finns en vetenskapligt grundad misstan-
ke om hälsorisk då mobilen hålls mot örat un-
der samtal. Det finns dock inga samstämmiga 
bevis för att användning av mobiltelefon skulle 
öka risken för cancer eller andra sjukdomar. 
Misstanken om hälsorisker försvagas i takt med 
att nya studier presenteras utan att risker kan 
säkerställas. Hjärntumörstatistiken ger inte 
heller stöd för att risknivån har ökat trots om-
fattande mobilanvändning i samhället. Om det 
finns någon risk med att använda mobiltelefon 
kan man konstatera att den är mycket liten. 

Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar noggrant  
forskningen inom området mobiltelefoni och 
hälsorisker. Inte minst är det viktigt att bevaka 
eventuella trender i cancerstatistiken för hjärn-
tumörer.

 Barn och mobiltelefon
Många barn och unga har mobiltelefon i dag. 
Ett barns anatomi och vävnadernas kemiska 
sammansättning skiljer från en vuxen männis-
kas, vilket gör att barnets hjärna kan få något 
högre exponering för radiovågor än en vuxens. 
Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att 
barn skulle vara känsligare än vuxna för radio-

vågor. Samtidigt finns det hittills få studier av-
seende barn och långsiktiga hälsorisker från 
mobiltelefoner, vilket beror på att barn började 
använda mobiltelefoner senare än vuxna.

 Att minska exponeringen
En stor del av befolkningen använder mobilte-
lefon regelbundet. Eftersom det finns svaga 
misstankar om hälsorisker är det befogat att 
minska exponeringen för mobilens radiovågor.

Att använda handsfree och hålla ut mobiltele-
fonen från kroppen vid samtal minskar expone-
ringen betydligt. Även en trådlös handsfree be-
gränsar exponeringen till huvudet.

Varifrån du ringer påverkar också expone-
ringen. Mobiltelefonen kan minska sändarstyr-
kan till lägre än en tusendel om förbindelsen 
med basstationen är god. Att skicka sms, mms 
och e-post ger endast kortvarig och mycket låg 
exponering. 

Numera kan även många digitala trådlösa tele-
foner (dect-telefoner) användas med hands  free. 
Ett enkelt sätt att minska exponeringen är att 
placera basenheten i en del av bostaden där man 
sällan vistas (räckvidden brukar vara tillräcklig 
ändå) och använda handsfree till handenheten.

 Rekommendation
Trots att misstankarna om hälsorisker vid an-
vändning av mobiltelefon är mycket svaga re-
kommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten ändå 
försiktighet: 

Håll ut telefonen från kroppen och använd 
handsfree eller telefonens högtalarfunktion 
under samtal.

 Vill du veta mer?
På www.stralsakerhetsmyndigheten.se hittar du 
mer information och du kan ladda ner de nord-
iska ländernas ställningstagande i frågan på  
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/nordenemf.  

Världshälsoorganisationen (who) informerar 
också om elektromagnetiska fält och hälsoris-
ker på sin webbplats: www.who.int/peh-emf.
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Redogörelse för ärendet 
Ärendet rör bygglov för nybyggnad av mast (fackverkstorn) och teknikbod på fastigheten 
ELLINGE 36:1, Ellinge Gård Villan, Eslöv. Masten är ett fackverkstorn på 48 meter och 
kommer att placeras på den norra delen av fastigheten Ellinge 36:1, i anslutning till en 
åkerholme. Teknikboden med en bruttoarea på 8 kvadratmeter (m2) är prefabricerad och väggar 
och tak är i plåt. Teknikboden färgsätts med RAL 7035 - en ljusgrå kulör. Mellan masten och 
närmaste bostadsbebyggelse är det över 100 meter och masten placeras intill en åkerholme med 
växtlighet i form av uppvuxna träd och buskar, i ett hörn av åkermark där det normalt inte odlas. 
Placeringen är utanför skyddsavståndet för södra stambanan. Alternativa platser har undersökts 
av sökande, men dessa har bedömts vara sämre då de placeringarna bedömts påverka bebyggelse 
och kyrkogård, tagit mer odlingsmark mark i anspråk eller varit innanför skyddsavståndet för 
järnvägen (södra stambanan). 
 
Följande information är hämtad från Strålsäkerhetsmyndigheten. En mast för det mobila 
telefonnätet är en basstation. Basstationer sänder och tar emot radiovågor. Strålningen från dessa 
är bara någorlunda stark åt det håll som antennen är riktad. Bakom, under eller över en antenn är 
strålningen svag. Kablarna till antennen och den tekniska utrustningen som finns i basstationen 
ger obetydlig strålning. Vid de allra starkaste basstationerna överskrids referensvärdet inom tio 
meter från antennen. Detta förutsätter en placering i huvudloben, att belastningen är maximal 
och att det är fri sikt till antennen. Det innebär att antenner som är placerade på master, tak eller 
en bit upp på fasader normalt inte överskrider referensvärdet där allmänheten vistas. 
Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar även att radiovågornas styrka i allmän miljö för det 
mesta är mycket svag. Vanligtvis är styrkan mellan en hundratusendel och en hundradel av 
referensvärdet. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är således att dessa radiovågor inte 
innebär några hälsorisker för allmänheten. 
 
   Riksintressen, regionala och kommunala intressen 
 
   Riksintresse kulturmiljö 
Fastigheten ligger inom av Riksantikvarieämbetet utsett område för M63 Ellinge- Västra 
Sallerup. "Uttryck för riksintresset: Betade strandängar utmed Bråån samt vidsträckta fält och 
rikt allésystem kring Ellinge tidigare befästa slott. Slottet är av medeltida ursprung men 
omgestaltades under 1700- och 1800-talen - främst i enlighet med renässansens stilideal. 
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Vallgravar och park, välbevarad ekonomi- och arbetarbebyggelse av såväl tegel som korsvirke, 
förvaltarbostad, skola och smedja. Kristinebergs herrgårdsanläggning från 1815." 
 
   Regionala intressen kulturmiljö 
Fastigheten ligger inom av länsstyrelsen utpekat område kulturmiljöstråk södra stambanan. 
 
   Fastighetens taxering och jordbruksmarkens klassning 
Jordbruksmarken på fastigheten är klassad som 8 på en tiogradig skala, där 10 innebär det högsta 
brukningsvärdet. Aktuell fastighet är taxerad som lantbruksenhet.  
 
   Översiktsplan Eslöv 2035 
Av kommunens översiktsplan Eslöv 2035 framgår under rubriken riktlinjer för bebyggelse 
utanför detaljplan på sidan 72 bland annat att: 
Anläggningar andra än byggnader ska kunna tillkomma där det är lämpligt utifrån platsens 
förutsättningar, exempelvis master, transformatorstationer, parkeringar eller liknande. 
Översiktsplanen har pekat ut ett utbyggnadsområde för bostäder i sydvästra Eslöv med förtätning 
och tillkommande villor söder om Västra Sallerups byaväg (sidan 22 och 210). Området där 
masten ska lokaliseras är inte omnämnt i översiktsplanen för vidare exploatering av bostäder. 
 
   Remissinstanser 
Ärendet har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten och Swedavia 
Airports. Ingen erinran har inkommit. Remissvaren bifogas. 
 
   Berörda sakägare 
Sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Deras svar kommer bifogas före nämndsammanträdet. 
 
Motivering 
Av 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer: 
31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 
§ första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900).  
 
Av 2 kap. plan- och bygglagen följer:  
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen. 
 
2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
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hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas. Lag (2014:862). 
 
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 
   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 
   2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper, 
   3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt, 
   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
   5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
   Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första 
stycket 1-5. Lag (2013:867). 
 
4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark 
tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 
 
5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
   1. människors hälsa och säkerhet, 
   2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
   3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
   4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
   5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
   Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. Lag 
(2018:636). 
 
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte 
kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan, 
   2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser, 
   3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar, 
   4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 
   5. möjligheterna att hantera avfall, 
   6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 
   7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, 
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och 
   8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 
   Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 
   Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i 
ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477). 
 
9 § Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av 
byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda 
användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och 
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
10 § Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. 
miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas. 
 
11 § Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser en användning av ett mark- 
eller vattenområde som också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska samordnas med 
det andra arbetet, om det lämpligen kan ske. 
 
Av 8 kap. plan- och bygglagen följer:  
1 § En byggnad ska 
   1. vara lämplig för sitt ändamål, 
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
 
6 § Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 gäller inte i fråga 
om 
   1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som 
lokalen är avsedd för, 
   2. ett fritidshus med högst två bostäder, och 
   3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt 
att uppfylla kraven. 
Lag (2011:335).  
 
Av 6 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) följer:  
1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, 
uppföra, flytta eller väsentligt ändra... 
   5. radio- eller telemaster eller torn... 
Förordning (2021:786).  
 
   Bedömning i ärendet 
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Platsen bedöms vara lämpad för lokalisering av en telemast. Marken på fastigheten har ett högt 
odlingsvärde, men placeringen på ett hörn av åkermarken, intill en åkerholme gör att påverkan 
på den odlingsbara marken blir liten. Enligt översiktsplanen ska master kunna tillkomma utanför 
detaljplanelagt område där det bedöms lämpligt utifrån platsens förutsättningar. Det allmänna 
intresset av ett väl fungerande mobiltelefonisystem väger även det tungt vid bedömningen. 
Åtgärden anses inte ha någon sådan negativ påverkan av Riksintresset M63 Ellinge- Västra 

Sallerup, att det skulle föranleda en annan bedömning.  
Förvaltningen föreslår att bygglov beviljas. 

 
Avgift 
Ansökan inkom den 21 december 2022 och ärendet bedömdes vara komplett samma dag. 
Nämnden ska, enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen, fatta beslut i ärendet inom tio veckor 
räknat från den 21 december 2022. Bygglovsavgiften har reducerats med en femtedel med stöd 
av 12 kap. 8a § plan- och bygglagen då den elfte veckan, sedan ansökan inkom, påbörjats när 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanträder den 1 mars 2023. 
 

Förslag till beslut 
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Kontrollansvarig för åtgärden är Ante Larsson certifierad till den 9 oktober 2024. Beslut om 
kontrollansvarig kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i ärendet i enighet med 10 kap. 9-10 och 14 §§ plan- och bygglagen. 
Beslut om tekniskt samråd kan inte överklagas, 13 kap. 2 § 6 plan- och bygglagen.  
Kallelse till tekniskt samråd bifogas. 
 
Enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 11 utgör avgift för 
lov 11 415 kronor och avgift för tekniskt genomförande 4 830 kronor. Totalt 16 245 kronor.  

 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne län 
Överklagandet, som ska vara skriftligt, lämnas in eller skickas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna 
ha kommit in senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.  
 
Ange diarienummer på ärendet, ditt namn, e-postadress eller postadress och varför du anser att 
beslutet är felaktigt samt på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Bifoga handlingar eller 
annat som stödjer din uppfattning.  
 
Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ägare till grannfastigheter och andra berörda sakägare kommer då att informeras. 
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Miljö och Samhällsbyggnad 
 
 
 
Dave Borg                             Christian Nielsen 
Förvaltningschef                       Bygglovschef    
 
Upplysningar: 

· Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
· En markförlagd högspänningskabel måste vara åtkomlig för reparation. 
· Åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden lämnat ett startbesked, 10 kap. 3 § plan-

och bygglagen. 
·  Enligt 9 kapitlet 42 a § plan-och bygglagen får ett lov verkställas fyra veckor efter det att 

beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar även om beslutet inte vunnit laga kraft.  
· Åtgärder som påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft sker på egen risk. 
· Åtgärden ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag  som 

beslutet vinner laga kraft, 9 kap. 43 § plan-och bygglagen. 
· Den beslutade avgiften kommer att faktureras. Mervärdesskatt betalas inte på avgiften. 

Avgift för utstakning faktureras i samband med att utstakning sker.  
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Kallelse till tekniskt samråd  
Kontakta handläggaren med förslag på tider. Mötet hålls antingen via Skype eller i stadshuset. 
 
Av plan- och bygglagen 10 kap. följer: 
19 § Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom 
   1. arbetets planering och organisation, 
   2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in, 
   3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts, 
   4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder, 
   5. behovet av ett färdigställandeskydd, 
   6. behovet av utstakning, 
   7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller 
startbesked, och 
   8. behovet av ytterligare sammanträden. 
Lag (2020:603).     

   -Följande handlingar ska lämnas in inför mötet. 
• Förslag till kontrollplan med tillhörande riskbedömning 
 
Har inte begärda handlingar inkommit senast en vecka innan bokat möte, kan mötet komma att 
ombokas. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kart- och bygglovsavdelningen    
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Februari 2013

Sida 2
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority 

Radiofrekventa fält är ett samlingsnamn för ra-
diovågor och mikrovågor med frekvenser mellan 
300 kilohertz (kHz) och 300 gigahertz (GHz).  
Radiofrekventa fält räknas till ickejoniserande 
strålning. Hit räknas även ljus, ultra violett och 
infraröd strålning samt elektriska och magnetis-
ka fält. 

Kommunikation i mobiltelefonisystem sker 
med radiovågor. Radio, tv, mobiltelefoner, tråd-
lösa datornätverk och kommunikations radio 
för taxi och polis är exempel på användnings-
områden där radiovågor används för trådlös 
kommunikation. Den här typen av kommunika-
tion bygger på att apparaterna innehåller ra-
diosändare och mottagare.

 Vad är referensvärde?
Referensvärdet är en rekommenderad högsta 
signalstyrka som ger god säkerhetsmarginal 
till kända hälsoeffekter. Det bör inte överskri-
das på platser där allmänheten vistas. 

Majoriteten av alla eu-länder tillämpar sam-
ma referensvärden, vilka rekommenderas av eu 
och baseras på den internationella strål-
skyddskommissionens (icnirp) riktlinjer. Vär-
dena är baserade på den vetenskapliga forsk-
ningen inom området.

Referensvärdena anges i watt per kvadrat-
meter (W/m2). Tabellen visar referensvärdena 
för några vanligt förekommande signaler.

Signaltyp Referensvärde, W/m2

Radio  2
tv (frekvensberoende) 2–4
Mobiltelefoni (frekvensberoende) 4–10  

 Hur hög är exponeringen?
Sändarstyrkan anges i watt. I tabellen till höger 
visas styrkan för några olika typer av sändare. 
Mindre basstationer som finns inomhus i galle-
rior, mässhallar och tunnlar har betydligt lägre 
sändarstyrka än de som anges i tabellen. Bas-
stationer för mobiltelefoni sänder bara med 
högsta styrkan i undantagsfall. Trådlösa dator-
nätverk, datormöss och tangentbord sänder 
huvudsakligen bara när de används. Mobiltele-

foner anpassar automatiskt styrkan efter hur 
bra förbindelsen är med basstationen. Konven-
tionell dect (både telefon och basenhet) sän-
der pulsat, liksom gsm-tekniken. I den korta 
pulsen är styrkan 0,25 W. Precis som mobil-
telefoner kan vissa trådlösa telefoner sänka 
sändarstyrkan. 

 Flera faktorer påverkar exponeringen
Radiovågornas styrka avtar snabbt med avstån-
det till sändaren. Det gör att även radiovågor 
från starka tv- och radiosändare har låg styrka 
när de når marken eller andra platser där all-
mänheten vistas. Det är alltså inte bara sändar-
styrkan som avgör exponeringen utan även av-
ståndet till antennen, antennens riktning 
liksom förekomsten av dämpande och reflekte-
rande föremål.

Bilden på nästa sida visar en basstations-
antenn monterad under en balkong. Inom det 
gråmarkerade området (markerat med cylin-
dern) kan referensvärdet överskridas. Expone-
ringen är betydligt lägre bakom, ovanför och 
under antennen. 

Vad är radiofrekventa fält?
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Sändarstyrka från olika källor 
Trådlös telefon (dect) 0,01 W
Basenhet för trådlös telefon 0,01 W
Trådlöst datornätverk (2,4 GHz)  0,1 W
Mobiltelefon  0,25 W
Blåtand (trådlös mus/headset) 0,001 W
Basstation för mobiltelefoni1 2 W–80 W
Digital tv-sändare2 1 W–20 000 W
Radiosändare, fm2 5 W–25 000 W

1 Olika typer av basstationer har olika maximal sändar styrka. 

Inomhusbasstationer har ofta en maximal sändarstyrka på 

några få watt. Sändarstyrkan beror bland annat på den 

aktuella belastningen.
2 De flesta digitala tv- och radiosändare ligger i den lägre 

delen av det intervall som anges i tabellen. Starka sändare är 

alltid belägna i höga master, ca 300 meter över marken. Det 

innebär att exponeringen är låg när radiovågorna når marken.
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 Fler basstationer ger lägre exponering
I ett nät med glest mellan basstationerna blir 
det svårare för mobilen, åtminstone på vissa 
platser, att etablera god kontakt med närmaste 
basstation. Basstationen tvingas då sända med 
högre styrka för att kommunikationen ska fung-
era. På samma sätt tvingas en mobiltelefon höja 
sändarstyrkan för att kommunicera med en bas-
station långt bort.  

När basstationer står tätare etableras oftare 
god kontakt mellan basstation och mobiltele-
fon. Basstationens sändarstyrka kan då minska. 
Vid god kommunikation med basstationen 
minskar även mobilen sin sändarstyrka. Den 
som använder mobilen blir då lägre exponerad. 

 Trådlösa datornätverk
Trådlösa datornätverk (wlan) sänder med låg 
styrka, ungefär som en mobiltelefon. Expone-
ringen från datorn och routern avtar snabbt 
med avståndet och blir betydligt lägre än expo-
neringen från en mobiltelefon. Det beror på att 
sändarantennen inte hålls direkt mot kroppen. 
Dessutom sänder wlan huvudsakligen när data 
överförs. Det gör att den genomsnittliga sän-
darstyrkan i praktiken blir betydligt lägre än i 
tabellen på sidan 2.

De mätningar som myndigheten har gjort, 
bland annat i skolor, visar att exponeringen 
från ett wlan-system i samma rum ligger långt 
under referensvärdet.

 Trådlöst Internet och 4G
Trådlöst Internet (mobilt bredband) sänds via 
de vanliga mobiltelefonnäten. Den fjärde gene-
rationens telekommunikationsnät, 4G, bygger 
på en teknik som kallas lte (Long Term Evolu-
tion). I dag används 4G för dataöverföring via 
mobilt bredband.

 Mobiltelefoner
Mobiltelefoner fungerar både som sändare och 
mottagare. De skickar och tar emot signaler 
med hjälp av radiovågor. Dessa liknar de radio-
vågor som används för radio och tv. Radiovå-
gornas energi kan tas upp av kroppen. Telefo-
nens sar-värde, Specific Absorption Rate, är ett 
mått på den energi som kroppen tar upp när 
mobilen hålls mot huvudet och sänder med 
högsta styrka, vilket den sällan gör vid normal 
användning. Alla mobiltelefoner på marknaden 
ligger under gränsvärdet. 

Sändarstyrkan blir betydligt lägre än i tabel-
len på sidan 2 beroende på täckning och kom-
munikationsteknik (GSM/3G). 3G-telefoner 
kan reglera ner sändarstyrkan till 0,00001 W, 
medan gsm-teknik, som sänder i korta pulser, 
kan nå upp till effekter på 2 W i pulsen och sän-
ka sin medelsändarstyrka till under 0,001 W.

 Andra sändare och mottagare
Det finns en mängd produkter som använder 
radio- eller mikrovågor för att kommunicera 

Det vita avlånga föremålet strax under balkongen är en bas-
station. Referensvärdet kan överskridas i området framför 
antennen (markeras av den genomskinliga cylindern).
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trådlöst. Några exempel är fjärrnyckeln till bi-
len, trådlösa mikrofoner, termometrar och villa-
larm. Alla dessa har låg styrka och sänder oftast 
inte kontinuerligt. Dessutom brukar de inte an-
vändas direkt intill kroppen och därför blir ex-
poneringen försumbar.

Utrustning som tv-antenner, radioapparater, 
personsökare, fjärrstyrd klockradio, gps (Global 
Positioning System) och vanliga parabolanten-
ner fungerar enbart som mottagare och avger 
därför inga radio- eller mikrovågor.

 Finns det några hälsorisker?
Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att 
radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt 
bredband, mobilbasstationer samt radio- och 
tv-sändare inte medför någon risk för skadliga 
hälsoeffekter. 

Det finns en vetenskapligt grundad misstan-
ke om hälsorisk då mobilen hålls mot örat un-
der samtal. Det finns dock inga samstämmiga 
bevis för att användning av mobiltelefon skulle 
öka risken för cancer eller andra sjukdomar. 
Misstanken om hälsorisker försvagas i takt med 
att nya studier presenteras utan att risker kan 
säkerställas. Hjärntumörstatistiken ger inte 
heller stöd för att risknivån har ökat trots om-
fattande mobilanvändning i samhället. Om det 
finns någon risk med att använda mobiltelefon 
kan man konstatera att den är mycket liten. 

Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar noggrant  
forskningen inom området mobiltelefoni och 
hälsorisker. Inte minst är det viktigt att bevaka 
eventuella trender i cancerstatistiken för hjärn-
tumörer.

 Barn och mobiltelefon
Många barn och unga har mobiltelefon i dag. 
Ett barns anatomi och vävnadernas kemiska 
sammansättning skiljer från en vuxen männis-
kas, vilket gör att barnets hjärna kan få något 
högre exponering för radiovågor än en vuxens. 
Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att 
barn skulle vara känsligare än vuxna för radio-

vågor. Samtidigt finns det hittills få studier av-
seende barn och långsiktiga hälsorisker från 
mobiltelefoner, vilket beror på att barn började 
använda mobiltelefoner senare än vuxna.

 Att minska exponeringen
En stor del av befolkningen använder mobilte-
lefon regelbundet. Eftersom det finns svaga 
misstankar om hälsorisker är det befogat att 
minska exponeringen för mobilens radiovågor.

Att använda handsfree och hålla ut mobiltele-
fonen från kroppen vid samtal minskar expone-
ringen betydligt. Även en trådlös handsfree be-
gränsar exponeringen till huvudet.

Varifrån du ringer påverkar också expone-
ringen. Mobiltelefonen kan minska sändarstyr-
kan till lägre än en tusendel om förbindelsen 
med basstationen är god. Att skicka sms, mms 
och e-post ger endast kortvarig och mycket låg 
exponering. 

Numera kan även många digitala trådlösa tele-
foner (dect-telefoner) användas med hands  free. 
Ett enkelt sätt att minska exponeringen är att 
placera basenheten i en del av bostaden där man 
sällan vistas (räckvidden brukar vara tillräcklig 
ändå) och använda handsfree till handenheten.

 Rekommendation
Trots att misstankarna om hälsorisker vid an-
vändning av mobiltelefon är mycket svaga re-
kommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten ändå 
försiktighet: 

Håll ut telefonen från kroppen och använd 
handsfree eller telefonens högtalarfunktion 
under samtal.

 Vill du veta mer?
På www.stralsakerhetsmyndigheten.se hittar du 
mer information och du kan ladda ner de nord-
iska ländernas ställningstagande i frågan på  
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/nordenemf.  

Världshälsoorganisationen (who) informerar 
också om elektromagnetiska fält och hälsoris-
ker på sin webbplats: www.who.int/peh-emf.
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